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A. Informacién General.

Términos y Abreviaturas
Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entendera por:

APITOPO Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

LICITANTE Persondisicao moralque hayapresentadel manifiestale interéspara participaen el procesade
adjudicacion del contrato motivo de esta Licitacion.

CONTRATISTA LICITANTE a quién se le adjudique el contrato motivo de la presente Licitacion.

RESIDENTE Servidompublicodesignad@orla APITOP@uierfungir&omaosurepresentantsteel CONTRATISTde

conformidad con lo contenido en los articulos 53 de la LOPSRMy 112,113, 114 y 115 del
SUPERINTENDENTE DE |Elrepresentantiel CONTRATIS BAitela APITOP@aracumpliconlostérminog condiciongsactadosn

CONSTRUCCION el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.

LOPSRM La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO y/o RLOP{EI Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PROYECTO Conjuntale planoscroquisgspecificacionasprmasgdocumentoslatose informacioa los que deberi
sujetarse la ejecucion de la obra.

OBRA Trabajos de construccioén o relativos, motivo de la presente Licitacién y sujetos al proyecto.

SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

2.- Obtencién de Convocatoria

La presenteConvocatorigueincluydas BASEDE LICITACIONstarédisponiblen el Sistemale Contratacionekel Gobierndederz
CompraNet en la siguiente direattfi)//compranet.funcionpublica.gob.mx

Paraser consideraddsCITANTE$s interesadodeberanpresentaCARTADE MANIFIESTOE INTERESA PARTICIPAEN LA
LICITACIONformatanexoa la convocatoriagn hoja membretadale la Empresay firmadapor el Representantéegal,de no
presentarsalicho manifiestono se tendraderechoa formularpreguntasa considerarseen Juntade AclaracionesEl sitioautorizac
paralarecepcidde cartaes el Departamentle Proyectog Construcci@micade@nel edificiale operaciones,bienal correcelectronic

Proposicionesconelfindeconocea cadaunodelosLICITANTES®teresadoanparticipay conelloaseguradaigualdade condiciéantre
todos y cada uno de ellos.

3.- Asignacion Presupuestal.
Origen de los fondos: Propios y fiscales, mediante oficio de autorizacién.
Oficio de Liberacion No.:  J2W-DG-OLI-002-2012

4.- Anticipos.
4.1- 30% Delmonto de la asignacién en una sola exhibiciéon que se pondra a disposicién del CONTR/

laentregalelafacturay garantiporeltotaldelmontalelanticipy cartasienoestarenlossupuestodelArt.51y Art78dela LOPSRIVas
como de la carta opinion soke PLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

Para la amortizacién del anticipo otorgado se procedera de la siguiente manera:

Laamortizaciose aplicaral importede cadaestimaciéde trabajosjecutadopor el CONTRATISTI, cualdeberdser proporcionall
porcentajde anticipmtorgadeen casode queexistaun salddfaltantgooramortizaestese deberdiquidaenla estimaciofinal esdecirja
Ultimaestimacionue se presentgarasu pagopor partedel CONTRATISTek lostérminoslel articulal43fraccion y 111, incisoc) del
RLOPSRM.

4.2.- Capital contable requerido para la convocatoria

$ 20,000,000.C(Veinte millones de pesos 00/100 m.n.)
Lo cual deberandemostrammpliamentenediantela informaciériinancieraque se presenteen el documentdT-01
correspondient ejercicidiscalsolicitadogonel que se acrediteel capitakcontablgoarael tipode contratacidgue se esté
concursando.
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5.- Visita al sitio de la obra.

Fecha: 7 de julio de 2012
Hora: 10:00 hrs. (Tiempo local Sinaloa)
Nota: Sistema CompraNet indica 11:00 hrs. puesto que éste se rige con la hora del Centro.
Cita: Jefatura de Proyectos y Constuccion
At'n.: Ing. Jesus Rodriguez Valer

A tododos participantegueasistara la visitade obrase les solicitgportacomo minimocascoy zapatoindustrialde lo contrarice les
negaré el acceso a las instalaciones portuarias.

Lavisitaal sitiodondese realizaratos trabajoseraoptativgaralos interesadog tendré&comoobjetaguelos LICITANTE&onozcatas
condicionemmbientaleasicomdascaracteristicasferenteal gradaledificultadelostrabajos desarrollarsusimplicacionekecaracte
técnicoLosLICITANTE@eberanncluiren susproposiciones escriteen el quemanifiestequeconocetas condicioneg caracteristic
antes citadas, por lo gue no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Alsitioderealizaciode lostrabajopodrarasistitosinteresadogsusauxiliaregjuehayarobtenidéa ConvocatorguecontienéasBASE:
DELICITACIONsicomaaquellogueautoricéa APITOPOA quienesidquierata convocatorila LicitacioR Ublicaonposterioridaaila
realizaciédelavisitapodrgpermitirseled accesal lugarenquesellevarara caboostrabajosiemprejuelo solicitertonanticipaciode
porlomeno®4horas larecepcioygaperturaleproposicionesynquaoseraobligatoriparaa APITOP@esignaa untécnicaueguica
visita.

Losrepresentantelela APITOPQ@repararannactadelavisitaal sitio entregandoopiadedichadocumentalosLICITANTESsistenteg

poniéndola disposicioule los ausentesen el sistemaCompraNesiendoresponsabilidaie éstosconoceisu contenidoya quetal
documentacién formara parte integral de la Convocatoria a esta Licitacion.

LosLICITANTE&eberatomaren consideraciduela transportaciéhpspedajg gastogjueseanerogadosonmotivale la visitaal sitic
seran por su cuenta.

6.- Junta de aclaraciones.

Fecha: 7 de julio de 2012
Hora: 10:00 hrs. (Tiempo local Sinaloa)
Nota: Sistema CompraNet indica 11:00 hrs. puesto que éste se rige con la hora del Centro.

Para la(s) junta(s) de aclaraciones se considerara lo siguiente:

Enlostérminosielarticul@5 dela Leyde ObrasPUblicay ServicioRelacionada®nlasMismagLOPSRMaspersonaguepretenda
solicitaaclaracioneslosaspectosontenidosnlaconvocatorideberapresentannescritoenel queexpresesuinteréenparticipagnla
LICITACIONorsi 0 enrepresentacidte unterceromanifestanden todosdos casodos datosgeneraledelinteresady, ensu casodel
representante.

Elescrit@queserefiereel parraf@nteriodeber&ontendosdatosy requisitomdicadosnlafracciowldelarticul®1delReglamentela
LOPSRMSe anexa carta modelo en el apartado V. Caratulas y Formatos).

Laspersonaguemanifiestesuinteréenparticipagnla Licitacio® Gblicanediantel escrit@ntesaludidoserarconsideradd$CITANTE
y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracién, dudas o cuestionamientos en relaciéon con la convocatoria a la Lic

Sielescrit@ntessefialadoo sepresentsse permitir&l acces@ la juntade aclaracionesla personajuelo solicitefinicamentencalida
de observador, en términos del penultimo parrafo del articulo 27 de la LOPSRM.

LaAPITOP@tenderéassolicitudedeaclaraciodelosLICITANTESfinderesolvelasdudas cuestionamientssbrda convocatoriails
anexosy a las clausulaslel modelade contratoestassolicitudepodrarpresentarspersonalmentpor escritoal iniciode la juntade
aclaracioneg;pormedio€lectronicastravésiel Sistema&ompraNetel correcelectronicsefialadaonunaanticipacidme 24horasala
del inicio de la junta de aclaraciones. No se aceptaran preguntas planteadas via telefonica.

Lassolicitudede aclaraciégquesearnrecibidasonposterioridaala primerguntadeaclaraciones,bien despuéslelplazgrevist@arasu
envio a través de CompraNet, no seran contestadas por la APITOPO por resultar extemporaneas.

Lassolicitudede aclaraciéque,en su caso,deseerformulatos LICITANTESeberamplantearsde maneraconcisgy estardirectamen
relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la Licitaciéon Publica.

Cadasolicitudie aclaraciédeberandicael numerab puntoespecificoonel cualserelacionda pregunta aspectauese solicitaclarai
aquellas solicitudes de aclaracion que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas por la APITOPO.
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Depreferenciparafacilitael procesalerevisioty respuesta laspreguntade dichassolicitudedos LICITANTE&berampresentarlaan
archivos electrénicos utilizando el programa de procesador de textos Word.

Enla fechay horaestablecidparala primerguntade aclaracionesg| servidopublicajuela presidgprocedera dar contestacioa las
solicitudede aclaraciénecibidasantoen CompraNetomoen el actomismoreferentea cadapuntoo apartadale la convocatoria la
Licitaciofublicammencionandsd nombrealelo losLICITANTEQuelaspresentaroha APITOP@odrédarcontestacicmlassolicitudege
aclaraciéde manerandividuab de maneraconjuntaratdndosee aquéllagjuehubieraagrupad@or corresponder un mismagpuntoo
apartado de la convocatoria a la Licitacion Publica.

El servidopublicajuepresidda juntade aclaraciongzodrasuspendda sesiéren razénde la complejidag delnimerale solicitudede
aclaraciérecibidas deltiempajuese empleariandarlesontestaciémformandalosLICITANTESahoray,ensucasofecheo lugaren
la que se continuara con la junta de aclaraciones.

Unavezquela convocantermineledarrespuesta lassolicitudedeaclaraciorsedardnmediatameraportunidaalosLICITANTESare
queenelmismmrderdelospunto® apartadodelaconvocatorala Licitaciof iblicaen quese diorespuestdprmulefaspreguntague
estimerpertinentesn relacidrtonlasrespuestaecibidaskl servidopublicajuepresidda juntade aclaracioneatendiendal nimerale
preguntasnformara losLICITANTES éstasserarcontestadaanesemomento sisesuspend&&a sesidrparareanudarlanhorao feche
posterior.

Alconcluicadguntadeaclaraciongmdr&efialarsifechay horgpardacelebracidteulteriorepintasgonsiderandpeentrda dltimade
éstas y el acto de presentacién y apertura de proposiciones debera existir un plazo de al menos seis dias naturales.

Elactadelajuntadeaclaracioneontendriafirmadelosasistentemteresadosdelosservidoregiblicogueintervengatgssolicitudegde
aclaraciéformuladagorlosLICITANTERsicomdasrespuestagde la APITOP@nformeclaray precisg, ensucasojosdatogelevante
de la visita al sitio de realizacién de los trabajos.

La APITOP®ondréa disposiciéde los LICITANTESopiadel actade la juntade aclaracionesn sus oficinagy a travésdel sistem
Compranet, dicho procedimiento sustituird a la notificacién personal.

Cualquiemodificacioa la LicitaciériPublicaderivadadel resultadale la o las juntasde aclaracioneyg/o circularesclaratoriaseré

7.- Apertura de las proposiciones (Técnica y Econdémica).

Fecha: 17 de julio de 2012
Hora: 10:00 hrs. (Tiempo local Sinaloa)
Nota: Sistema CompraNet indica 11:00 hrs. puesto que éste se rige con la hora del Centro.
Cita: Sala de juntas de edificio administrativo
At'n.: L.A.E.M. Javier Tovar Jacome

Deconformidacbnel articul@0delReglamentdela LOPSRM partidelahorasefialadgarael iniciodelactode presentacignapertur
deproposicioneslservidopublicajuelo presidano debergpermitiel acces@ ningurLICITANTERi observadoo,servidopublicajenaal
acto.

LosLICITANTESonlos Unicogesponsablete quesusproposicionesanpublicadasn tiempoy formadentradelPortade CompraNe
Siendmptativda asistencide estosal actode presentacionaperturale proposicioneksa personaueasistaal actodeberéresentasu
identificacion encasode serpersonalistintal representantegaldela empresal documentguelo acrediteomaepresentante éste
asicomoel comprobantde la publicaciéde su proposiciéan CompraNeg faltade identificaciém del documentde acreditaciéantes
sefialados sdlo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de observador.

Elactosellevaréa cabode conformidacbnel articul®7 dela LOPSRM la Seccionll Capitulgrimero] itulosegundale suReglament
actualmente en vigor.

Unaveziniciadel acto,se procedera la aperturale las proposicionem el portalde CompraNehaciéndoseonstata descargale la
documentacidquublicad@orcadal ICITANTEjnqueelloimpliquéa evaluaciéde su contenidg enconsecuenciap se podradeseche
ninguna de ellas durante dicho acto.

Deentrelos LICITANTE§uehayanasistidoéstosfirmararel documentque parafinesdel cumplimientel articul 87, fraccioril de la
LOPSRMmitela APITOPOmismoque se originaen sustituciomle la presentacidimpresadel Catalogale Conceptoy Programe
Econémicopprtratarseleunprocedimientie Licitacioilectrénicalichadocumentseintegraréle maneranexaal actade constancide
la celebracion del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Paraintervenienel actode presentacionaperturale proposiciondmstardjuelosLICITANTESesentenn escrit@n el quesufirmant
manifiestehajoprotestale decirverdady apercibidde las penasen queincurreros quedeclararialsamentanteautoridadiistintea la
judicial que cuentacon facultadesuficienteparacomprometergmr si 0 por su representadajn que resultenecesari@creditasu
personalidad juridica.
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Se levantara el Acta de Presentacién y Apertura de Proposiciones, conforme a lo previsto en el articulo 37 de la LOPSR
la queservirade constancide la celebraciédel actode presentacioyn aperturale las proposicionesn la que se deberarasentatas
proposicionexeptadaparasu posteriogevaluacion el importeotalde cadaunade ellas asicomdasquehubieresidodesechadaglas
causagjuelo motivarorel actaserafirmadgorlosasistenteg se pondré& sudisposicioa se lesentregaréopiade la mismala faltade
firma de algin LICITANTE no invalidara su contenido y efecto.

EILICITANTHuenohubierasistidal acto,podréa partirde la fechadeleventoacudiia lasoficinaslela APITOP@orcopiadelactau
obtenerla a través del portal de CompraNet.

En el actaantesindicadaserasefialad@l lugar,fechay horaen quese darda conoceel fallode la LICITACIONstafechaquedar
comprendidientralelostreintadianaturalesiguientealaestablecidaaraesteactoy podr&iferirsesiemprg cuand@l nuevlazdijadc
no exceda de treinta dias naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

8.- Fallo de adjudicacion.
Fecha: 23 de julio de 2012
Hora: 16:00 hrs. (Tiempo local Sinaloa)
Nota: Sistema CompraNet indica 17:00 hrs. puesto que éste se rige con la hora del Centro.
Cita: Sala de juntas de edificio administrativo
At'n.: L.A.E.M. Javier Tovar Jacome

Enjuntapublicaedaréa conoceelfallodela LICITACIO# cualtienecaractedeinapelablg paraconstancidela notificaciotelmismese
levantarélactacorrespondiergalostérminogelarticul@9delaLOPSRMenlaqueseharéconstaensucasoglnombreleladjudicatar
o ladeclaraciode quela LICITACIONaquedadaesiertaE| conteniddelfallose difundiré travésie CompraNetl mismadiaen quese
emitaAlosasistenteguenohayarasistid@ lajuntgpublicaselesenviargorcorre@lectroniconavisanformandolegieel actadefallose
encuentra a su disposicién en CompraNet.

Conla natificaciodelfalloporel quese adjudical contratolas obligacionederivadade ésteseranexigiblesContrael fallono proceder
recurso alguno; sin embargo procedera la inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de la LOPSRI

Lanatificaciodelfalloobligaré la persona quiersehhayaadjudicada, firmael contratenla fechahoray lugamprevistoenel propidallo
Sielinteresadnofirmaresl contratporcausasmputableal mismoenlafechao plazoestablecidols APITOP@odrasinnecesidadeun
nuevgprocedimientagdjudicael contrat@l participantgue hayapresentadta siguientg@roposiciosolventeueresultemasconvenien
para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo.

9.- Términos de Garantias.

EICONTRATISTdebergpresentaenelmomentdelafirmadelcontrattasgarantiaa lasquehacereferencial articul@g8delaLOPSRN
las cuales deberan cumplir los requerimientos respectivos para cada una de ellas.

a) Fianzade anticipo:Paragarantizaa correctamortizaciontotaldevoluciédelanticipodeberd&mitirsgorla totalida
del monto de los anticipos, considerando el IVA.

b) Fianzade CumplimientoParagarantizael correctacumplimientde las obligacionederivadaslel contratodeber:
emitirsgoor el 10%delmontaotalautorizadal contratogonsiderandal IVA.En casode requerirsenodificacionen
monto o plazo del contrato, ello conllevara el respectivo ajuste a la garantia de cumplimiento.

Asimismal concluirsistrabajoy previa laelaboracidtelfiniquitoel CONTRATIS Bebergpresentdagarantialaquehacereferenci
el articulo 66 de la LOPSRM, misma que se describe en el siguiente inciso:

c) Fianzade ViciosOcultos:Paragarantizael cumplimientgorpartedel CONTRATIS Tavespondede los defectosjue
resultarerenlostrabajosjelosviciosocultos de cualquientraresponsabilidat quehubieréncurriddDeberg&mitirs
porel 10%delmontdotalejecutad@onsiderands|VA conunperiodaevalidezle12meses partide lafechadelacte
de recepcion fisica de los trabajos.

Las pélizasgde fianzaseranotorgadagor instituciémexicanalel créditodebidamentautorizaday deberarcontenecomominimdas
siguientes previsiones:

1.- Quelafianzase otorgaratendiendatodadasestipulacione®ntenidasn el contraty de conformidacbnlalegislacic
aplicable;

2.- Queparacancelalafianzaserarequisitindispensabla manifestaci@xpresd porescritalelaAPITOPQacualnose
emitira sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas;
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3.- Quelafianzapermaneceragentalurantesl cumplimientie la obligaciéquegarantice continuargigentesn casode
queotorguerorrogal cumplimientielcontratoasicomadurantda substanciacid@etododosrecursotegale® delos
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

4.- Quela afianzadoraceptaexpresamentometersa los procedimientate ejecucidmprevistogn la Ley Federable
Institucionede Fianzaparala efectividade lasfianzasaunparael casode queprocedal cobrade indemnizacidguor
mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida, y

5.- Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

10.- Contrato.

LaAPITOP©otejarfrevia lafirmadelcontratta documentacidniginatontrda presentadanla proposicigoorel LICITANTgueresultt
adjudicadd.a documentacidue estarasujetade verificacioseranexistencialegal, financieray contable facturasde maquinarie
cotizaciones de materiales, contratos, actas de entrega recepcion y toda aquella que la APITOPO considere necesaria.

Esrequisitindispensabpmrda FIRMAELCONTRATQueel LICITANTRueresulteADJUDICAD@esenteldocumentactualizaden
originalexpedid@or el Serviciode Administraciorirributaria(SAT,) en el quese emitala opinionsobreel CUMPLIMIENTRQE SUS
OBLIGACIONHESSCALES(VerResolucida lareglal.2.1.1@lelSATde la miscelanefiscalpara2012)l cualno podréexcededelos
treintadiasnaturalesiguienteal dela notificaciodelfalloNopodr&ormalizarssontrat@algunauenose encuentrgarantizadde acuerd
con lo dispuesto en el articulo 48 fraccién Il de la LOPSRM.

EILICITANTE quesele adjudiquel contratoprocedera firmarl@nla Gerencide Operacionesingenieridela Administraciétortuari
Integrafle Topolobam@ A.deC.V Enunplazanomayor 30diasnaturalesontadoa partirdelafechade emisiordelFallogntreganc
las garantiapor Anticipode Cumplimientp de Contigencitaboraldentrode los 15 diasnaturaleposteriorea la emisiordel falloe
invariablemente antes de la formalizacion del contrato respectivo.

Unavez adjudicadel contratogl CONTRATISTAO podrahacerloejecutaipor otro; pero,con autorizacidpreviade la Gerenciale
Operacionesingenieriapodréhacerlorespectdepartesielcontrate cuandadquieranateriales equiposjueincluyasuinstalaciéan
lasobrasEstaautorizacidprevianoserequeriréuandsetratede lostrabajosutorizadgsarasubcontrataciéefialadosnel documen:
PTO8deestasBASEDELICITACIONENtodocaso el contratistaeguirgiendcel Gnicaresponsablée la ejecucidde lostrabajosntela
APITOPO.

Elcontrat@e pactar&obrdabasede preciosinitariosgstableciendsiqueel importalelaremuneraci@pagototalquedebacubrirsal
CONTRATISTA se hara por unidad de concepto de obra terminado.

11.- Periodo de ejecucion.

Inicio: 1 de agosto de 2012
Termino: 15 de octubre de 2012
Dias naturales: 76 Dias Naturales "calendario"

La fecha de terminacién sera la que se indica.

12.- Elegibilidad y requisitos para calificar.

ParaparticipagnestalICITACIO8 LICITANTHebemostraevidenciale cumplicontododosrequisitosstablecidanestasBASEDE
LICITACIONaraello,al presentda proposicioipsinteresadodeberamntregatododosdocumentaslicitadosnel puntal 3enidiom:
espafiol, conforme a lo estipulado en el articulo 31 fraccion Il de la LOPSRM.

EsprecisondicagueningunalelascondicionesontenidasnlaspresenteBASE DELICITACION] lasproposicionegiese presentel
antesy despuéslelaaperturgpodrarsernegociadasnninglrierming solamentee autorizaréa subcontratacidelostrabajosndicadc
en el documento PT08, inciso H.

B. Documentos de la Licitacion.

13.- Documentos que debe constar la proposicién.

13.1.- Condiciones para presentar la proposicion.

LapresentéICITACIOBE realizar&)nicay exclusivameni& fravésdel SisteméaElectronicde InformaciéRublicaGubernamentsbre
ObrasPublicay ServicioRelacionadamnlas MismaslenominadGompraNeta obtenciéde BASEDE LICITACIOM registraseré
gratuito en la direccion electréttigs//compranet.funcionpublica.gob.Esximportante sefialar que es requisito indispensable
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CITANTESwestreinterésie participaenel portade Compranehasta6 diasantesde la fechade aperturaa fin de podempublicasus
proposiciones en el mismo.

La proposiciédeberéser firmadautilizandda firmaeletronicgue emiteel Serviciale Administracidrributarigparael cumplimientde
obligacionefiscaleqFIEL)priginAndosel archivaconextensionp7mel cualse deberécargaren la proposiciérestearchivees el que
acreditda validezlela firmaelectronicda ausencia carenciaelmismalentrale losanexoslescargadatesdeel portade CompraNet
realizar la apertura de proposiciones se tomard como proposicién no firmada y por tanto serd desechada.

Tratdndosee personamoralese deberaitilizata FIELdela empresa;onforma lo sefialadenladisposiciédécimaextadel"Acuerdc
por el quese establecerias disposicionegparael uso de mediosremotosde comunicaciorelectrénicagn el enviode proposiciéne:
dentrode las LicitacionesPUblicasque celebrenas Dependenciag Entidadegle la AdministraciorPublicaFederalasicomoenla
presentaciorde las inconformidadegor la mismavia", publicaden el DiarioOficiade la Federaciéal 28 de Juniodelafio2011.Sél
LICITANTE firmare su proposicion con una FIEL distinta a la sefialada dicha proposicién serd desechada.

Para esta LICITACION NO se recibiran proposiciones presenciales en sobre cerrado, ni enviadas a través de servicio pc

Lapresentaciomle proposicionegstarasujetaa quela faltade cualquierale los documentoglescritosenla fracciénVllidel articulc
34 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, implicara la descalificacion d

En casode suscitarsalgunanconformidasbnmotivadel procesale adjudicaciogsta podrapresentarsgorescritodirectamentenlas
oficinaslela Secretaridela FunciéfPublicaubicadaeninsurgenteSurl735Col.Guadalupkn,Méxicd®.F.,C.P.01020p biena travé:
delMedidRemotale ComunicacidiectrénicaCompraNeEncasode requerimasinformaciéa esterespectpodrardirigirsel correc
electrénicmconformidades@funcionpublica.gb@imoonformidatebergpresentarsde acuerda lo dispuestenlosarticulo84 dela
LOPSRMy 274 de su Reglamento.

Lasproposicionesécnicasy econdmicasé generaranmedianteel usode tecnologiasgonformea las disposicionegécnicasqueal
efectoestablecela Secretariade la FuncionPublica,de acuerdoa los articulos28,36y 37 de la LOPSRM articulo41 de su
Reglamento.

13.2.- Relacion de documentos que debe integrar la proposicion.

Documentos de la proposicién Técnica pag.
PT-01. Informacién contable y financiera. 11
PT-02. Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica. 12
PT-03. Sitio de los Trabajos y sus Condiciones Ambientales 14
PT-04. Asistencia Juntas Aclaratorias 14
PT-05. Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalacion permaner 15
PT-06. Datos basicos de mano de obra 16
PT-07. Datos basicos de maquinaria y equipo de construccion. 17
PT-08. Capacidad y Experiencia 18
PT-09. Planeacion Integral y Procedimiento Constructivo. 21
PT-10. Aspectos Ambientales y Equilibrio Ecolégico. 21

Documentos de la proposicion Econémica pag.
PE-01. Tabulador de salarios de mano de obra. 22
PE-02. Costos horarios de maquinaria y equipo. 22
PE-03. Explosion de Insumos 23
PE-04. Programas Econdmicos 24
PE-05. Cargos Indirectos 24
PE-06. Analisis detallado de precios unitarios. 26
PE-07. Catélogo de conceptos 27
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13.2.1. Documentacion de la proposicion técnica.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 31 de la LOPSRM vy articulos 44 y 45 de su Reglamento.

Documento N°PT-01.

Informacién contable v financiera.

Debergpresentaen CopiaFotostaticéegiblecomoparteintegrant@e la proposicidtos documentogue a continuaciése enumeral
considerando lo que se indica para la utilizacion de medios remotos de comunicacion electrénica:

A) Comparativile razonesinancierasasicasenloscualesiemuestr&)ueel capitalnetode trabajodel LICITANTEea
suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su andlisis financiera present
Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombréndolo "PTO1-A Razones financieras.pdf*

B) Promedioshancariosde los Ultimostres mesesen copiasfotostaticagnexadogstosa cartabajoprotestale decil
verdad en hoja membretada, relacionando a detalle lo antes indicado.
Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, en el que se incluyan los documentos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT01-B Bancos.pdf"

C) Estadodfinancierogictaminadosal mesde Diciembredel 2011 auditadoporC.P.Cregistradantela Administraci
Generatle Auditorid&iscaFederatie la SHCPos cualesleberammostrael No.de registrantela AGAFRielC.P.C
facultaden cadahojaquecompongastainformacionfirmadosnismaguequedaréden poderde estaAdministracic
Nota:esteparrafoaplicaparatodosaquellod ICITANTEQue seveaneximidosdelarticuloa guehacereferencizl

siguiente parrafo.

Aquello&ICITANTEG&Iyasituaciofiscake encuentrenlossupuestoguesefialal articulo32-AdelCodigd-iscabela
Federaciédeberampresentalos EstadosFinancierosAuditados(BalanceéseneralEstadade Resultadogs stadale
variacionesn el CapitalContablefstadade Flujode Efectivey Notasa los Estadog-inancierosinpresosnediante|
"Sistemade Presentaciérde Dictamen SIPRED#si comola opiniérfinancierale los mismosgstosdocumentc
qguedaran en poder de esta Administracion.

Losestadoginancierodeberaintegrarsde maneranexaa Cartabajoprotestale deciverdadrelacionandmdetalldo antes
indicado, segun el caso.

SielLICITANTEeveeximidgorlaLeydelo sefialadenelarticul32-Adeberdnanifestarknlacartadeprotestandicadan
el parrafo anterior.

nombrandolo "PT01-C Estados financieros.pdf"

D) Los ultimos?2 pagosprovisionalesieimpuestode los mesesie Marzoy Abril de 2012 Anexadogstosa cartabajc
protesta de decir verdad en hoja membretada, relacionando a detalle lo sefialado en este inciso.

nombrandolo "PT01-D Impuestos.pdf”

E) Cartabajoprotestale decirverdadindicanddos conceptosgueintegranel rubro de capitalcontable especialmer
aportacioparafuturosaumentosle capitaly superavitexceptuandel resultadalel ejercicig resultadode ejercicic
anterioreDichacartadeber&efialata informacidrelevantele lasactasguesoportefosconceptode capitatontable
talescomonimerale acta fechade elaboraciomombrelelnotariolugarde expediciértonceptodel rubrode capits
contableindicandel nimerade paginadondese encuentradichosconceptosy los datosdel RegistrdJnicode la
Propiedad y del Comercio.

Parasucargaa CompraNegl LICITANTHeber&argata cartasolicitadanel parraf@anteriorParael casode lasactas
quesoportetainformaciaregistradandichacartasedisponélecasillaslereservaguepermitirala cargade unmayo
namero de anexos, segun la capacidad de almacenamiento requerida.

EI LICITANTHueresulteadjudicaddebergresentaias actascompletagueacreditetta informaciosefialad&n este
incisoen originalo copiacertificadadentralelostresdiashabilesiguientea la emisiérelfallo.De nohacerlop de
observarsdiferenciasnrelaciéra lainformaciépresentadan la proposiciérl adjudicadnopodréprocedea la firme
del contratohaciéndoseonello acreedoa incumplimientBerivadale esto,la APITOP(Qodraprocedeseginlo
indicado en el articulo 47, segundo parrafo de la LOPSRM.
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nombrandolo "PTO1-ECapitatontable.pdEn el portal de CompraNet, se encontraran 3 casillas de reserva, para el caso en que sea
necesario cargar mas de un archivo, segtn la capacidad de almacenamiento requerida por el LICITANTE.

F) Laopiniénsobreel CUMPLIMIENTRE SUSOBLIGACIONESSCALESsncopiasimpledeldocumentexpedidpor
el Serviciale Administracidmibutari@SAT).El cualno podraenerunaantigiiedachayoml 30diasnaturalegreviala
fecha del acto de apertura de las proposiciones. (Ver la Regla 1.2.1.16 del SAT de la Resoluciéon Miscela

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se incluyan los documentos indicados en este inciso,
nombrandolo "PTO1-F Cumplimiento Fiscal.pdf"

G) ComprobantdeliquidaciérdelacuotaObrero-PatronalelIMSScorrespondierabmesdeAbrilde2012y lospago:
actualizados IAIFONAVIdel dltimo Bimestre26é2
Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, en el que se incluyan los documentos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT01-G IMSS-INFONAVIT.pdf"

H) Lasempresaderecient&reacioren cuanta losdocumentaeferidosjeberampresentacarta bajoprotestade deci
verdadie quesonempresaereciente&reaciory considergrresentdosdocumentanasactualizadage losrequeridc
en los incisos anteriores a la fecha de presentacion de la proposicion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se incluyan los documentos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT01-H Empresa Nueva.pdf"

De acuerdo al articulo 31 fraccion XVI de la LOPSRM y articulo 44 fraccién VI de su Reglamento.
Documento N°PT-02.

Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica.

A) Personalidad Juridica del LICITANTE.

A.1) Tratdndosde PersondFisica deberdpresentaactade nacimientigentificacidficiavigente/ formatgresentadante
Haciend#ederalen el cualacredit@quedentrade susactividadesontemplia ejecuciéy contrataciéde obrasque
incluyan el tipo de la que es motivo de esta Licitacion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se incluyan los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT02-A Persona Fisica.pdf"

A.2) Tratdndosde PersonaMora) el representantde la mismadebergpresentaescritomediantel cualmanifiestbajc
protestale decirverdadque cuentaconfacultadesuficienteparacomprometer su representadajismoguedeber:
contener los datos siguientes:

1.- Dela personamoral:clavedelregistrdederatie contribuyentedenominacid@razorsocialdescripciédelobjetsocia
delaempresaglacidielosnombreselosaccionistasimerqy fechadelasescriturapiblicagnlasqueconsteel acte
constitutivg ensucasosusreformas modificacionefialandnombrenimerq circunscripcid@elnotaria fedatari
publicaantequiense hayanotorgadoasimismdos datosde inscripcioen el Registrd®Ublicade Comercidjrmanddo
anterior bajo protesta de decir verdad de que los datos son los correctos.

2.- Delrepresentantenombredelapoderada)imerg fechade losinstrumentasotarialesle los quese desprendalas
facultadegarasuscribiia proposiciésefialandoombrenimergy circunscripcidielnotaria fedataripublicantequier
se hayan otorgado.

Cuandcl representanteapoderada)o estéincluidan el actaconstitutiva susmodificacionese deberdanexaml
escritandicaden el primeiparrafale esteincisocartapodersimpleotorgadapor el apoderaddacultadoparaello,
firmadgorquierotorgael poderel querecibesl podery dostestigosp ensucasceltestimonidelaEscritur&tblicajue
contengalotorgamienttedichasacultadeg\nexanda éstalaidentificacidficialigentalelrepresentanteapoderac
legal, segun sea el caso, la cual podra ser Credencial de Elector o Pasaporte (vigentes).
Cargar a CompralNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se incluyan los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT02-A Persona Moral.pdf"

El LICITANTHueresulteadjudicaddebergresentala documentaci@ompletgueacreditda informaciésefialad&n los
incisos A.1 0 A.2, seguin el caso, en original o copia certificada, dentro de los tres dias habiles siguientes a la
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De no hacerlop de observarsdiferenciasn relaciora la informaciopresentadan la proposiciérel adjudicadoo podr:
procedea la firmadel contratohaciéndoseonelloacreedoa incumplimientderivadale esto,la APITOP@odréprocede
segun lo indicado en el articulo 47, segundo péarrafo de la LOPSRM.

B) Escritoenel queel LICITANTEanifiestebajoprotestade decirverdad que es de nacionalidadnexicana(art.36
del Reglamento LOPSRM).

Previa lafirmadelcontratael LICITANT&quiersele hayaadjudicadel mismalebergpresentaparasucotejoprigine
o copia certificada de los siguientes documentos:

1.- Tratdndosde personafisica copiacertificaddel actade nacimiento, en su caso,cartade naturalizaciGespectivi
expedidaorlaautoridadompetentasicomda documentaci@onla queacreditetenersudomicilitegalenelterritori
nacional.

2.- Tratandosde personamoral testimonide la escriturgpublicanla queconstequefue constituideonforma lasleyes
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

Nacionalidad.pdf"

C)Cédula de Registro Federal de Contribuyentes
Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, de la cédula indicada en este inciso, nombrandolo "PT02-C RFC.pc

D) Comprobantele domiciliofiscal actualizadaon unavigenciano mayora tres meses(Recibale Teléfond:nergi
Eléctrica similara nombrale la empresa persondisicay en su casoAvisode Cambiale Domicili@anteHaciend

Federal).
Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del comprobante indicado en este inciso, nombrandolo "PT02-|
Domicilio.pdf"

E) Declaraciérescritay bajoprotestade decirverdadqueel LICITANTEO se encuentraen ningunode lo supuesto
del Art. 51 dela Leyde ObrasPublicay ServicioRelacionadanlas MismasPresentade@n hoja membretadg
firmado de manera autégrafa.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del escrito, sequin los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT02-E Articulo51.pdf"

F) Declaraciérescritay bajoprotestade decirverdadgueel LICITANTEO se encuentran ningunode lo supuestos
delArt. 78delaLeydeObradPublicay ServicioRelacionad@®nlasMismasPresentadenhojamembretadsfirmad:
de manera autografa.

Cargar a Compralet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del escrito, segtn los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT02-F Articulo78.pdf"

G) Ensucasogopiadeldocumentexpedidporautoridadompetentguedeterminsuestratificaci@mmanicropequefia
mediana empresa, 0 bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan ¢

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del escrito, sequin los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT02-G MIPYME.pdf"

H) Paralos interesadogue decidamagruparsearapresentatinaproposiciérgeberaracreditaen formaindividualos
requisitos sefialados anteriormente, ademas deberan entregar el Convenio Proposicién Conjunta a que !
del Reglamento, en este documento.

El convenio privado que se formule al respecto, debera contener como minimo lo siguiente:

1.- Nombredomiciliy Registréederatie Contribuyentele laspersonamtegrantesefialand@nsucasoJosdatosdelos
instrumentgaiblicozonlos quese acreditda existencidegalde las personasnorales, de haberlassusreformay
modificaciones asi como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

2.-Nombrg domiciliale los representatate cadaunade las personasgrupadasefaland@&n su caso los datosde las
escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

3.- Designaciode un representantsomuinptorgandolgsoderamplioy suficient@araatendetodolo relacionadoonla
proposicién y con el procedimiento de licitacién publica;

18/ junio / 2012 Depto. de Proyectos y Construccion 13 de 106



Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A.

Convocatoria a la Licitacion Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

4.- Descripcitae las partebjetadelcontrat@uecorrespondeciimplia cadapersondntergrant@sicomda maneran
que se exigird el cumplimiento de las obligaciones, y

5.- Estipulaciéexpresale quecadaunode losfirmanteguedar®bligadguntoconlos demasntegranteya seaenforme
solidari@ mancomunadsggurse convenggaraefectoslelprocedimientte contrataciondelcontratoencasode que
se les adjudique el mismo.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, del convenio, seqtn los requerimientos indicados en este inciso,
nombréandolo "PT02-H Proposicion conjunta.pdf"

Enelsupuestdequeseadjudiquel contrata losLICITANTESQuepresentaramnaproposiciéconjuntagl convenigndicad
enlafraccioml delArticul@ 7 delReglamentitela LOPSRMasfacultadedelapoderadtegalde laagrupacioqueformalizal
el contratoespectivdeberaronstaenescriturplblicasalvaqueel contratseafirmad@ortodada personagueintegraia
agrupacioégueformulda proposiciéoonjunta por susrepresentantdsgalesquienesn lo individuadleberaracreditasu
respectivpersonalidad; por el apoderadtegalde la nuevasociedadjue se constituygor las personagjue integraria
agrupaciégueformulda proposiciéoonjuntaantesde la fechafijadaparala firmadel contratoto cualdebera&comunicar:
mediantescrita la convocantpordichagpersonas porsuapoderadiegal.al momentae darsea conoceel falloa méas
tardar en las veinticuatro horas siguientes.

[) EILICITANTE, debera proporcionar una direcciéon de correo electrénico, en caso de contar con él.

Enel casode quelosLICITANTE®o proporcionda direccidmle correcelectronica quese refierda fracciorXllidel
articul@1delaLey,laconvocantguedar&ximidalelaobligacidoderealizael avisca quehacemeferencibspéarrafo
cuarto y octavo del articulo 39 de la Ley.

del procedimiento de la presente licitacién.

Nota:Seintegracartamodeloparalos incisosEy F enelapartadd/. Formatosy caratulasDeberampresentarsen papelmembretad
del Licitante.

Elincumplimientale los inciso E y Fimplicardla descalificaciérle la proposicion Confundamenten el articulo69,fraccionV del
Reglamento de la LOPSRM.

De acuerdo con los articulos 31 fraccion XlIl y XXXII, 36 parrafo 2°, 51 y 78 de la LOPSRM vy articulo 36 fraccion [y Il d

Documento NPT-03.
Sitio de los Trabajos y sus Condiciones Ambie|

A) Manifestaciérescrita bajo protestade decir verdad de conocer el sitio de los trabajosy sus condicione:
ambientalessn papelmembretadde la empresadebidamentérmadaasicomdasmodificacionesieensucascse
hayan efectuado a las BASES DE LICITACION, en la(s) minuta(s) de junta(s) aclaratoria(s).

Cargar a Compralet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del escrito, segtin los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT03 Sitio y condiciones.pdf"

Para este efecto queda sin valor la constancia de visita.

El incumplimientaal inciso A implicarala descalificaciénde la proposicién.Con fundamentoen el articulo 69, fraccién V del
Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De acuerdo con el articulo 31 fraccién IX de la LOPSRM , vy articulos 31 fraccion Il y 44 fraccion | de su Reglamento.

Documento NPT-04.

Asistencia Juntas Aclaratorias

A) Manifestaciomscritabajo protestade decir verdadelaboradan papelmembretadale la empresgparticipantede
haberconsideradasnormaslecalidadielosmaterialeglasespecificaciongeneraleg particularese construccidyue
la APITOP@eshubierroporcionadasicomade haberconsideraden la integraciédela proposiciéfips materialeg
equipogle instalaciépermanentque,en su caso,le proporcionada propiaconvocantg el programale suministt
correspondiente, y de haber asistido o no a las juntas aclaratorias y su conformidad de ajustarse a sus
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tambiérestarconformale ajustarsea las leyesy reglamentoaplicablevigentesa los términosie las BASESDE
LICITACIONus anexosy las modificacionegie, en su caso,se hayanefectuaden las juntasaclaratoriag; a los
proyectos arquitectonicos y de ingenieria.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, del escrito, sequn los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT04-A Normas y Especificaciones.pdf*

B) Circularesaclaratoriay anexosa estasBASEDELICITACIONIgberarserfirmadase incluidasomason circulare
aclaratoriaspinutasplanoscroquisfichagécnicay anexo®ntregadodurantesl procesalelconcursase deberarme

incluir nuevamente en la proposicion. Firmandose electronicamente, siendo de esta manera aceptadas [
Cargar a CompraNet anexo electronico en formato WinZip o WinRar, segtn los requerimientos indicados en este inciso, nombrandolo
"PT04-B Anexos.zip" (0 anexos.rar, segun sea el caso).

C) Declaraciérde integridad,mediantda cuallos LICITANTEBanifiestebajoprotestale decirverdadde que porsi
mismo a travésde interpésitpersonase abstendrade adoptarconductaparaquelos servidorepUblicogle la
APITOPOnduzcap alteredasevaluacioneatelasproposicions|resultaddelprocedimienttecontratacioncualquie
otroaspectguelesotorgueondicionesasventajosasonrelaciom losdemagparticipanteSeanexaartanodelale
la misma la cual debera ser llenada en papel membretado de la empresa participante, y firmado de man

Cabeaclaragueal firmaestedocumentge comprometd LICITANTHurantel procesalerevisidme proposiciongschnica
y econdmicas, a lo siguiente:

- No enviar carta de ratificacién de su proposicién por cualquier medio.
- Norealizalamadatelefonicaafuncionarigaiblicogueparticipeanesteprocesagjerciendpresiomencionandpie
Su proposicion es la mejor o que descalifique a los demas participantes.

- No hacerdeclaraciones comentarioa los mediosde comunicacidque tengancomofinalidad obtenecondicione

ventajosas.
- Noutilizadocumentacidficia{actadeaperturg)araobtenebeneficioanticipadasonproveedoreantesielaemisiol
del fallo.

- Noadoptaconductaéobornogmenazasnsultosetc.)conlosservidoreplblicosparaqueestosnduzcaio alterel
las evaluacionede las proposiciones] resultadalel procedimiente contrataciég cualquientro aspectaque les
otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

Cargar a Compralet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del escrito, segtn los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT04-C Declaracidn integridad.pdf"

Encasode NOQasistirala Juntade Aclaracioneseraresponsabilidadel LICITANTBbteneda(s)minuta(siroquisplanos circulare
guesedenenestajuntad enlasquese suscitendurantel procesdastab diasantesde la aperturayisitandeonregularidalé paginale
compranet.funcionpublica.gob. mx en el apartado de “Pr

Todaslas disposicionesque contenganlas circularesaclaratoriasy sus anexos,seran validasdurantela vigenciadel contratc
respectivo y en su caso sus revalidaciones y convenios adicionales.

Nota: Se integracartamodelode inciso C en el apartadoV. Formatosy caratulas.Debergpresentarsesn papelmembretadalel
Licitante.

Elincumplimient@ los incisosA 'y C implicarda descalificaciérle la proposicion Confundamenten el articulo69,fraccionV del
Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Deacuerdaal articulo31 fraccionX, XVIILXXV XXXly XXXII35parrafos2 y 3 dela LOPSRM articulos31fraccionlll,39y 40desu
Reglamento.

Documento N9PT-05.

Datos basicos de materiales y maguinaria o equipo de instalacién permanente

A) Fichastécnicasde los materialeyy maquinaria equipode instalaciénpermanentequeseindicarenel apartadade
las especificaciones particulares, segun el concepto al que resulte aplicable.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, de las fichas técnicas sequn los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PT05-A Fichas técnicas materiales.pdf"”
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B) Cotizacioneslelos materialesjueseindicarenel apartaddelasespecificacionparticularesggurel conceptal que
resulteaplicableDebiendsefialael nombreale la casacomercialjirecciénybicaciorteléfongconlada) nhombrele la
persongueautorizéoscostossiloscostosoncono sinl.V.Ay enel casode queseanioscostogndolaresgstosleber
convertirsgorel LICITANTEoNneltipodecambiwigentesegura publicaciéamitidgorel Bancode Méxica BANXICC
el dia de cotizacionanexand®! comprobantde dichapublicaciérias cotizacionesdeben presentarseen hoja
membretada de la casa comercial y firmadas por la persona que la representa.

Aquellagotizacionegue omitaralgunade los requerimientomdicadogn esteinciso se tomararporno presentadagstc
afectarda asignaciéde puntoso unidadeporcentuales las queel LICITANTRudierehacersexcreedoen el procesale
evaluacion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT05-B Cotizacion materiales.pdf"

C) Cartabajoprotestaedeciverdadenlaqueseindiquelporcentajede contenidanacionakenrelaciéna los materiale:
y maquinariao equipode instalacionpermanenteEl LICITANTHeberénlistatosinsumosnaterialede fabricacic
nacionaljeaquellosefialadosnlosincisofy B,debiéndosadicata unidad¢antidadyreciainitariee importelecade
unode ellos.Esteporcentajserécalculadoelacionanda sumatoride losinsumosle fabricaciénacionay elimport:
total de los materiales presentados en la explosion de insumos.

Elporcentajeefialada quehacereferenciasteincisognninginmomentpodraésermenoal 70%deltotaldematerialea costc
directo que se consideran en la explosion de insumos.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, del escrito sequn los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT05-C Contenido nacional materiales.pdf*

Nota: Se integracartamodelode inciso C en el apartadoV. Formatosy caratulas.Debergpresentarsesn papelmembretadalel
Licitante.

Deacuerdaa los articulos31 fraccionXIX XX, XXIXy XXXIdela LOPSRM articulos44fraccionVilly 45apartadcA fraccionll desu
Reglamento.

Documento N9PT-06.
Datos béasicos de mano de obra

A) Relacion de todas las categorias de mano deamlirau respectivo factor de salario real (FSR), utilizadas er
delostrabajosDebiendooincidiconlosdocumentdE-0]Tabuladate Salariosle Manale Obra) PE-03Explosiéde
Insumosy PE-04(Programakcondmicosle la proposicidmiondese hagamenciora la manode obra.EILICITANT
deberé indicar cada uno de los siguientes requerimientos:

1.- Clave 4.- Factor de Salario Real.
2.- Descripcion de la categoria. 5.- Salario Real Integrado
3.- Salario base o tabulado

Se deberartonsiderasololas categoriasequeridaparala ejecuciomle los trabajogspecificadcsn el Catalogale
Conceptos.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF integrando los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT06-A Basico mano de obra.pdf"

B) Relaciérdel personaldiscapacitad@ontratadporel LICITANTEuerepresentmasdel5%de suplantdaboralParz
elacreditamientte estepuntoel LICITANTHebergpresentagl altaenel régimembligatoridelinstitutdviexicanalel
Segur@ociatielpersonaliscapacitadadelatotalidade suplantdaboralcuyaaltase hayadadaconunminimaleseis
mesesde antelacida la fechadel actode presentacioy aperturale proposicioneSeguno establecel articuld38
segundo parrafo de la LOPSRM.

Elnopresentdarelaciéindicad@nesteincisonoseramotivale desechamientmnembargel nopresentaridentrale este
documentmole dardoportunidaa LICITANTEetenerunamejorcalificaciéde suproposiciéen casode empateécnicola
cual no se aceptara bajo ninguna circunstancia, después de la apertura técnica y econémica.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT06-B Discapacitados.pdf"
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C) DesglosdelosdiasrealmentdaboradogTI)y losdiasrealmentgpagadogTP)al afig tomandenconsideracidpare
cada concepto, lo que establece la Ley Federal del Trabajo en sus articulos 69, 70, 71, 74, 76, 80 y 87.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombréndolo "PT06-C FSR.pdf"

D) Primade Riesgosde Trabajoderivadale la ultimarevisiéranualde la siniestralidagimitidgorel Institutdviexicandel
Segur&ociapardaempresaparticipante) factorderiesgodetrabajoemitid@nestadeacuerdalosarticulog3y 74
de la Ley del Seguro Social, y es el que deberd utilizarse en el analisis del factor del salario real en el do

Cargar a CompralNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT06-D Prima IMSS.pdf"

E) Cartedbajoprotestaledeciverdadenlaqueseindiquesl porcentajale contenidanacionaknrelaciéna las categoria
de Manode Obra.El LICITANTHeber&enlistatas categoriade manode obrade procedenciaacionalde aquella
sefialadasnelincisA, debiéndosedicata cantidadpreciainitarie importele cadaunade ellas Esteporcentajseré
calculadeelacionandasumatoridelascategoriade manaleobrade procedencizaciona} elimportéotalde lamanc
de obra presentada en la explosion de insumos.

Elporcentajsefialada quehacereferenciasteincisoenningirmomentpodréermenorl 30%deltotaldemaanale obraa
costo directo que se consideran en la explosion de insumos.

Cargar a CompralNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT06-E Contenido Nacional MO.pdf"

Nota:Seintegracartamodelodelos incisosA, Cy Eenel apartadd/. Formatos/ caratulasDeberdresentarsen papelmembretad
del Licitante.

De acuerdo a los articulos 31 fraccién XXXIl y 38 segundo parrafo de la LOPSRM vy articulo 45 apartado A fraccion Ill di

Documento NPT-07.
Datos béasicos de maguinaria y equipo de construccion.

A) Relaciérde maquinarig equipodeconstrucciénEILICITANTEeberdresentarlanelformataebidamenfemady
llenadogcomaseindicanel queseanexanel capituld/. Caratulag Formatos,onel equipmecesarig adecuadaolo
la que se utilizara para la realizacion de los trabajos materia de esta lidéacitriendo a detalle lo siguiente:

1.- Cantidades de maquinaria o equipo de construccion, a utilizar en la ejecucion de la obra.

2.- Descripcion de la maquinaria y equipo.

3.- Marca.

4.- Modelo.

5.- Capacidad nominal.

6.- Numero de serie.

7.- Potencia efectiva.

8.- Edad de la maquinaria en afios.
Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se manifiesten los puntos indicados en este inciso,
nombrandolo "PTO7-A Basico maguinaria y equipo.pdf"

B) Copiadedgiblesde lasfacturasde la maquinarigy equipode supropiedaanombrede la empresap persondisica
participanteo con su respectivacesionde derechos)quese encuentreren la relaciordel incisoA de estemismi
apartado.

Nota: Sélo deberan presentar la maquinaria que se utilizara en la obra materia de este concurso.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT07-B Facturas maguinaria.pdf"

C) Cartacompromisale arrendamiententrecompafiiarrendadory el LICITANTEBploenel casode quetodao parte
delamaquinarigloequipaoseande supropiedayg tengaquearrendala maquinarig&ndondda empresarrendado
secomprometa querentaray tendréa disposiciorel equipoo maquinarialebidamenteelacionad@ndichacarta,
y quese encuentréentrade la relaciérdel incisoA de este mismaapartadol.o anteriodeberapresentarsen hoje
membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir direccién detallada, teléfonos y firmada
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porelresponsablge dicheempresaanexanda la mismacopiadela cédulade Registré-ederatie Contribuyenteke la
empresa e identificacion oficial vigente de su representante. Dicha carta deberd manifestar lo siguiente:

1.- Rubro de la obra.

2.- Nombre de la empresa participante.

3.- Cantidades de la maquinaria o equipo que ser& arrendada.

4.- Datos bésicos de la maquinaria (marca, modelo, capacidad, potencia, etc.)

5.- Direccion de la ubicacion de la maquinaria.

6.- Fecha de disponibilidad de la maquinaria y

7.- Manifestacién de que la maquinaria o equipo se encuentra en buenas condiciones de operacion.
Cargar a CompralNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombréndolo "PTO7-C Compromiso arrendamiento.pdf"

D) Fichas tecnicas de la maquinaria y equipo a utilizar en la ejecucion de los trabajos.

Lasespecificacionssfialadasen dichadichasdeberaserconsideradas la descripcioaintegraciodelosanalisisle
costos horarios.
Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso,nombrandolo "PTO7-Fichaécnicanaquinaria.pdgh el portal de CompraNet, se encontraran 3 casillas de reserva, para el caso
en que sea necesario cargar mas de un archivo, sequn la capacidad de almacenamiento requerida por el LICITANTE.

E) Cotizacionesecientesde la Maquinariay Equipocomo nuevasa utilizarseen los analisisde costohorariogstos
importesieberarconsiderarsein IVA;las cotizacionedeberarpresentarsen hojamembretadde la casacomercie
indicanddirecciénybicaciortgléfongconlada)nombrey firmadela persongueautorizéoscostossiloscostosoncon
o sinl.V.A;manifestanda@ue son de equiponuevoy en el casode que seanlos costosen dblaresestos se debet
convertir por el LICITANTE con el tipo de cambio vigente indicandolo en la misma cotizacion.

nombrandolo "PTQ7-E Cotizacion maguinaria.pdf"

En el casode quela empresaarrendadoraealfilial de la empresdicitante o algunode sus sociosfigure en ambasempresasse
debera cumplir con lo solicitado en el inciso Ay B.

NOTA:La APITOPGse reservael derechode hacerlas investigaciones/ averiguacionepertinentes;en caso de comprobars
falsedad de informacion, la proposicion sera desechada. Con fundamento en el articulo 69, fraccion lll, del Reglamento.

Nota:Seintegracartamodelode los incisosA y Cenel apartaddv. Formatosy caratulasDebergpresentarsen papelmembretad
del Licitante.
De acuerdoa los articulos31 fraccion XXIXy XXXllde la LOPSRM articulos44 fraccionVIly 45 apartadoA fraccionlV de su

Reglamento.

Documento N9PT-08.
Capacidad y Experiencia

A) Relaciérdecontratosde obrassimilares enpapemembretadielaempresaglacionandmbragotalmenteerminada
de magnitudet&cnicay econdomicamensamilares la que se licitaen estaconvocatoridg cual deberardemostr:
ampliamentmediantecontratosealizadopor la empresalas obrasrelacionadadeberarhabersido ejecutaday
totalmenteerminadasn los Gltimos5 afios.Conformal format@ntregadenestaBASE DELICITACIOMdicandw
siguiente:

1.- Numero consecutivo.

2.- Numero de contrato.

3.- Capital contable requerido.

4.- Rubro de la obra ejecutada.

5.- Ubicacion de la obra.

6.- Periodo de ejecucion.

7.- Fecha de terminacion real.

8.- Motivo de desfasamiento, en caso de ser aplicable.

9.- Nombre de la dependencia, entidad o empresa contratante.
10.-Responsable o supervisor de la obra (por parte de la contratante)
11.-Teléfono con clave lada, de la empresa contratante.
12.-Monto de la obra sin I.V.A.

13.-Técnico encargado de la ejecucioén de la obra.
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Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT08-A Contratos.pdf*

Estoscontratogpuedenhabersido celebradosantoen el sectorpublicocomoel privadosiendoobligatori@omprobaexperiencig
conocimientmla ejecuciddelostrabajomecesariogueintegraestaobral oanteriodeacuerdal Articuld4,fraccionV del Reglamen
delaLOPSRMasobragjuerelacionedeberaserde caracteristicasymplejidagimagnituéspecificagencondicionesimilarea laque
trata esta LICITACION, anexando:

B) Copias legibles de Contratgsie correspondan a los presentados en la relacién del inciso anterior.
Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, en el que se incluyan los documentos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT08-BCopiasontratos.pdEh el portal de CompraNet, se encontraran 3 casillas de reserva, para el caso en que sea
necesario cargar mas de un archivo, segtn la capacidad de almacenamiento requerida por el LICITANTE.

C) Copiaslegiblesde Actasde entregay recepciongue correspondara los contratosde obraspresentadosn el
inciso anterior.

Enel casode contratogstablecidosoninstitucionegrivadagjueno emitaractasde entregaecepciorse debergresent:
documentemitidgorla empresaontratanten el quese indiqueestehechojncluyendtms datosgeneralede la obratales
como, No. de contrato, rubro, monto de la obra, nombre del contratista y periodo real de ejecucion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT08-C Actas recepcion.pdf"

Nota:Lascopiasde las actasde entrega-recepcidpresentadasleberarcorrespondecon el nUmerode contratoy rubrode la obra,
de las copiasde los contratospresentado®n el inciso B, debidoa que dichasactasrepresentarel correctocumplimientale los
contratos.Porlo anterior,aquelloscontratos,que no cuentencon el documentajue acreditela recepciénde los trabajos,no seré
tomado en consideracion para efectos de evaluacion.

CANTIDAIDE CONTRATOBRESENTADOESTABLECIENDOSHE MINIMCDE 2 (DOS)Y UN MAXIMCDE 5 (CINCO)EStos
documentoso seaceptararsin firmasdelosfuncionariatelaempresaontratante,quepresentealgunamisiém adicidrmuepongan
teladejuicida veracidadelosmismosEl incumplienta la presentaciormel minimode contratosrequeridosimplicaraa asignacior
de cero puntos o unidades porcentuales en este inciso.

D) Acreditaciéde los afios de experienciaejecutandobrasde caracteristicaécnicay econémicasimilaresmediant
relaciémle contratosjecutadggorlaempreseéDentrale estaacreditacida cantidadie obrasse limitara lasrealizade
enlosultimogliezafiosparala evaluaciéde esteincisose tomaran cuentael periodale ejecucidefectivparacade
obra, resultando de la suma de estos tiempos los afios de experiencia del LICITANTE.

Para la integracion de este inciso, se debera indicar los siguientes aspectos:

1.- Nombre de la dependencia, entidad o empresa contratante.

2.- Numero de contrato.

3.- Rubro de la obra ejecutada.

4.- Monto de la obra sin .V.A.

5.- Periodo de ejecucion.

6.- Ubicacion de la obra.

7.- Teléfono con clave lada, de la empresa contratante.

Enel casodequela acreditaciora esteincisose hayarealizadaonfalsedadse sancionaréal LICITANTEonforme
al Titulo Sexto de la LOPSRM.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT08-D Experiencia.pdf"

E) Certificaciones obtenidé€alidad, Seguridad, Medio ambiente y de Responsabilidad social).

Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT08-E Certificaciones.pdf"

F) Profesionale§écnicogesponsablesiela ejecuciény administraciénle la obra considerandmsuperintendenie
construccion los profesionalecnicogjue el LICITANTEonsider@mecesarioparaapoyoa la superintendenaia
construcciéiebiend@laboraun documenten el que se integre paracadaunode los profesionalesefialadodps
requerimientos que a continuacion se enlistan:

1.- Experiencia en obras de la misma naturaleza de la que es objeto esta Convocatoria.
2.- Grado academico acreditado.
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3.- Gradalecapacitaciémediantéa acreditacidie cursoselacionadamnla ejecucioy controtlela obraobjeteste
Convocatoria.

2.- Copia simple de su cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones.

4.- Domicilio y teléfono actual

5.- Identificacion oficial vigente (credencial de elector o pasaporte).

Paraaevaluaciodelaexperienciaefialadanel numeral deesteincisosetomar&ncuentael periodale ejecucioefectiv
paracadaobraresultanddela sumadeestogiempososafiosdeexperiencidelResponsabtielos Trabajogropuestporel
LICITANTE. La experiencia méaxima a considerar para evaluacién seré de 10 afios.

Cargar a CompralNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT08-F Responsables.pdf*

LaAPITOPQereserveel derechade solicitaren cualquiermomentopor causasjustificadas)a sustituciondel superintendentg el
CONTRATISTA tendr& la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

El Superintendentde Construcciomueasigneel CONTRATIST# podraser distintoal presentad@nla documentaciéimtegralde
su proposiciondadoquedeellose derivala evaluacidrhechaa la mismacomopartedela acreditaciérle la experiencig capacidar
de sus profesionaletécnicos.En el caso,que el CONTRATISTugirierala designaciorde un representantéécnico,distintoa los
presentado®n su proposiciongestodeberésolicitarsepor escritoa la Gerenciale Operacioneg Ingenieriaon la correspondient
documentaciomue acreditela experiencigy capacidadorofesionaldel nuevorepresentanteparasu analisis,comprobaciory, de
resultar viable, su autorizacion.

G) Acreditacionde la experienciadel superintendent&le construcciénsolicitadan el numerall del incisoanteriol
medianteficiode asignaciémotasde bitacorgcopiade estimacionesdocumentacidficialen la guese constatsu
participacion en estas obras.

nombrandolo "PT08-G Superintendente.pdf"

H) Subcontrataciére trabajos.La APITOPQutorizainicamentta subcontratacidte los trabajosle serviciospara
levantamientobatimétricosserviciosde apoyode embarcacionemenoresserviciosde asesoriay cumplimient:
ambientay servicioderecolecciorderesiduossolidosy residuospeligrososEnel casode queunLICITANTENQ:
necesidadie subcontratalglnotro serviciodistintca los sefialadosinteriormentg@odraincluirleen su proposicic
cumpliendeconladocumentaci&olicitadeDeentreestosrabajosl LICITANTHEeberdpresentda documentaciguie
a continuacion se enlista:

1.- Relaciérde las MIPYMES subcontrataconsideranddnicamenttos trabajogjue paraeste efectohayansidc
autorizados por la APITOPO e integrados de acuerdo al formato proporcionado por ésta.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT08-H1 MIPYMES.pdf"

2.- Conveniale subcontracide trabajodirmadautégrafamenpor ambagpartes(contratisty subcontratistg)are
cadaunadelasMIPYME$idicadaenel numeranteriorlebiéndosenexan estedocumentcopiadela cédulale
Registré-ederatle Contribuyentesdentificacidoficiavigentécredenciale electoo pasaportajelrepresentan
legaldel subcontratist®2e no anexarseal convenidos documentoantessefialadosgste no seratomadoen
consideracion para efectos de evaluacion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT08-H2 Convenio SC.pdf"

3.- AcreditacidieexperiencidelasMIPYMESnedianteclaciometrabajogjecutadosnlosultimos afiosIndicand
comaninimel nombrefechadeejecucidg ubicaciédelaobraenlaqueseparticipéasicomoelnombrey teléfon:
(conlada)delclienteEstadeberdpresentarsenpapelmembretadielsubcontratisyefirmadautdgrafamenperel
representante legal del mismo.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT08-H3 Experiencia SC.pdf"

4.- Cartabajo protestade decirverdad,en papelmembretaddel subcontratista firmadaautégrafamenteor el
representante legal del mismo, en la que se compromete, en caso de que la proposicion resulte adju
documentaci@orrespondierdéSistemale Afiliaciéule Trabajadorefela Industrigle la ConstruccigiSATIC).o
anterior conforme a lo que se sefiala en el numeral 21 de estas BASES DE LICITACION.

Cargar a CompralNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT08-H4 Compromiso SC.pdf"
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Paraefectosde evaluaciorde esteinciso, se considerarda asignaciérde puntoso unidadesporcentualesie maners
proporcional partiendodel otorgamientale la mayorpuntuacional LICITANTEHue se comprometa subcontrataun
mayomumerade MIPYMESIelasquese consideraramquellagjuecuenterconlaexperiencigy especialida@decuada
para la ejecucién de los trabajos correspondientes.

Cabesefialamue,en casode quela proposiciorresulteadjudicadala APITOP@egistraréen sus controlesde accesaal
recintoportuarioinicamentéas empresasefnaladagomosubcontratadaen esteinciso.Porlo quede presentarsepor
parte del CONTRATISTA, una empresa distinta a las aqui descritas, no se permitir su ingreso al Puerto.

Elincumplimientale algunode los documentosolicitadosen cualquierade los incisospertenecientea esteapartadogs motivode
desechamiento de la proposicion, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 69 fraccion Il del Reglamento de la LOPSRM

Nota:Seintegracartamodelode los incisosA y H en el apartadov. Formatosy caratulasDebergpresentarsen papelmembretad
del Licitante.

De acuerdo a los articulos 31 fraccion XVI, XXI, XXIX y XXXII de la LOPSRM y 44 fraccion lll, IV y V de su Reglamento

Documento N9PT-09.
Planeacién Integral y Procedimiento Constructivo.

A) Planeacién Integral para el Desarrollo y Organizacion de los Trabajos.
Debergresentarsen papeimembretadta cualdeberasercongruenteonlas caracteristicaspmplejidag magnitudie los

trabajosentendiéndoseomo planeacionja descripciénde los procesosadministrativosa seguir parala ejecucior
particular del proyecto objeto de esta Licitacion.

nombrandolo "PT09-A Planeacidn Integral.pdf"

B) Procedimiento Constructivo.
Deberdpresentarsen papemembretadsefialandta descripcidampliay detalladale lasformasprocesos sistema
que proponeo pretendautilizarel LICITANTEN el desarrollale cadaconceptale trabajo;asi como los tiempos
necesariospara su ejecucionsiguiendoun procesoordenadocon prioridadeslogicasy secuencialesgdichos
tiempos deberan ser acordes al programa general de ejecucion establecido.

EILICITANTHeberalaborael procedimientmnstructivienienden cuentagl alcancale cadaconceptale trabajc
considerandosrecursoslematerialegquipomanaleobray todosaquellosecesariogarala correct&jecuciodelos
trabajos; asi como las especificaciones generales, particulares y planos establecidos por la APITOPO.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT09-B Proceso constructivo.pdf"

B) Procedimiento Constructivo.
Enestedocumentel LICITANTHeberéagregargde acuerda@onel procedimientmnstructiveg equipogpropuestosl
ciclodedragadeonsiderandododosdatogparadetermina rendimientiarioconformalascaracteristicaglaobra
el sitio de los trabajos y condiciones laborales.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT09-C Ciclo dragado.pdf"

Elprocedimientonstructiyaropuestservird laAPITOP @aracomprobda capacidalECNICAnlarealizaciédeestetipodeobrasNo
serd acreedor a puntuacion alguna aguel procedimiento gue no cumpla con los reguerimientos establecidos en este inci

De acuerdo al articulo 3l fraccion XVI, XXIX y XXXII de la LOPSRM vy articulo 44 fraccion Il, 11l y IV de su Reglamento.

Documento N°PT-10.
Aspectos Ambientales y Equilibrio Ecoldgico.

A) CartaCompromisale Cumplimientale AspectosAmbientales EquilibrioEcolégicola cualdebergresentarsen
papel membretado del LICITANTE.

Dentrode los anexosa estaconvocatorila APITOPQresentalocumentael ProcedimientdAPI-TOP-GOI-RG
(Reglamentte ControAmbientgdaraProvedoreg Contratistaparaconocimientiel LICITANTBelcompromisgue
contraera al firmar la carta solicitada en este inciso.

18/ junio / 2012 Depto. de Proyectos y Construccion 21 de 106



Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A.

Convocatoria a la Licitacion Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PT10-A Cumplimiento ambiental.pdf*

Nota: Se integra carta modelo de inciso A en el apartado V. Formatos y caratulas.
De acuerdo a los articulos 20 y 31 fraccion XXIX y XXXII de la LOPSRM vy articulo 24 ultimo parrafo de su Reglamento.
13.2.2. Documentacion de la proposicion econémica.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 31 de la LOPSRM vy articulos 44 y 45 apartado A de su Reglamento.
Documento N°PE-01.
Tabulador de salarios de mano de obra.

A) Andlisisdel Factorde SalarioReal(FSRparacadacategorideacuerda lasmodificacionéela LeydelIMSSa parti
de Julio de 1997; en el cual deberéa considerar lo siguiente:

1.- Sedeber&onsiderdossalariosbasevigentesde acuerd@ lazonadondesellevaréda cabola obramotivale este
concursaletodoel personajueintervienenella,(Lossalariosninimosmitidoporla ComisiéNacionade Salario
Minimossolosirvercomaeferencignocomasalariobase parael calculalelFactodelSalaridreal enéstesolose
utilizeel SalariaviinimdseneraVigentalelD.F.de $62.33%arael célculalelasprestacionen especisegurel art.
106 de la Ley del Seguro Social).

Elsalaridbaseparacadacategoriasonsideradaorel LICITANTHEgeber&ercongruenteonel tabuladodelossalarioy

con los costos reales que prevalezcan en el Municipio de Ahome.

2.- Parala obtenciodel salariarealse deber&consideraparacadacategoriae manode obra,las prestacionesue
establecéa LeyFederatiel Trabajolas cuotagpatronalesigentesontenidasn la Leydel SegurdSocialy lasdel
INFONAVI&sicomeel porcentajdela Primade Riesgogmitidgorel IMSSmismajuese solicitaneldocumen:
PTO07, de estas BASES DE LICITACION.

nombrandolo "PEOQ1-A Tabulador salarial.pdf"

Se deberan indicar los factores correspondientes para salarios reales de las distintas categorias que se consideren.
Nota: Se integra formato de inciso A en el apartado V. Formatos y caratulas.
De acuerdo al articulo 31 fraccién XXIX y XXXII de la LOPSRM vy articulos 45 apartado A fraccion Ill, 190, 191 y 192 de

Documento N°PE-02.
Costos horarios de maquinaria y equipo.

A) EILICITANTHebergpresentael anlisigle costohorariqporcadaunode losinsumosle maquinarig equipajuese
utilicerenlaobramotivalelalicitaciérgjebiendoonsideracostoy rendimient@®mauevossomdo estipulal articuls
45 fracciéonV del Reglamentde la LOPSRMLos valoresde adquisiciéne los equiposseranrespaldadoson la
cotizacionesolicitadaenel inciscE delDocumentBT-07,tomand@n cuentagueparael calculalelanalisisiel costc
horario, este se debera considerar sin IVA, al igual que el costo de las llantas, combustibles, lubricantes

Elcostdhorarialeber&omprendersmmcel derivaddelusocorrectalelasmaquinas equip@decuadognecesariogarala
ejecuciodelconceptdetrabajode acuerd@onlo estipuladenlasespecificaciongeneraleyg particulareguedeterminéa
APITOP@ conformal programae ejecuciérconveniddl costohorariadirectase obtendrdlividiendel importedel costc
horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de la maquinaria o equipo en la misma unidad de

El LICITANTE integrara el costo horario de la maquinaria y equipo, considerando los costos fijos por deprecia
y mantenimienttms costospor consumosle lubricantedlantasy combustibles otrasfuentesde energia;y los costospor
concepto de pago del salario del personal encargado de la maquinaria o equipo por hora efectiva de trabajo.

Paraefectosde la evaluaciorde los analisisde costoshorarios,la APITOP@onsiderardos parametrogjue utilizala
CamaraMexicanade la Industriade la Construcciénparalos siguientesconceptos:Factorde mantenimientoyida
econdmicade las llantas,Vidaecondmicade las piezasespecialesFactorde operacion Coeficientede combustibley
Coeficiente de lubricante.

ParaaobtenciédelCostqorinversiorse deberéconsideraunatasade interésuniformeparatodala maquinarigequipc
la cual debera estar referida a un indicador econémico, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 197 ultimo pe

Enel andlisiglel costohorariade maquinaria equipade construcciée] LICITANTHeber&onsideragdemasel costoen
esperay enreservagquesonloscorrespondientadas erogacionederivadasle situacioneso previstagn el contratoDe
acuerdo a lo estipulado en el articulo 210 del Reglamento.
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I.  Maquinaria equipcen espera.Es aquelque porcondicioneso previstagn los procedimientate construcciédebe
permanecesin desarrollatrabajoalgunogen esperade alginacontecimienfmaraentraren actividadgonsiderandal
operador.

II.  Maquinariaequip@nreservaEsaquebjueseencuentrmactivy queesrequeridporlaorderexpresaelaAPITOP!
para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo p

a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en una justificacior

b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras caracteristicas, y sean congruentes con el

Loscostodijosy porconsumodelcostchorari@n condicionede esperay/oreservaleberarsermenores los calculadogor
horaefectivaen operaciony paraefectode pagoel RESIDENTEontabilizadéstiemposle maquinan esperay/oreserve
mismosgjuedeberamegistrarsenBitdcoraNuncase computaracomotiempode maquinan esperaloscorrespondienta
tiempos de traslado de la maquinaria, de interrupcion por lluvias, por huelgas o por causas de fuerza mayor.

Aquellanaquinaria equipale construcciéguese encuentren las mismagondicionede inoperaciéquela maquinarian
esperaperoporcausamputablal CONTRATISTi8eapor descompostutaotrarazon)en estecasoel contratistaotiene
derecha cobroalgunop si porrazonesle prevencidde lo anteriorel CONTRATISTsponeen el lugarde la obra,de uns
maquina equipale construcciéequivalenten reservagstehechono implicaqueel CONTRATISTt&ngaderecha cobre
adicional alguno.

Parael calculadel costohoraricen condicionede esperay/oreservase deber&onsidergoaracadaconceptalelandlisisos
siguientes porcentajes:

Cargo En espera En reserva
Depreciacion 80.00% 80.00%
Inversion 100.00% 100.00%
Seguros 100.00% 100.00%
Mantenimiento 100.00% 80.00%
Combustible 30.00% 0.00%
Lubricante 30.00% 0.00%
Llantas y piezas especialeg 0.00% 0.00%
Operacion 100.00% 100.00%

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,

nombrandolo "PE02-A Costo horario.pdf"

Deacuerdoal articulo31 fraccionXXIXy XXXlde la LOPSRM articulos45apartadoA fraccionlV,del 194al 206,208y 210de su

Reglamento.

Documento NPE-03.
Explosién de Insumos

A) Explosiénde insumos.El LICITANTEeberéelacionatodoslos insumogjue participamle maneradirectaen cade
conceptale trabajoglasificaAndol@s los siguientegruposinsumosnaterialesnsumosie manode obra,insumosie
herramientainsumosle maquinarigequipale construcciémdicandéa cantidadotal el costaunitarig elimportdina
paracadainsumoasi comoel importeotalde cadagrupo.De acuerda lo anteriorse considerarparael grupode
magquinariaequipaleconstruccidl costainitari@orrespondientaicamentaloscargosijos porloqueel restadelos
insumoselacionadoson el analisigle los costoshorariogieberarincluirseen el grupocorrespondienti los antes
mencionadodg estamanerael importdinalde la Explosiondle Insumospbtenidale la sumatoriale cadaunode los
grupos, reflejara el costo directo total de la obra.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PE03-A Explosion insumos.pdf"

De acuerdo al articulo 31 fraccion XXIX y XXXII de la LOPSRM y articulo 45 apartado A fraccion Il del Reglamento.

18/ junio / 2012

Depto. de Proyectos y Construccion 23 de 106



Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A.

Convocatoria a la Licitacion Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

Documento NPE-04.
Programas Econdémicos

A) Programale ejecuciérngeneralde los trabajos conformal catalogae conceptosonsuserogacionesalendarizadgc
cuantificadoonforme los periodosleterminadqgsorla convocantalividideen partiday subpartidasiel total de los
conceptosde trabajo, utilizandgreferentementiagramasle barras,0 bien,redesde actividadeson rutacritica
debidamenfemadgq llenad@omaoseindicaen el formatauese anexaenestasBASEDELICITACIONesglosand
de manera mensual las cantidades, importes, porcentajes y acumulados.

En ninglncasose considerarque las modificacionesifridasen este programapor causasmputableal CONTRATIST
impliguen cambio alguno a los precios unitarios establecidos en el Catalogo de Conceptos de la proposicion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PEQ4-A Programa Gral.pdf"

B) Programale erogaciones costodirectocalendarizady cuantificadade la utilizacionde los materialesy equipos
deinstalaci6rpermanentelebidamenfemady llenadocomaseindicaenel formatgueseanexenestaBASEDE
LICITACIONitilizandpreferentementiagramade barrasdesglosandde maneramensualas cantidadesmporte:
porcentajes y acumulados de cada material y equipo de instalacién permanente.

Cargar a CompralNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PE04-B Materiales.pdf"

C) Programaleerogaciones costodirectocalendarizadyg cuantificadalela utilizaciondel personale manodeobra
encargadale la ejecucionde los trabajos debidamenfemady llenadogomcseindicaen el format@uese anexan
estasBASESDE LICITACIONtilizandgreferentementiagramasle barras desglosandde maneramensualas
cantidades, importes, porcentajes y acumulados de cada una de las personas encargadas de la ejecuci¢

nombrandolo "PE04-C Mano de obra.pdf"

D) Programaleerogaciones costodirectocalendarizadyg cuantificadale la utilizaciénde la maquinariay equipode
construcciongdebidamenfemadgy llenadogomeseindicaenelformatguese anexanestaBASEDELICITACIO|
utilizandpreferentementiiagramade barrasdesglosandde maneranensualas cantidadesmportesporcentajeg
acumulados por mes de cada maquinaria o equipo.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PE04-D Maguinaria y eguipo.pdf"

E) Programade erogacionesa costo directo calendarizadqg cuantificadode la utilizaciondel personaltécnico
administrativoy de servicio,encargadode la direccion,supervision,control y administraciérde los trabajos
debidamentirmaday llenadocomase indicaen el formatajue se anexaen estasBASEDE LICITACIONtilizand
preferentemerdegramadebarrasgdesglosandte maneranensudbascantidadesnportegorcentajegacumulado
de cadaunade las personagncargadade la ejecucidrle los trabajosdebiend@xistircongruencieon el import
presentado en el documento PE-04 Analisis para la determinacion del cargo indirecto.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PE04-E Personal técnico.pdf”

Los programas sujetaran a lo indicado en el punt(p&tiodo de ejecucion) de estas BASES DE LICITACION.

Nota: Se integra formato de los incisos A, B, C, D y E en el apartado V. Formatos y caratulas.
De acuerdo al articulo 31 fraccién XXIX y XXXII de la LOPSRM vy articulo 45 apartado A fraccion X y Xl de su Reglamer

Documento NPE-05.
Cargos Indirectos

A) Costoindirecto.Parasu determinacidel LICITANTtegrardos costosporadministracide oficinacampoy losde
oficinacentralcomprendiendentre otros, los gastosde administraciémrganizaciordirecciontécnica,vigilanci
supervisiongonstrucciéde instalacionegeneralesecesariagpara realizarconceptosle trabajo,el transportale
magquinari@ equipode construcciémmprevistog, en su caso,prestacionelsboraley socialesorrespondientes
personal directivo y administrativo.
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Parala determinacidtel costoindirectese deberaconsideraque el costocorrespondiengelas oficinascentraleslel
contratistaomprenderénicamentdos gastomecesarioparadarapoyaécnicoy administrativenla superintenden
encargaddirectamentielostrabajosjurantel plazgropuestparala ejecuciédelosmismosEnel casodeloscosto:
indirectos de oficina de campo, se deberan considerar todos los conceptos que de ello se deriven.

Loscostosdndirectose expresardcomaoun porcentajdel costadirectale cadaconceptde trabajoDichgoorcentajse
calcularéumandtosimporteslelosgastogieneralequeresultemplicableg dividiendestasumaentreel costadirectt
total de los trabajos de que se trate.

Los gastosgeneralegjue podrantomarseen consideraciOparaintegrarel costoindirectoy que puedenaplicars
indistintamenéela administracidte oficinaxentralesa la administracide oficina® a ambassegurel caso sonlos
establecidos en el articulo 213 del Reglamento de la LOPSRM.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PEO5-A Indirectos.pdf"

De acuerdoal articulo31 fraccionXXIXy XXXlIde la LOPSRM articulos45 apartadoA fracciénV y articulos211al 213de su
Reglamento.

B) Costopor financiamientoEstecostodeberéestarrepresentaduoorun porcentajee la sumade los costosdirectoe
indirectog correspondeedosgastosierivadoporlainversiéderecursopropio® contratadaguerealicesl contratist
para dar cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos calendarizados y valorizados por period

Para el analisis, célculo e integracién del porcentaje del costo por financiamiento se debera considerar Ic

1.- Quela calendarizacid@ie egreso®stéacordeconel programde ejecuciode lostrabajoy al plazandicadenla
proposicion del LICITANTE;

2.- Queel porcentajdel costoporfinanciamiense obtengale la diferencigueresulteentrelosingresoy egresos
afectado por la tasa de interés propuesta por el LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los

3.- Que se integre por los siguigTyess0os:

a).- Los anticipos que se otorgaran al LICITANTE durante el ejercicio del contrato.

b).- Elimportale las estimaciones presentamensualmentkas cualesdebencorresponda&on losimporte
mensualesstablecidamn el programde ejecucidgeneratie lostrabajogpresentaden DocumentB T-0¢
incisoA, considerandos plazosde formulaciof6 dias),aprobaciofils dias),tramitey pago(20dias)
deduciendo la amortizacion de los anticipos concedidos.

4.- Que se integre por los siguiegtesos:
a).- Los gastos que impliquen los costos directos e
b).- Losanticipoparacompralemaquinariaequipa instrumentageinstalaciépermanenigueensucasose
requieran, y
c).- En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.

5.- EILICITANTHeberdijarlatasadeinterésonbaseenunindicadoeconémicespecificquerespaldel porcenta
utilizadogonsiderandmn su casoospuntogjuecomosobrecostporel creditde requierainainstitucionrediticida
cual permanecera constante en la integracion de los precios.

Anexoal célculode financiamientese deberapresentarcopia del documentogue avaleel indicadoreconémicoy el
sobrecosto requerido por institucion crediticia utilizados para el analisis de financiamiento.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electronico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PE05-B Financiamiento.pdf"

C) Cargopor utilidad.Estecargoseréfijadoporel LICITANTE estar&epresentaduorun porcentajeobrela sumadelos
costoglirectodndirectogdefinanciamientensuanalisisedeber&onsiderarlimpuestsobrdarentay laparticipacic
de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

Cargar a CompralNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombréndolo "PEQ05-C Utilidad.pdf"

D) CargosadicionaleskElLICITANTHeber&onsidergragodelderechgorServiciode vigilanciajnspecciény control
guerealizda Secretariale la FuncionPublica(SFP)el cualesequivalental 5 al milla0.5%)seguro estipuladenel
articulo 191 primer parrafo de la Ley Federal de Derechos y articulo 220 del Reglamento.
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Nota: Se integra formato de los incisos A y B en el apartado V. Formatos y caratulas.

Deacuerdaconal articulo31fraccionXXIXy XXXldela LOPSRM articulo45apartadoA fraccionVly VIl,y los articulos214al 217
219y 220 de su Reglamento.

Documento NPE-06.
Anadlisis detallado de precios unitarios.

A) Preciosunitarios.Sedeberaintegraconloscostoglirectogorrespondientakconceptdetrabajoloscostosndirecto:
el costoporfinanciamientel,cargoporla utilidadiel contratisty los cargosadicionale§.omanden cuentdoscriterio
guese sefalarenla LOPSRM su Reglamentasicomoen las especificacionestablecidgsorla APITOP@n este
Convocatoria.

Elanalisiscélculee integracidde los preciosunitarioparaun trabajadeterminaddeberéguardacongruencieonlos
procedimienta®nstructivas la metodologide ejecuciémle los trabajos¢on el programale ejecuciéronvenida@si
comdosprogramageutilizaciédepersonal demaquinariaequipaeconstrucciddebiendtomarencuentdoscosto:
vigenteslelosmaterialesgcursofiumanoyg demasnsumosecesariosnel momentg enlazonadondesellevarama
cabolos trabajossin considerael Impuestal ValorAgregadolLo anteriorde conformidadon las especificacion
generales y particulares de construccion y normas de calidad que determine la APITOPO.

Estos deberan contener lo siguiente:

a).- Materialey equipode instalaciérpermanenteConsiderandtesperdiciomermasy ensucasolosusos
de acuerdaonla vidautil del materiatle que se trate;los costos utilizadosseranrespaldadoson la
cotizacionesolicitadasen el documentd®T-03Datosbasicosde materialeyy maquinarigy equipode
instalaciérpermanentefomandoen cuentaqueparael calculodel analisis £stese deberéconsidera
sin IVA asicomaambiémuelascaracteristicasspecificaciongsalidadseancongruentenlasnorma
de calidad,especificacionggeneraley particularesle construccidestablecidasn estasBASESDE
LICITACION o en su caso en la junta de aclaraciones.

b).- Manodeobra.EILICITANTEeber&onsiderdaserogaciongsorel pagodesalariosealesal personajue
intervienenla ejecuciédelconceptde trabajale quese trate incluyendal primemandoentendiéndo
comatal hastda categoriae caboo jefede unacuadrill@le trabajadoreslose considerardentrade este
costdaspercepcioneelpersonakcnicoadministrativide controlsupervisiopvigilanciguecorrespondt
a los costosindirectoslos rendimientodeberarser consideradodentrode los margenesazonabley
aceptablesle acuerdal procedimientmonstructivaondicioneambientalede la zonay caracteristic
particulares del tipo de trabajo a desarrollar.

c).- Maquinariao equipo de construccion.Deberarser los adecuadoy necesarioparala ejecuciorel
conceptale trabajode acuerdaonlo estipuladen las normage calidady especificaciongeneraley
particulareguedeterminia APITOP@® conformeal programéeejecuciénonvenidd.acantidadietrabaj
en las condicionesspecificas ejecutarsaleberacorrespondatte acuerdocon los rendimientogue
determinergn su caso,los manualesle los fabricantesespectivosa experiencidel CONTRATISTAsi
como las caracteristicas ambientales de la zona donde se realizan los trabajos.

d).- Herramientale mano.El LICITANTEeberéonsideraseglnseael caso,el consum@or desgastele
herramientade manautilizadasnla ejecuciédelconceptdetrabajorepresentadesteporun coeficient
cuyovalorse fijaraen funciéndel tipo de trabajoy de la herramienteequeridgarasu ejecuciongichc
coeficiente afectara el costo unitario por concepto de mano de obra.

e).- Equipode seguridad.El LICITANTEeberaconsiderarseglnsea el caso, el equiponecesarigarz
protecciopersonatiel trabajadoparaejecutael conceptale trabajorepresentadésteporun coeficient
cuyovalorsefijaraenfunciordeltipodetrabajo delequipaequeridparala seguridadeltrabajadodichc
coeficiente afectara el costo unitario por concepto de mano de obra.

f).- CargodndirectosUnavezobtenidel costadirectalelconceptdetrabajose deberéfectaporloscargo:
indirectosorrespondientatosindirectosde oficinascentraly de campo el costopor financiamientcgl
cargo por utilidad y los cargos adicionales.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PE06-A Precios Unitarios.pdf"

LaAPITOP®@odradeterminannaproposiciccomoNOSOLVENTEuandel LICITANTEN su analisisde preciosinitariosconsidert
segurseael casojnsumosoncostosgcantidadegorendimientascongruentesomisiomle éstog materialmanale obrao maquinariajue
afecten su proposicion, posicionandolo fuera de competencia por no garantizar el cumplimiento cabal de los trabajos.
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B) Basicoso auxiliares.Correspondientasaquellosnsumossompuestogue por su naturalezadeban,a criteriodel
LICITANTEntegrarsele estaformay podranncluiinsumosnaterialesje manode obra,herramientg equipoSi el
LICITANTE considera cuadrillas de trabajo en su proposicion, deberd incluirlas en este apartado.

Cargar a CompralNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este inciso,
nombréndolo "PE06-B Basicos.pdf"

C) Elformatoproporcionadgorla APITOP@®aralaintegraciorde PreciosUnitariospuedeser sustituidopor algunc
realizadencomputador&anpapelmembretaddelaempresacontodoslos datossolicitados Esteformatodeber
integrarse en este documento, debidamente firmado.

De acuerdo con el articulo 31 fracciones XXIX y XXXII de la LOPSRM y articulos 45 apartado A fraccion I; 185 al 189 de

Documento NPE-07.
Catalogo de conceptos

A) Catalogode ConceptosEl LICITANTHEeberéintegralos conceptoson clave,descripciénjnidad cantidadprecic
unitarie importdotal asicomoel importeotalde cadapartidage acuerdal catalogpresentadporla APITOP@nel
apartaddV deestaConvocatorala LicitaciorEl preciaunitariaeber&eranotad@onnimerq conletraexpresandol
enmonedaacionabproximadasuncentésim@&ncasodeexistidiferenciprevalecerdl quecoincidaonel andlisisie
preciaunitaricorrespondientel montaotalde la proposicidédeberéganotarse&onnimerg conletrasin consideragl
Impuesto al Valor Agregado.

En casode encontrarserroresen unao masde las operacionearitméticada APITOP@fectuardas correcciont
correspondientes. El monto correcto sera el que se considerara para el andlisis comparativo de las poroj

Sienlaejecuciodelaobraresultamliferenciagaseaenaumento reducciérenlascantidadedeobraconsideradamr
laAPITOP@nelcatalogaeconceptosiojustificaréeclamacidégunalelcontratistanrelaciérronlospreciosinitario
respectivos.

nombrandolo "PEQ7-A Catalogo.pdf"

B) Elformat@roporcionagmrAPITOP@aracatalgaleconceptopuedesersustituidporalgunaealizadencomputado
en papel membretado de la empresa, con todos los datos solicitados.

De acuerdo a al articulo 31 fraccion XXIX y XXXII de la LOPSRM y articulo 45 apartado A fraccién IX de su Reglamentc

Tantola proposiciéntécnicacomo la econémicadeberanser firmadaselectrénicamentgara su recepciona travésdel sisteme
CompraNet.

C.- Preparacion de las proposiciones.

Laofertadeberd&stampreparadporel LICITANTEguiend@asinstruccionetetalladagueseindicarenel numeral 3.2integradporlos17
documentodPenlaproposiciéhécnicy 7 enla proposicidBcondémicapnsiderandoparaellola utilizaciédelidiomasparfiokl sistem
meétrico decimal para la expresién de cantidades, asi como la moneda nacional mexicana para la indicacién de precios e

EILICITANTES el Gnicoresponsablée obtenedurantda visitaal sitiode lostrabajoy hasta6 (seis)diasantesde la fechadelactode
aperturae proposicionemdalainformacioqueconsidereslevantparala presentacidie suproposicioy, enparticulatpsdatoselativo
al abastecimientie aguapotableenergialéctricaservicioadicionaleglosaccesoguese utilizaraurantel procesale ejecuciédela
obraPorotrapartepbtendrdelasautoridadesompetentdéasconexionepueserequieranontrataleaguay energi@léctricanismosjue
seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

La entregade proposicionese harda manerade publicaciéa travésdel sistemaCompraNetonteniendta proposiciétécnicay la
proposiciéeconomicdlismasjuedeberaserfirmadaslectrénicamentenforma losmediogjueparael efectastablecka Secretaride
la Funcién Publica.

EILICITANTENcasoderesultandjudicadalebergpresentael pagueteompletdirmadautografamentie losdocumentaadicadosn
el parrafanteriorAquello€ONTRATISTAGepresentemformaciéfalsao actiercondoloo malafe, le serdaplicaddo conducentee
acuerdo al Art. 78 de la LOPSRM.
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D.- Evaluacion de proposiciones.

14.- Causales de desechamiento.
Seran causales de desechamiento de proposiciones, los siguientes supuestos:
1.- Lafaltade algunm presentacide documentmcomplet@lteradm diferidalel originalgde cualquierde losindicadogn el
articulo 31 fraccion XXXI de la LOPSRM y los articulos 34 fraccion VIII, 44 fracciones |, V, y VIII del Reglamel

2.- El incumplimientde algunode los requisitoestablecidosomocausalesn estasBASESDE LICITACIONisi comola
comprobacidte quealgurLICITANTBaacordadgonotrou otroselevael costade lostrabajosy cualquieotroacuerdgue
tengacomdfin obteneunaventajasobrdosdemad ICITANTE®Iy comdo sefialeel Art.31 fracc XXlllde laLeyde Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3.- Cuandda APITOP@ecibanformaciooficiade queal LICITANTEespuésle estaiinscritose le hayarescindidgorcausa
imputablea éste,uncontratm se encuentren lossupuestode losarticulo$1 6 78 dela Leyde ObrasPublicay Servicio
Relacionados con las Mismas.

Enelcasodequeel LICITANTEe encuentreen el supuestaa quese refiereel segundagparrafode la fraccionVlildel articulo51dela
LOPSRMgstedeberdmanifestabajoprotestade decirverdadquelos estudios planeso programagjue previamentdayarealizadc
incluyensupuestos especificacioneg informaciénveridicosy se ajustana los requerimientosealesde la obra, asi comoque,
considerancostos estimadosapegadosa las condicionesdel mercado En el caso de que la manifestacidrse hayarealizadocon
falsedadse sancionaral LICITANTEonformeal TituloSextode la LOPSRMEstoenvirtuddelo establecidenel articul@1,fraccioiXV
de la LOPSRM.

Elprocesdeevaluaciéseréconfidenciddespuédedescarganelactodeentregd aperturéasproposicionéécnicay econémicamde
informacidrelacionadeonlarevisiénevaluaciomcomparacidtelasmismasasicomaecomendacionemncernienteda adjudicacidtel
contratono seradadaa conocen ningUrLICITANTH otraspersonaso oficialmenteelacionadason esteprocesohastaque se haye
realizado la evaluacién y se haya anunciado la adjudicacién del contrato.

La evaluacioy comparaciode las proposicionese haraconforme lo estableciden el articul38 de la LOPSRMa APITOPOpare
determinda solvencide lasproposiciongscibidaparasurevisioretalladg evaluaciowerificarguelas proposicionesimplarconlos
requisitosolicitadosnestaConvocatorianavezhechdaevaluaciédelasproposiciongsesentadas| contrat@e adjudicar&n sucaso
deentrelosLICITANTE®,aquekuyaproposicidresultasolvent@orqueaelneconformea los criteriogle evaluaciéastablecidosn este
Convocatoritgs condicionekegalestécnicay econdmicaequeridaporla APITOPQy garantizal cumplimientde las obligacione
respectivas y corresponde al precio mas bajo.

Las condiciones contenidas en esta Convocatoria y en las proposiciones presentadas por los LICITANTES no podran se
de que la APITOP(uuedasolicitara los LICITANTES&claraciones informacidadicionapararealizada correctaevaluaciomle las
proposicionesiemprg cuandamoimpliqualteracidalgunaa lapartetécnica econdmicde la proposiciéensucasoja comunicacice
realizara de la forma siguiente:

a) Escritalirigida el LICITANTE) cualse notificaré@neldomiciligueestehayasefialado bien atravésie CompraNetasoen
el quela APITOPGenviardun avisoa el LICITANTEN la direcciérde correoelectronicque hayaproporcionaden su
proposicion, informandole que existe un requerimiento en dicho sistema. Lo cual se hara constar en el acta de

b) A partidelarecepciédelescritoel LICITANTEontar&onunplazade 2 diashabileparahacetasaclaracionesentregalos
documentos informaciésolicitad@orla Convocantg debergserentregadan su caso,en horariale oficinag8:30a 17:0(
horas)Encasode queel LICITANTRoatiendagnel tiempastablecide| requerimientfectuada bien Jainformaciégue
proporcioneo aclarda dudao motivade la solicitudla APITOP@ealizarda evaluaciéronla documentacid@riginalmen
entregada en su proposicion.

¢) La APITOPO difundird en CompraNet las respuestas de el LICITANTE, el mismo dia en que sean recibidas.

15.- Criterio de Revision y Evaluacién para determinar la Solvencia de las Proposiciones.
Para la evaluacion de las proposiciones la APITOPO verificara:
I. Evaluacion Técnica

1.1.-Aspectos Generales
Quecadadocumentoontengdodala informaciésolictadaya que su presentacidimcompletaeramotivosuficientgpare
desechar la proposicion.

1.2.-Aspectos Financieros.

1.2.1.-Queel capitatle trabajoactivacirculanteneno<l pasivacirculantesubrael financiamientie lostrabajos realizaenlosdos
primeros meses de ejecucion de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su analisis fin
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[.2.2.-Queel LICITANTHBemuestrenasuficienteapacidagarapagaiobligacioneSetendr&omasuficientdichacapacidaduand:
el importadel dltimoejercicidiscaldel activocirculantenenosnventari@ntreel pasivecirculantseaigualo mayorde 1.3
unidades.

[.2.3.-Queel gradoen queel LICITANTHependelelendeudamienyda rentabilidade la empresaeaaceptableSe tendracomc
aceptabléichogradode endeudamienyarentabilidade el LICITANTEuandcel importalel Gltimaafiofiscaldel pasivaota
entre activo total sea igual o menor a 0.75.

Enel casode proposiciongsesentadaanformaconjunt® engrupose sumaratos Capitalesle TrabajoActivoirculante
Pasivos Circulantes, Activos Totales y Pasivos Totales, para cumplir con los parametros sefialados en los nur

[.2.4.Elgradadecumplimientieloscontratoselebradgsorel LICITANTEondependenciasentidades,onforma losparametrc
establecidos en la Convocatoria a la Licitacion Publica, para efectos de lo dispuesto en el dltimo péarrafo del al

L.3.-Aspectos Técnicos

Quela proposicidéseacongruenteonlostrabajoporejecutasolicitadosnla convocatorila Licitacioy quelassolucione
conceptuales propuestas, en su caso, sean las adecuadas para los trabajos licitados.

1.3.1.-De los programas:

1.3.1.1. Queel programealendarizadizerogacionefeejecucidgeneratielostrabajosorresponda plazoestablecidgor
laAPITOP@ seacomparablentodasy cadaunadelasactividadgsrogramadagieincluydaformay losmedios
utilizaparaevaluatos equipogsie instalaciopermanentguevayara formaiparteintegratie la obra,tomanden
cuenta que este programa debe ser congruente con el programa de ejecucion de los trabajos, detall:

QueensuproposicidnsLICITANTE®nNsidereal persongrofesionaécnicy deapoyolasinstalacionesquipy
materiales de laboratorio, asi como el equipo de transporte, de manera adecuada, necesaria y sufici

1.3.1.2. Quelosprogramasuantificadgscalendarizaddg erogacioneseancongruentesonel programaalendarizadte
erogaciones de ejecucién general de los trabajos.

1.3.1.3. Quelos programade suministrg utilizaciéde materialesnanode obra,maquinarigequipale construcciésear
congruentanlosconsumog rendimientamnsideradasnla planeacidimtegratiela proposicigoresentadaorel
LICITANTE para el procedimiento constructivo de la obra.

1.3.1.4.Que los insumos propuestos por el LICITANTE correspondan a los periodos presentados en los prog
1.3.2.-De los materiales:

1.3.2.1. Queenel consumadelmaterigborunidadie medidagleterminadoorel LICITANTRarael conceptae trabajeen
queintervienese considerelosdesperdiciosjermay, ensucasojosusosdeacuerdaonlavidaltildelmateriadie
que se trate.

1.3.2.2. Quelascaracteristicasspecificaciongsalidadie los materialeseanlas requeridasn lasNormagle la SCTy
especificaciones particulares establecidas en las presentes BASES DE LICITACION.

1.3.3.-De la mano de obra:

1.3.3.1. Quelosprofesionaldécnicogiuese encargaragela direccidédelostrabajos;uenteiconlaexperienciacapacida
necesariparallevala adecuadadministraci@elosmismosparalo cualse tomaré&n cuentantreotrosaspecto:
el grado académico de preparacion profesional registrado ante la Direccion General de Profesiones,
especifica en obras afines a los trabajos a realizar y la capacidad técnica.

Siel LICITANTRarticipaonel mismgersonab equipandoso maslicitacioneal mismdiempoal otorgarsela
primerd ICITACIOAutomaticamergeedardescalificadie lassiguientesndependientemedesla etapaenque
se encuentre el proceso de LICITACION.

1.3.3.2.Queel LICITANTECcreditesu experienciacapacidatécnican trabajosealizadode caracteristicaspmplejidag
magnitudimilarea losqueselicitanAnexandia documentaciguelo soportegomacopiade contratalebidamen
suscrito.

1.3.3.3.Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado, necesario y suficiente para ejecu
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1.3.3.4. Quelosrendimientamnsiderad@nlosanalisisle preciosinitariose encuentretientralelosmargenesazonable
y aceptabledeacuerdaonlaplaneacidimtegrgbropuestporel LICITANTRarael procedimientiz construccidte
la obraconsiderandosrendimientasbservadade experiencieanterioregsicomdascondicioneambientalese
la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

1.3.3.5. Queel curriculurdel personatontengdps datosde estudioprofesionalesggistraleltituloprofesionakspectivi
relaciénerificabldelasactividadgsrofesionalesn quehayaparticipadpdemostrajuehayaparticipadentrabajo
relacionados con las actividades motivo de la Licitacion.

1.3.3.6.Que se hayanconsideradtrabajadorede la especialidadequeridgparala ejecuciorde los conceptosnas
significativos.
1.3.4.-De la maquinaria y equipo:

1.3.4.1.Quelos LICITANTEuenterconla maquinarig equipade construcciéadecuadasuficienty necesaricgeao no
propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

1.3.4.2. Quela maquinarig equipade construcciéseanlos adecuadosiecesariog suficienteparaejecutafostrabajo
objeto de la licitacién, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado po

1.3.4.3. Quelascaracteristicgxapacidadelamaquinariaequipaonsideradgmrel LICITANTEgarasadecuadgsare
desarrollal trabajenlascondiciongzarticualredondeleberajecutarsg queseancongruentenla planeaci¢
integrapropuestporel LICITANTgarael procedimientte construccidae la obra,o conlasrestricciondgcnicas
en el caso de que la APITOPO fije un procedimiento, y

[.3.4.4.Queenlamagquinarigequipale construcciéhgsrendimientate éstosseanconsiderad@a®mauevosparalo cua
sedeberampoyaenlosrendimientogueno podrarsermayores losindicadosnlos manualede losfabricante
respectivos, asi como, las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los traba;

1.3.5.-De la planeacion integral y procedimiento constructivo:

1.3.5.1. Quelaplaneacidimtegrapropuestporel LICITANTRarael desarrollg organizacidtelostrabajosseacongruen
con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

1.3.5.2. Queel procedimientmnstructivdescriteeaaceptablporquedemuestrgueel LICITANTEonocdos trabajosa
realizary que tiene capacidag/ experiencigara ejecutrarlosatisfactoriamentgicho procedimientdebe ser
congruente y acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion.

1. Evaluacion Econdmica

1l.1.-Aspectos Generales:

Quecadadocumentoontengdodala informaciésolictadaya que su presentacidimcompletaeramotivosuficientgpare
desechar la proposicion.

11.2.-Aspectos Econdémicos:

Quelosprecios costadirectale losinsumogropuestogorel LICITANTEeanaceptablegs decirgueseanacordegsonlas
condicionesigentesen el mercadanternacionahacional de la zonao regiénen dondese ejecutaranos trabajos
individualmente o conformando la proposicion total.

[1.2.1Del presupuesto de obra:
[1.2.1.1.Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitari

11.2.1.2. Quelosimporteslelospreciosinitarioseananotadosonnimery conletraloscualesiebersercoincidentesntre
siy consusrespectivoandlisisen casode diferenciajebergprevaleceel que coincidaonel analisigel precic
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y

[1.2.1.3.Quelas operacionearitméticase hayarejecutadaorrectamenten el casode queunao mastengarerroresse
efectuaralascorrecionesorrespondientetmontacorrectaserael quese considerarndarael analisicomparatiy
de las proposiciones;

[1.2.2.De los precios unitarios:

Verificaque el analisiscalculce integraciéde los preciosunitariosse hayarealizadale acuerdaonlo estableciden el
Reglamento, asi como en las disposiciones que emita la SFP y en estas BASES DE LICITACION, revisando:
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[1.2.2.1. Quelosanalisislelospreciosinitariogstérestructuradamncostogirectosndirectoglefinanciamientcarggoor
utilidad/ cargosadicionalesjueloscargoporSARe INFONAVI3e hayarintegradenel calculalelsalaricealde
acuerdo a lo indicado en la LOPSRM y estas BASES DE LICITACION.

[1.2.2.2. Queloscostodlirectose integremronloscorrespondientasnaterialegquiposleinstalaciopermanentepanale
obra, maquinaria y equipo de construccion.

I1.2.2.3. Quelosprecio$asicosle adquisicidde los materialesonsiderada@n los analisicorrespondientes encuentre
dentro de los pardmetros de precios vigentes en el mercado;

[1.2.2.4.Quelos costoshasicosle la manode obrase hayanobtenid@plicanddos factoresle salariaeala los sueldoy
salariosle lostécnicoy trabajadorespnforme lo previstenla LOPSRMel Reglamentp en estasBASEDE
LICITACION.

[1.2.2.5. Queel carggorel usode herramientmenorse encuentrincluidohastandparatal efectajuese hayadeterminac
aplicandanporcentajsobreeslmontalelamanaleobrarequeridpardaejecucidédelconceptdetrabajalequese
trate, y

[1.2.2.6.Quelos costoshorariopor la utilizaciéule la maquinarig equipade construcciése hayandeterminadpor hore
efectivaletrabajoglebiendanalizarsparacadamaquina equipoincluyendeuandseael casojosaccesoriogue
tenga integrados;

I1.2.3.-Quelosanalisisle costoglirectose hayarestructuradpdeterminadie acuerd@onlo previstenla LOPSRMReglamenty
en estas BASES DE LICITACION, considerando ademas:

[1.2.3.1.Quelos costosde los materialesonsideradgsorel LICITANTEeancongruentegsacordegonla relaciorde los
costos bésicos y con las normas de calidad especificadas en estas BASES DE LICITACION;

11.2.3.2. Queloscostogle manade obraconsideradgmorel LICITANTEgancongruentesacordesonel tabuladode los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

11.2.3.3.Quelos costoshorariogle la maquinarig equipade construcciése hayandeterminadconbaseen el precioy
rendimientode éstosconsideradosomonuevosparalo cual se tomarancomomaximdos rendimientogue
determinelosmanualedelosfabricante®spectivoasicomdascaracteristicasnbientaletelazonadondevayar
a realizarse los trabajos;

I1.2.4.-Quelosanalisislecostosndirectosehayarestructuradodeterminadieacuerdaonlo previstenlaLOPSRMI Reglamen
y en estas BASES DE LICITACION, debiendo ademas considerar:

I1.2.4.1. Queelanalisisehayavalorizadg desglosadmorconceptosonsuimporteorrespondientotandel montdotaly
su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

I1.2.4.2. Queparael andlisisle loscostosndirectose hayarconsideradadecuadamenites correspondientagas oficina
centralegelLICITANTH)squecomprenderdmicamentesnecesariogaradarapoydécnicy administratiaa
superintendenacitel CONTRATISTéncargadalirectamentde los trabajosy los de camponecesarioparala
direccion, supervision y administracion de la obra, de acuerdo con los articulos 211 al 213 del Reglal

11.2.4.3 Quenoseincluyalgircargoue porsuscaracteristicasconforme estasBASEDE LICITACIONy pagodebe
efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

I1.2.5.-Que el analisis y calculo del costo financiero sea estructurado y determinado considerando lo siguiente:
[1.2.5.1.Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos direct
[1.2.5.2.Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

11.2.5.3.Que el costodel financiamienteea congruentg acordecon el programale ejecuciérvalorizadaon monto
mensuales, y

[1.2.5.4.Quela mecanicparael analisiy calculalel costoporfinanciamientampleadaorel LICITANTEeamediantel
método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los articulos 214 al 217 del Reglamentc

[1.2.6.-Que el cargo por utilidad fijado por el LICITANTE se encuentre de acuerdo a lo previsto en el articulo 219 del
[1.2.7.Del monto total de la Proposicion:

[1.2.7.1.Que el importe total de la proposicién sea congruente y acorde con todos los documentos que la inte
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F.- Adjudicacion del contrato.
16.- Criterios para la Adjudicacion del Contrato.

Confundamenten lo estableciden el TituloSegundale los Procedimientate ContratacioGapitulSegundode la LicitaciofPublice
articul@8delaLOPSRM el Titul'SegunddelasObrasy ServicioporContratdseccionV,de la Evaluaciddelas Proposicionesrticuls
63desuReglamentasicomecel Acuerdporel queseemiterdiversofineamient@nmateriale adquisicioneatrendamientgservicioy
deobragpublicay servicioselacionadaonlasmismaspublicadenel DiaridOficiatle la Federaciéel 09 de septiembrde 2010 parala
evaluacion de la solvencia de las proposiciones se aplicara el Mecanismo de Puntos y Porcentajes.

En primer término se realizara la evaluacion de las proposiciénes técnicas y posteriormente la evaluacion de las proposic
En la proposicién Técnica los rubros a considerar seran:

1. Calidaden la Obra.Esterubrotendraunavaloraciét9.30punto unidadeporcentualede, los cuélesse distribuiraan lossiguiente
subrubros:

a) Mano de obrgste subrubro const®d®puntos o unidades porcentuales. Considerando para su evaluacion los siguiente:

docto. contenido puntuacion

PTO06-A |Basico de mano de obra 0.10
PT06-C |Factor de salario real 0.10
PT06-D |Prima de IMSS 0.10
PEO1-A |Tabulador salarial 0.10

b) Maquinarig equipode construccionEstesubrubraonstale 0.40punto® unidadeporcentuale€onsiderangarasu evaluaciolos
siguientes documentos.

docto. contenido puntuacion

PTO7-A |Basico de maqguinaria y equipo de construccion 0.10
PTO7-B  |Facturas de maquinaria 0.10
PTO7-E  |Cotizaciones de maquinaria y equipo de construccion 0.10
PE02-A |Costo horario 0.10

¢) Esquemaestructuralde la organizaciorde los profesionalegécnicosque se encargararte la direccidny coordinaciénde los
trabajosEste subrubro const®@dpuntos o unidades porcentuales. Considerando para su evaluacién los siguientes docur

docto. contenido puntuacion
PTO8-F |Responsables de la ejecucion de los trabajos 0.20

d) Procedimientogonstructivos.Estesubrubra@onstade 17.80puntoso unidadeporcentualeS€onsiderandearasu evaluaciofos
siguientes documentos.

docto. contenido puntuacion

PT09-A |Planeacion integral 1.00
PT09-B |Proceso constructivo 1.00
PT09-C |Ciclo de dragado 1.00
PEO5-A |Célculo indirectos 1.80
PEO5-B |Célculo financiamiento 2.00
PEO5-C |Célculo utilidad 1.00
PEO6-A |Analisis precios unitarios 10.00

e) Programagste subrubro const®d®puntos o unidades porcentuales. Considerando para su evaluacién los siguientes ¢

docto. contenido puntuacion

PEO4-A |Programa de ejecucién general de los trabajos 0.10

PEO4-B |Programae erogaciones costodirectacalendarizadocuantificadde la utilizaciéde la maquinarig 0.10
equipo de construccién

PEO4-C |Programde erogaciones costadirectacalendarizadocuantificadde la utilizaciode los materialeg 0.10
magquinaria y equipo de instalaciéon permanente

PEO4-D |Programdeerogacionescostdirect@¢alendarizagauantificaddelautilizaciédelpersonademang 0.10

de obra encargado de la ejecucion de los trabajos

PEO4-E |Programdeerogacionescostadirectaalendarizadocuantificaddela utilizaciédelpersonakicnciq 0.10
administrativo y de servicio, encargado de la direccion, supervision, control y administraciq
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1. Capacidadiel Licitante .Esterubrotendréun valorde 12.40punto unidadeporcentualels cualesse distribuiraan los siguiente
subrubros:

a) Capacidadie los recursoshumanosEstesubrubragonstale 4.40punto® unidadeporcentuale€onsiderangmrasu evaluaciolos
siguientes documentos.

docto. contenido puntuacion
PTO8-F |Afos de experiencia acreditados en documentacion 1.40
Grado de estudios del responsable de los trabajos
- Bachillerato técnico 0.30
- Pasante en licenciatura 1.00
- Profesional titulado 1.50
- Maestria 1.90
- Doctorado 2.00
PT08-G |Superintendente 1.00

b) Capacidadie los recursoseconémicosEstesubrubrgonstale4.00punto® unidadeporcentualeS.onsiderang@rasu evaluacic
los siguientes documentos.

docto. contenido puntuacion

PTO1-A |Razones financieras 1.00
PT01-C |Estados financieros auditados 0.50
PTO1-D |Impuestos 0.50
PTO1-E |Capital contable 2.00

¢) Participaciérde discapacitadosEstesubrubr@onstade 2.00puntoso unidadeporcentuale€onsiderandmarasu evaluaciolos
siguientes documentos.

docto. contenido puntuacion
PTO06-B |Personal discapacitado 2.00

e) Subcontrataciére MIPYMESEstesubrubraonstade 2.00puntoso unidadeporcentuale€onsiderandearasu evaluaciofos
siguientes documentos.

docto. contenido puntuacion
PTO08-H |Subcontratos 2.00

1II.Experiencig Especialidadiel Licitante Esterubraendrainrangade 10.3Qounto® unidadeporcentualelgscualesedistribuiraen
los siguientes sub rubros:

a) Experienci&ste subrubro constd @9puntos o unidades porcentuales. Considerando para su evaluacion los siguientes

docto. contenido puntuacion
PTO08-D |Afios de experiencia acreditados en documentacién 4.00
PTO8-E |Certificaciones obtenidas 1.30

b) EspecialidadEste subrubro constdd®puntos o unidades porcentuales. Considerando para su evaluacion los siguientes

docto. contenido puntuacion
PTO08-B |Copias legibles de contratos 5.00

IV. Cumplimiento de ContratBsrango de puntuacién o unidades porcentuales para este rGiy0 sera de

docto. contenido puntuacion
PTO08-C |Actas de recepcion fisica de los trabajos 5.00

V. Contenido Nacion&ll rango de puntuacion o unidades porcentuales para este ral¥@ sera de

docto. contenido puntuacion
PT05-C |Contenido nacional en materiales 1.50
PT06-E |Contenido nacional en mano de obra 1.50

Solose procedera realizata evaluaciode lasproposicionesonémicade aquello& ICITANTESIyaproposicidiécnicaesultesolvent
porhabeiobtenidpuntuaciéa unidadeporcentualeguale® superioreal minime@stablecidde 37.5(treintey sietepuntacincopunto®
unidades porcentuales, de acuerdo a los lineamientos para evaluacién por puntos y porcentajes emitidos por la Secretar
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En la proposicion Econdmica el rubro a considerar sera:

1. Precio Paraevaluaesterubrosedeber&xcluidelprecimfertad@orel LICITANTElimpuestal valoragregadyg s6lose consideraré
precio neto propuesto. Este rubro tendrd un valor numéricthpximasaenidades porcentuales.

La proposiciéacondmicqueresulteserla méasbajade lastécnicamentaceptadaseraa la quese le asignda puntuacién unidade
porcentuales maximas que corresponda.

Parallevara cabda evaluaciéde la proposiciGaconémicda APITOP@eberérerificagueel analisisgalcule intregraciéde losprecio
cumplaronla condiciéde pagoestablecidanla CONVOCATOR3Atérminoslelarticulals delReglamentdela LOPSRMENncasode
incumplimienémlaintegraciédelospreciosgquenopuedasubsanarsmedianteequerimientie aclaracionedpcumentaci@rinformacic
al LICITANTEN términosel articulo38 cuartoparrafodel LOPSRM que no impliquenuna causalde desechamienfwrevisteen la
convocatorida convocantee abstendréle otorgampuntuacioén unidadeporcentualesn esterubro,por no contarcon los elementc
suficientes para verificar el precio ofertado.

Paradeterminda puntuacién unidadeporcentualeguecorrespondaal precioofertadgor cadalICITANTHa convocantaplicarda
siguiente férmula:
PPAj = 50(PSPMB/PP)) Para toda j = 1, 2,
Donde:
PPAj = Puntuacion o unidades Porcentuales a Asignar a la proposicion "j" por el precio ofertado;
PSPMB = Proposicién Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo;
PPj = Precio de la Proposicién "j", y
El subindice "|" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacién, y

Paracalcularel resultadofinal de la puntuaciéno unidadesporcentualegjue obtuvo cadaproposicionJa convocanteaplicarala
siguiente férmula:

PTj=TPT + TPE Para toda j = 1, 2
Donde:
PTj = Puntuacién o unidades porcentuales Totales de la proposicion;
TPT = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignados a la proposicion Técnica;

TPE = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la proposicién Econémica; y
El subindice "|" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacién, y

Laproposiciégsolventenasconvenientearael Estadoserdaquellajueretinaa mayompuntuacion unidadeporcentualeonforme lo
dispuesten el numeraBextode los Lineamientgsarala aplicaciddel criteriale evaluaciode proposicionestravésdel mecanismde
puntos o porcentajes en los procedimientos de contratacion.

Elcontratseadjudicaral LICITANTELyaproposicidcumplaonlosrequisitolegalessuproposicidiécnicabtuvagualb maspuntuacic
o unidadeprocentualesla minimaxigiday la sumade éstaconla de la proposiciéaconémiceé comoresultadta mayompuntuaciéa
unidades porcentuales, después de haberse realizado el calculo correspondiente.

Encasode empateentredoso masproposicionese procederéonforma lo dispuestporel articul@8 sextoparrafale laLOPSRM su
respectivo Reglamento.

17.- Concursos desiertos.
La Administracion Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V. declarara desierta la Licitacion por las siguientes cau:

1.- Cuandenel actodepresentacignaperturao se recibaproposiciéralgunao todadaspresentaddseraresechad:
en cualquiera de las dos etapas del citado acto.

2.- Cuandda totalidadle las proposiciongsesentadaso reunarosrequisitosolicitadosnla convocatoriase califique
comd'no solventes".

3.- Cuanddospreciosde los insumoscontenidosnlasproposicionem seanaceptablegse propongaimporteguesear
notoriamentesuperioreso inferioresa los que se desprendarte la investigaciérde mercadaqueserealicgarala
presupuestacion de los trabajos.

La APITOP®odracancelaunalicitaciompor casofortuitao fuerzamayor Deigualmanerapodracancelacuandaxistarcircunstancic
debidameniestificadagjueprovoquela extinciénle la necesidade contratalostrabajoy quede continuarseonel procedimientie
contrataciése pudierabcasionann dafioo perjuicia la propiaAPITOPCLa determinacidte darpor canceladéa LICITACIONgber:
precisael acontecimientpiemotivda decisiona cualse haradelconocimienttelosLICITANTEBnoseraprocedenteontraellarecurs:
alguno, sin embargo podran interponer la inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de esta Ley.

18/ junio / 2012 Depto. de Proyectos y Construccion 34 de 106



Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A.

Convocatoria a la Licitacion Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

G.- Ejecucion de los trabajos.
18.- Inicio de los trabajos.

Laejecuciodelostrabajosleberaniciarsenlafechasefialadanel contratoespectivy, la APITOP®@portunamenpendré disposicic
delcontratistal o losinmueblesnquedebarilevarsa cabo Elinclumplienttela APITOP@rorrogaranigualplazdafechaoriginalmen
pactada para la conclusion de los trabajos. La entrega deber& constar por escrito.

El programa de ejecucion presentado en la proposicién sera la base conforme al cual se medir4 el avance en la ejecucié

EI CONTRATISTdentrade los 15 diasposterioreal iniciode los trabajosgebergpresentaa la APITOP@opialegibledel formatadel
Registrale la Obraanteel IMSS/ SATIC-01Asimismoanexoa cadaestimaciounleberdpresentacopiade la RelaciériMensuate
Trabajadores en formato SATIC-05, ambos sellados de recepcién por el IMSS.

19.- Responsables de los trabajos.

Demanergreviaal iniciode lostrabajosia APITOP@eberé&esignara un servidopublicoy el CONTRATISTAun representantgie
fungiran como residente y superintendente, respectivamente. Cuyas responsabilidades particulares se describen a contit

RESIDENTEungir&éomorepresentantie la APITOP@nteel CONTRATIST¥seréel responsabldirectale la supervisiowjgilancis
control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por los contratista.

SUPERINTENDENHerael representantdel CONTRATIS Taktela APITOPCracultad@araoir y recibitodaclasede notificacion
relacionada®nlostrabajosatinlasdecaractepersonafsicomdomatasdecisionegueserequieraentoddorelatival cumplimientte!
contrato.Esteéeberéconocercon amplitudos proyectospormasde calidady especificacione® construccioratalogale conceptos
actividades de obra o servicio, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, ¢

lesy particularede construccinnormasle calidadBitacoragconveniog demasiocumentdasherentegjuese genererconmotivale la
ejecucion de los trabajos.

El Superintendentke Construcciogue asigneel CONTRATISTHO podraser distintcal presentaden la documentacidntegrable su
proposicidmiadoquede ellose derivda evaluacidhechaa la mismagcomaopartede la acreditaciéde la experiencig capacidade sus
profesionaléécnicosEnel casoqueel CONTRATISBAgirierda designacidte unrepresentantécnicogistint@ lospresentadansu
proposicioestodeberdolicitarsporescrita la Gerencide Operacionasingenieriaonla correspondientecumentacigueacreditéa
experiencia y capacidad profesional del nuevo representante, para su analisis, comprobacion y, de resultar viable, su aut

La APITOPGe reservael derechade solicitaren cualquiemomentopor causasjustificadada sustituciomel superintendenteel
CONTRATISTA tendré la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

20.- Supervisién y coordinacién de los trabajos.

LaAPITOP@stardacultadentodomomentparaverificael procedimientmnstructiyavancealelostrabajognapega laprogramacic
caracteristicas y especificaciones convenidas en este procedimiento de contratacion.

Lostrabajosleberamprogramarseonsiderandgueel puertcse encuentran operacioren el entendidde quela actividadiel mismaoor
ningurmmotiveserainterrumpidai interferid&El LICITANTHurantda visitay/oantesde lafechade aperturale proposicionesbservartas
diferentezonage trabajolasinstalacionesdificioexistentey lascondicionede operaciéenquese encuentrer fin de quetodadas
actividadesequeridaparala ejecuciode la obraseanconsideradan suscostodirecto® indirectoparaefectade pagoasicomeenla
planeacion de sus programas de obra. No se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

Si en el sitiodondese ejecuterios trabajosgexistiesentra empresdaborandaon o sin relacionegontractualeson la APITOPOel
CONTRATIST®e obliga,bajo la supervisiénlel RESIDENTE coordinarseon esta empresale tal maneraque no se produzca
interferencias entre si. No se reconocera ningln pago generado por la inobservancia de esta cladsula.

Laejecuciomle la obrase realizardajolos téminosontenidosn las presenteBASESDE LICITACIOM especificacionggneraley
particularede estaConvocatorigserainspeccionaddovigiladgorel RESIDENT¥oporel SUPERVISOdesignaddestédtlimdlevar:
un registro del avance de los trabajos, y su presencia no relevara al CONTRATISTA de su responsabilidad de ejecutar ¢

21.- Subcontratacién de trabajos.

EICONTRATISBaraentodomomental responsabMdirectalelostrabajosjuerealicersussubcontratadasicomadedarlesa conoce
y asegurarséel correctccumplimientde los requerimientague establecéa APITOPn el Reglamentde ControlAmbientapare
ProveedorgsContratistgg\PI-TOP-GOI-RG-&hel casodadode queel SUBCONTRATISIhAumplieralgunalelosrequerimientas!
mencionad@eglamentde Controllaspenalizacionegiede ellose deriverseranmputableal CONTRATIST#inqueestepuedalega
desconocimiento del hecho.
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Paralosefectogle cumplimientlasdisposicionepieestablecéa Leydel Segurdsociaen materiale afiliaciowule lostrabajadorege la
industrigela construcciéaguellapersonafisicag/omoralesjuehayarformuladoonvenidesubcontrattonel CONTRATIS Tebera
registrala partede obraguese subcontratanteel IMSS Loanteriorentiempg formea lo establecidenlosarticulos y 12delReglamen
del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion por Obra o Tiempo Determinado.

El registrale subcontratquese indicaen el parraf@nteriose presentaranteel IMSSmediantel formatsimplicad(SATIC-02jueel
propidMSSemiteenapega la Reformadel Reglamentel SegurdocialObligatoriparalos Trabajadorege la ConstruccigrorObrao
Tiempo Determinado publicada el 04 de marzo de 2008.

22.- Control ambiental y de seguridad.

EICONTRATIST&h la integraciéde los preciosunitariosleberaconsiderasegurseael caso las medidasle proteccioambientay de
seguridacgdecuaday suficientesgde acuerda la naturalezae cadaconceptale trabajoparalo cualse deberdomaren cuentao
establecido en las especificaciones generales de este procedimiento de contratacion.

Asimismogl CONTRATISTdeberatomaren consideracidia instrumentacidte todolo necesariparaque se supervisele maner
permanentduranteel desarroll@e la obra,que se cumplacon las condicionantegel resolutivale impacteambientajanexoa éste
convocatoria), mismas que a continuacion se describen:

1.- Mantenimienpoeventiv@redictivg correctivde maquinari@quipoy vehiculogonelfindecontrolalasemisionedegase:
y particulasontaminanteda atmosferg delruidgprovocadprincipalmenpsrla maquinariqueserautilizad&n el sitio.Las
operacioneguegenerdosnivelesleruidomasintensoserarrealizadagurantel dia.Seexigiraal contratistalmantenimier
correspondiente en forma oportuna.

2.- Programimtegrallemanejalelosresiduopeligrosofrasasaceitesgubetaslepinturaetc. )y nopeligrosogy,suaplicaciéan
el desarrollde la obra,debiendser depositadosn contenedoresontapaidentificadog se dispondrade acuerdaonlo
ordenado en la normatividad establecida.

3.- Prevenciode impactosmbientaley, las accionesecesariaparala mitigaciop/o compensacidn el casode generars
alguneeneldesarrolldela obra Estasactividadedeberamestara cargade unresponsabEmbientalalificadajuranteodoel
periodo de la obra, cuya atencion debera enfocarse exclusivamente a las actividades antes mencionadas.

EICONTRATISTA términalelostrabajosiieberé&ntregalasareasocupadabbresde contraminacigrcompletamenliepiasindicand
estehechoen el avisode terminaciéde los trabajosa fin de quela residenciaerifiqueen su revisiorfinalel cumplimientde dicha:
actividades, en el caso de incumplimiento no se procedera a la recepcion de la obra, hasta que se hayan concluido corre

23.- Precios unitaric

El analisisgalculoe integraciéde los preciosunitariogparaun trabajodeterminaddeberéguardarcongruencieon los procedimient
constructivasla metodologide ejecuciédelostrabajos;onel programde ejecucidononvenid@sicomoconlosprogramade utilizacié
de personay de maquinarig equipale construccidngebienddomaren cuentdos costosvigentesle los materialesgcursohiumanoy
demasnsumogecesariosnel momenty enla zonadondesellevarara cabolostrabajossincosideragl Impuestal ValorAgregadd.o
anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad que dete

Siel CONTRATIST@hizolasdebidasonsideracioneassusanalisisie preciosinitariogje acuerdaonlo sefialadenel parraf@nteriol
el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

Losprecio®riginaledelosinsumosonsideradgorel LICITANTEgeberaserlosqueprevalezcaal momentdelapresentaciGnapertur
delasproposicionganopodrarmodificarse sustituirsporningunaariacidgueocurradesdda fechade su presentacionhastael Gltime
dia del mes del ajuste.

Elimporteletododostrabajosie Limpiez&enerahosele cubriraml CONTRATIS AR formaadicionallebiendoonsiderarlaentrale
los precios unitarios que cotice.

TODASAQUELLAPROPOSICIONESBYCPRECICY PROCEDIMIENRESULTENNCONGRUENTERE)SERANTOMADAEN
CONSIDERACION.

24.- Cantidades de obra y conceptos no previstos en catalogo.

Las cantidadese obraanotadagn el document€ ATALOG®E CONCEPTOSon aproximadagpor lo que deberartomarsecomc
indicativamasnocomalefinitivagjuedandenfuncidrielasbatimetriasicialey lassubsecuentegiedeberaefectuarstorzosamenen
el PuertoEIRESIDENTE&DNnjuntamentenel CONTRATISTantesdeinicialostrabajosledragady enfunciéra lo quese establecen
las especificaciones generales, en las particulares y al programa de dragado, determinara los volimenes aproximados y

Sipornecesidadgzopiasle la obrao cualquientracausduereprecis@fectuamenoio mayowolumerjueelinicialmenteonsiderade)
CONTRATISERobligaa ejecutalosnuevosolimenesinmodificdpspreciosinitariosriginalmenpactadod)nicamente pagaratos
volumenes realmente ejecutados de acuerdo a la normatividad.
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Cualquietrabajano previst@n el CATALOGOE CONCEPTOlopodréejecutarspreviaautorizacioporescritalel RESIDENT&pot
BithcoraEl CONTRATISTdeberapresentalos andlisigle preciogorrespondientesniende@omobaselos elementosontenidosn los
andlisisle precioyaestablecidospmaoson:losinsumosonsuscostoslosrendimientqeorunidadie obraenlasmismasondicioneglos
costosndirectoslefinanciamientgarggorutilidag cargosdicionaletaconciliacignautorizacidelosreferidopreciosinitariogleber:
realizarse dentro de los siguientes treinta dias naturales a su presentacion.

25.- Forma de pago.

Lasestimacionede los trabajoejecutadose deberarformulaconunaperiodicidado mayorde un mes.Paraesteefectoa APITOP!
estableceomdechade cortede estimacidal diatltimq306 31)decadames,el CONTRATISTdeberapresentasus estimacioneal
RESIDENTE dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte.

EICONTRATISEBRréel Unicaresponsablie presentdasestimacioned RESIDENT&nlafechandicadanel parrafanteriorenel casc
dequeéstenopresentéasestimacionendichgplazolaestimacidoorrespondierge presentarénla siguientéechade corte sinqueellc
dé lugara la reclamaciode gastodinancieropor partedel CONTRATISTRarael casode estimaciongzresentadasn fechade corte
posterion la correspondientéstasse calculardtomandan consideracidiinicamentel avancefisicoy financierael periodcal que
corresponde dicha estimacién, y aplicando, si asi fuere el caso, las retenciones econémicas resultantes.

Unavezanalizadagautorizaddasestimacionels APITOP@onsiderandarasupagdosderechos impuestoguelesseanaplicablessi
como retener el importe de los mismos cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

EICONTRATISTs&rael Unicoresponsablée quelasfacturagjuese presenteparasu pagocumplamonlosrequisitoadministrative:
fiscalesporlo quelafaltade pagoporla omisiorle algunale éstoso porsu presentacidncorrectaoseramotiv@arasolicitael pagode
ningun gasto financiero.

Elpagodelasestimacionewmose consideradomdaaceptacioplenadelostrabajosyaquela APITOP@endrél derechale reclamapor
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Para efectos de pago de los trabajos ejecutados se debera presentar la siguiente documentacion:
1.- Analisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion, y
2.- NuUmeros generadores;
3.- Notas de Bitacora;
4.- Croquis;
5.- Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias;
6.- Copiadeldocumentcomprobatorielaliquidaciédelascuota®brero-PatrordglIMSSal mesinmediatanterioy los
pagos actualizados al INFONAVIT del bimestre correspondiente.

26.- Incumplimientos imputables al contratista.
El contratista caera en incumplimiento del contrato en cualquiera de los siguientes supuestos:

a.- Cuandaespuésle 15diascontadoa partidela fechgprogramadaarala iniciaciode lostrabajospocuenteconel equip@n
el sitiodela obrao quedichoequipao se encuentren condicionesperativassl CONTRATIS Tdeberanantenesu equipt
permanentemente en el sitio de la obra, hasta que los trabajos sean recibidos a satisfaccion por la APITOPO.

b.- Cuandodlerivadale fallasy/odeficienciasn la administraciddirecciory ejecuciéule lostrabajose generaunretrascenla
programacién de la obra.

C.- Cuand@oromisiomw deliberadamergtetiieenformacontrarialoindicadenel procedimienfPI-TOP-GOI-RGe#lSistem
de Gestiorde Calidady Ambientalel Puertade Topolobampasicomoa lo sefialad@n el Resolutivde ImpactdAmbiente
mismos que se sefiala en el numeral 22 de estas Bases de Licitacion.

d.- Cuandgoromisiom deliberadamerge desentiendde susobligacionesomapatronderivadade lasdisposiciondsgalesy
administrativas materialetrabajg seguridadocialEntendiéndosemadallospagosie INFONAVIfdeIMSSasicomdo
concernientd registrale la obramediantéormat&SATIC-0% relaciémensuatie trabajadoresn formatSATIC-05mbo:
sellados de recepcién por el IMSS.

27.- Retenciones econdémicas y penas convencionales.

Seaplicararetencionescondémicaslasestimacionegieseencuentreenprocescelimportele éstasse calcularénfunciémlelavancen
laejecuciédelostrabajosonformalafechalecorteparael pagodeestimaciongmctad&nel contratdEl CONTRATIS padraecuper:
el importe de las retenciones econémicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al
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Las penasconvencionaleg aplicarampor atrasoen la ejecuciomle los trabajogpor causaimputableal CONTRATISTdeterminadi
unicamentenfunciérdelimportelelostrabajosioejecutadosnlafechgpactad@&nel contratparala conclusiétotaldela obra Asimismi
sepodrgpactaquelaspenasonvencionales aplicaraporatrascen el cumplimientte lasfechascriticagstablecidasn el programde
eiecucion aeneral de los trabaios. Las nenas convencionales se anlicaran considerando los aiustes de costos. sin incluir

En ningln caso se aceptara la estipulacion de penas convencionales a cargo de la APITOPO.

Deexistiretencioneslafechaleterminaciételostrabajopactad@&nel contraty trabajopendientesorejecutastaseguiraenpode
delaAPITOPQ.acantidadeterminadaorconceptdepenasonvencionalgsesecantifiqua partidelafechadeterminaciduelplazcse
har& erctiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado la APITOPO.

Adiciona las retencionesconémicgsorincumplimientte programase aplicarapenalizacionezonémicasuandel CONTRATIS
incurrgnincumplimiend@ualquierdelospuntosndicadosnel Reglamentde ControRmbientgdaraProveedorgsContratistg&\PI-TO
GOI-RG-01Estaspenalizaciones calcularasobreel montode la estimaciéirorrespondientd mesen que se hayapresentadel
incumplimient&n casode reincidencida penalizaciése aplicar&le igualformaen estimaciongsosteriorefRarala aplicacidle este
penalizaciése levantaractacircunstanciadepmpremetiéndosiecontratista cubrirel montadentrade los5 diashabilesiguientes la
fechade presentaciéde la estimaciorsi el CONTRATIS T atendier@stecompromismo se procedera la liberaciénlel pagode la
estimacionorrespondientgen el casode persistita negativgor partede éstese proceder&onforme la clatdsulavigésimajuintadel
contrato relativo al procedimiento de rescision. Este tipo de penalizacién no podra ser recuperada por el CONTRATISTA

28.- Dafios y perjuicios imputables al contratista.

Sidurantel desarrolldela obra, derivadale la ejecucionelo trabajosse provocaradafiogparciales totalesa los materialegquipos
mobiliarionstalacionestc. Jareposicioworeparacioserdporcuenty cargalel CONTRATIS B&satisfaccide| RESIDENTBsimismi
los dafios provocadopor negligenciael personainvolucraden la ejecucidrde los trabajos tambiénseran responsabilidadiel
CONTRATISTA.

Lostrabajogjuedarabajolaresponsabilidaél CONTRATIShastael momentde su entregaporlo quequedara sucargogntreotros
aspectos, la conservacion y limpieza de los mismos.

29.- De las modificaciones al contrato.

Lasmodificacioned contratee harande acuerd@ lo estableciden el articul®9 de la LOPSRM el Capituld erceroSeccionll desu
Reglamento.

30.- Ajuste de costos.

Elprocedimientizajustedecostosesujetara lo establecidenlosarticulo$6,57y 58dela LOPSRM articulo436,173,174,175,177
178,179,180y 181desuREGLAMENTRaraefectale estal.icitacidsellevaréa cabomediantel procedimientscrit@nel articul&®7,
fraccion Il de la LOPSRM.

Para el célculo de ajuste de costos, se deberan tomar en consideracion los siguientes criterios:

a. Parainsumosie procedenciaxtranjerg queno se encuentredentrade ningunale las categoriade los indicesde
Preciosl Productor/Actualizadénostosie ObrasPUblicaglnimerdndicesedeterminam@onel valopromedidelos
Ultimosliezdiasdecadamesdela paridagheso-délaguepublicaliariaments Bancale Méxica travésielDiaridOficia
delaFederacidoajoelrubradefi T dgCambiparasolventanbligacionetenominadanmonedaxtranjerpagadere
en |l a Rep%¥%blica Mexicanao.

b. Paralastasasde interégde la inversié®en los cargodijosde los costoshorariosiel equipoasi comoel del costopor
financiamientte los preciosunitarioda variacioise determinaréonbaseen el indicadoeconémicoonsideradporel
LICITANTENIa formulaciéde su proposiciomplicandel factorquese obtengalelpromedide lastasasdel mesde
ajustecontrael promediale las del mesde la presentaciode la proposiciorEl factorobtenidse aplicaréa la tase
propuestporel LICITANTHjchaasaafectadaerautilizadanel calculaelajustedecostoEnel casodenosefialarsel
indicadoeconémicen la proposiciédel LICITANTEe tomarda variaciorgue resultemenorentrelos indicadore
econdmicos conocidos como CETES v TIIE.

EI CONTRATISTA debera acompafiar su solicitud de ajuste de costos con la siguiente documentacion:

1.- Larelaciénlelosindicesle preciosl productoy comerciexterior/actualizacitetostosle obragpublicasjuedetermin
elBancale Méxicop ensucasojosindicesalculadogorla APITOP@nconjuntaonel CONTRATISTAnforme los
precios que investiguen, de conformidad con lo previsto en la fraccion Il del articulo 58 de la LOPSRM;

2.- Elpresupuestielostrabajopendientede ejecutarie acuerdal programde ejecuciéoonvenidaleterminadmparti
deliniciodelperiod@nel cualse produzcalincrementenloscostosyalorizadoonlospreciosinitarioslelcontrataasi
como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados;

3.- Elprogramale ejecucionle lostrabajogpendientede ejecutaracordeal programale ejecuciéronvenida partirdel
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento de los costos;
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4.- El andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y
5.- Las matrices de precios unitarios actualizados, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajus
6.- Y toda la informacién de soporte necesaria.

31.- Bitacora electronica.

El usode la Bitdcoras obligatoridcSu elaboraciorgontroly seguimientse harapor el medioremotode comunicacidelectrénicgue
implementa la Secretaria de la Funcion Publica.

Elplazonaxim@arala firmadenotasserade ochadiasnaturalesiencid@stelasnotasetendramporaceptadaglhorarigparaconsultay
asentar notas seré desde las 06:00 hasta las 23:00 horas.

Cuandase cometalgunerrorde escrituraredacciéon cualquieotroqueafectda debidacomunicacigentrelas partes)a notapodréser
anuladaonla creaciémle unanuevanotaconla descripciéoorrectala anulaciés6lopodréealizars@oraquelresponsablguela haye
emitido.

DeberatilizarséaBitacorparaasuntosrascendentegiederivenielaejecuciddelostrabajoEl RESIDENTEBUPERINTENDENYEN
su casoel SUPERVISO#eberamesolvey cerraiinvariablementedadas notasquelescorrespondan,especificagiuesu soluciérseré
posteriodebiendenestelltimaasarelaciondanotaderesoluciéoonlaquele déorigenElcierredela Bitacorae consignarédnunanote
que dé por terminados los trabajos.

ensucasocel SUPERVISOieberamesolvey cerrainvariablementiedadasnotagjuelescorrespondaa especificajuesu solucioseré
posteriodebiendenestelltimaasarelaciondanotaderesoluciéoonlaquele déorigenElcierredela Bitacorae consignar@dnunanote
que dé por terminados los trabajos.

Sera responsabilidad del RESIDENTE el registro en Bitacora de los siguientes aspectos:

a.- Laautorizaciéte modificacionesproyectejecutivaal procedimientmnstructiva,losaspectosle calidads a losprograme
de ejecucién convenidos;

b.- La autorizacion de estimaciones;

C.-La aprobacioén de ajuste de costos;

d.- La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;

e.-La autorizacion de convenios modificatorios;

f.- La terminacién anticipada o la recisién administrativa del contrato;

0.- La sustitucion del superintendente, del anterior residente y de la supervision;

h.- Las suspensiones de trabajos;

i.- Las conciliaciones, y en su caso, los convenios respectivos;

j-- Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecuciéon convenido, y

k.- La terminacion de los trabajos.

Sera responsabilidad del SUPERINTENDENTE el registro en Bitacora de los siguientes aspectos:

a.- Lasolicitudle modificacion@$proyect@jecutivaal procedimientmnstructiva,losaspectose calidad/ a losprogramade
ejecucion convenidos;

b.- La solicitud de aprobacién de estimaciones;

c.-La falta o atraso en el pago de estimaciones,

d.- La solicitud de ajuste de costos;

e.-La solicitud de conceptos no previstos en el catdlogo original y cantidades adicionales;

f.- La solicitud de convenios modificatorios, y

g.- El aviso de terminacion de los trabajos.

Elregistraelosaspectosefialadosnlosincisosnterioreserealizar&inperjuiciodlequelosresponsablefelostrabajopuedammnotaen
la Bitacora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos.

32.- Para participantes de paises miembros de la Organizacién para la Cooperacion 'y el Desarrollo Econémico (OCDE

Elcompromiste Méxic&nelcombate lacorrupcidhatranscendidaiestrafronterag elambitaeacciérdelgobiernéederalEnel planc
internacionglcomomiembrale la Organizacigparala Cooperacioyel DesarrollEconémicOCDEY firmantele la Convencidpare
combatiel cohechale servidorepublicogxtranjerosn transaccionemercialesternacionalgsemosadquiridoesponsabilidadgse
involucran a los sectores publicos y privado.

18/ junio / 2012 Depto. de Proyectos y Construccion 39 de 106



Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A.

Convocatoria a la Licitacion Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

EstaConvencidbuscamedidaparapreveniy penalizaa laspersonay a lasempresagueprometaon dengratificacionesfuncionaric
publicogxtranjerogueparticipaentransaccione®mercialdaternacionaléSuobjetiveseliminatacompetencidesleay creaigualda
de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

LaOCDHaestablecidmecanismaauyclaroparaquelospaisedirmantedela Convenciécumplaconlasrecomendacionesiitidapor
éstay enle casode Méxicaniciarannoviembrde 2003unasegundéasede evaluacionlaprimergafueaprobadaendondeungrupale
expertos verificara, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.
El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultadode estaevaluacibimpactaréel gradode inversiénotorgadoa Méxicopor las agenciascalificadoresy atraccionde
inversion extrajera.

Las responsabilidades del sector publico se centra en:

- Profundizar las reformas legales que inicio en 1999.
- Difundir las recomendaciones de la Convencion y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos
- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero

Las responsabilidades del sector privado contemplan:
Lasempresasadoptaesquemapreventivosomoel establecimientte coédigosie conductade mejorepracticagorporativa&ontrole
internos, monitoreo, informacioén financiera publica, auditorias externas.

Loscontadoregiblicosealizaauditorianoencubriactividadeticitagdoblecontabilidagitransaccionésdebidasomaasientosontable
falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacion, acceso a los activos sin consentimiento de

Losabogadospromoveel cumplimientprevisiérde la Convencidtimprimiel caracterinculatorientreéstay la legislacionacional
impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Lassancionegnpuestas las personagisicaso moralegprivadosy a los servidorepublicogjueincumplafas recomendacionds la
Convencion, implican entre otras, privacion de la libertad, extradicion, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismasimportanteonocequeel pagarealizada servidorepublicogxtranjeross perseguidpcastigadmmdependientemedtque
el funcionariseaacusadm no. Lasinvestigaciongaiederiniciarsgpor denunciaperotambiénporotrosmedioscomola revisiorde la
situacién patrimonial de los servidores publicos o la identificacion de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

Elculpablpuedeserperseguidencualquigpaisfirmantelela Convenciémdependientemededlugadondeel actodecohechbiayasidc
cometido.

Enla medidajueestodineamientaeanconocidoporlasempresag losservidorepublicoslel pais,estaremosontribuyendoconstru
estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencion y por tanto la comision

Por otra parte, es de sefialar que el cédigo Penal Federal sancionan el cohecho, en los siguientes términos:

Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

Elservidopublic@ueporsio porinterpdsitpersonaolicite recibandebidamenparasi o paraotro dineram cualquientradadiva acepitt
unapromesaarahaceio dejade hacerlgojustoo injustaelacionadeonsusfunciones, Eneldemaneraspontanedé u ofrezcalinerm
cualquieotradadivaa algunale las personaguese mencionaanla fraccidranteriorparaguecualquieservidopublicdiagau omitaun
acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuandda cantidad el valordela dadiva promesaoexcedalelequivalentde quinientagecesl salarianinimaliariovigentenel Distrits
Federaén el momentale cometersel delito,o no seavaluablese impondrande tres mesesa dos afiosde prision,enel momentde
cometerse el delito y destitucion e inhabilitie®mdses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision public

L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la APITOPO
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Il.- Especificaciones Generales
Particulares
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ESPECIFICACIONES GENERALES.

El presentelocumentoontiendéasespecificaciongeneralede construccidqueel LICITANTHeber&onsidergraralaintegraciode su
proposicion, las cuales forman parte de la presente Convocatoria, asi como del compromiso contractual que adquiera el

ElI LICITANTEI elaborael preciounitariode cadaconceptale trabajoy en generable todoslos documentode que se componéda
proposicionleber&onsiderandadasdisposicionemntenidasnlas presentesspecificacionessicomadascorrespondientasrmaskl
numerale normandicadosegurseael caso paracadaconceptse deberd&entendecomoenunciativg no limitativgporlo quesi existel
otras normas aplicables al concepto, cuyo nimero no aparezca, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

I. INFORMACION GENERAL
[.1.- OBJETIVO

El dragadale construccides pararectificael trazodel canalsecundarien unafracciorde su longitugarareubicarla nuevaposicior
indicad&n planosLaconstruccidelcanableber&gerconplantillale 60.00m deanchdastaalcanzaprofundidadie -5.50metrosobreel
nivelde bajamamedianferio(cotade proyectoxonsiderandaludes3: 1y unalongitudie 3.00kilometrog;oncadenamientascada20
metros.

.2.- LOCALIZACION DE LA OBRA

Laobrase localizeen el Puertade Topolobampen la costadel Pacifical nortedel estadade Sinaloagonunaposiciérgeogréaficade
25A3606000 Latitud Norte y 109A046000 Longitud Oeste.

1.3.- LOCALIZACION DE ZONAS DE TIRO

Elmaterigbroductdedragadeesultantdeber&erdepositadenel mar enlaszonagetiroasignadaseglratemporaddelafio.Dejunic
aoctubréazonadetiroseubicaenlascoordenadas 5 A . @titudNditey 1 0 9 A [Dbdgitu®éstea 8.5millasauticasledistanciaela
costamascercanamientragjue de noviembra mayola zonade tiro se ubicaréen las coordenada® 5 A 2 UatitttNodey 1 0 9 A
Longitud Oeste, a 10 millas nauticas de la costa mas cercana.

ll. EJECUCION
II.1.- GENERALIDADES

Paralas maniobrasle acarreanaritimolos empujadores remolcadoregmbarcacionelsarcazasgeberarde contarcon su matricul
respectivantela capitaniale Puertoy el personatleberéde contarconsusdocumentosaritimosidicionalmentdeberardisponede
equiposle radiocomunicacigiiFconfrecuenciasaritimag3, 14y 16, paracomunicaci@onCentrade Controtle TraficdMaritimagn
operaciones de traslado, acarreo maritimo e inmersién de buzos.

Los trabajos de dragado deberan dar inicio en la fecha indicada en estas bases de licitacion y/o en el contrato que se for
EICONTRATIST&berdpermitilaparticipacicad personalelaempresaupervisorancasodequeéstaexistieragnloslevantamientds

controfiueserealicemurantéa ejecucioédelostrabajosasicomroporcionarléssdatoscrudosiedichodevantamientastérminalelos
mismos en formato compatible con los programas hidrolégicos que maneje la empresa supervisora.

EI LICITANTHeberéexplicaclaramenten el DocumentBTO9i Planeaciomtegray Procedimient@onstructivearaEjecucionle los
Trabajodpsrequerimientpsrael abordaje ladragay/oremolcadocpnel findehacerlaelconocimienensucasoalaempresguevaa
supervisar la obra.

I1.2.- TRAZOS Y NIVELES
La referencia de posicionamiento y niveles se encuentra indica en los planos del proyecto, que se anexan a las presente

Duranteel procesade todala obra,el CONTRATISTdjecutardos trazosy nivelacionegue se requierarbasadosn los datosque
proporcionesRESIDENTBEOBRAdeacuerdal proyect&E|RESIDENTBEEOBRAsolicitaral CONTRATISTéadavezqueconsider
necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos.

Conbaseen lo anteriorel CONTRATISTolebergprocedea su ejecucidorhaciéndoseesponsablée cualquiefuturoerrorcausadgor
negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

Latotalidadde batimetriagjue se requieraren el desarrollode los trabajos elaboraciérde planosy calculode volimenesie obra,
seran realizadas conjuntamente por los REPRESENTANTES de ambas partes.

Durantel tiempale ejecuciodelostrabajosle levantamientmtimétriceeranecesariefectuata lecturade mareasmediantenedicione
fisica® conequiposutomatizadashteniéndosaloresninimos cadal5minutos;ontaconlaunidadiereferencidemovimientacordt
altipode embarcaciércosondde usoprofesionaidicadode rumbo€ninterfacelirectaal equipdatimétric@omputadorprograma
embarcacion adecuada y en éptimo estado de funcionamiento y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los traba
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En todoslos trabajogde batimetrigiendranque hacersdas correccionepor efectode variaciérde mareaspleajey profundidadel
Transductdrareelloseranecesariefectualalecturalelasmareasnediantenediciond$sica conmaredgrafopteniéndosaloresade
10 minutos.

I1.3.- PROGRAMA DE DRAGADO

IMPORTANTEE| programade obra serd elaboradoy presentadgor el LICITANTEen su proposicidnestableciendta duracio
CRONOLOGIGASECUENCIAlelasactividadeseglrconvenga susinterese<El programgendraun pesomportantenla evaluacic
de las proposiciones de los LICITANTES, en cuanto al plazo de ejecucion de los trabajos.

La APITOPO podra reprogramar los trabajos de dragado con previa justificacion y en apego a lo establecido en la norme

El programdetalladgueel LICITANTBresenten la proposicidmeberédenedosrequisitosstablecidaan lasBasede Licitaciorgn el
apartado correspondiente, atendiendo al periodo de ejecucion establecido por la APITOPO.

LaAPITOPQevisar&l programdetalladpresentadporel LICITANTEnsu proposiciopudiendensu caso establecanodificacionex
las actividadessegunconvenga sus interesesEl CONTRATISTikmaréel programanodificadegl cualpasaréa formarmpartede la
documentacion del contrato.

A solicituddel CONTRATISThR, APITOP(hodraautorizamodificacioned programale trabajoaprobadosin que estoimpliquda
procedencitereclamacionéepagosdicionalgsoreltiempaleinterrupcioneelasoperacioneguesegenereporestemotivoni porlos
movimientos del equipo de dragado dentro del Puerto.

Si porcausasmputableal CONTRATISTAIbieraetraso®n el programale trabajoel CONTRATISTuedar&bligad@ mejorata
produccién ya sea con tiempos extraordinarios hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior seré sin cargo alguno

I1.4.- DESARROLLO DE LA OBRA

Conbaseen losplanodgle batimetriénicialel CONTRATIS Tdebergprocedea la ejecuciowle los dragadoshaciéndoseesponsablée
cualquier error y sus consecuencias, causado por la pérdida de una o varias referencias, interpretaciones erréneas y/o n

EICONTRATISTdeberdproporciondasfacilidadesecesariaparaefectuadichodevantamientgslispondréelpersonahecesaripare
realizatodoslos trabajosie campoy gabinetemismaoque deberéestarpresenteuandel RESIDENTE el SUPERVISO&ectuerel
levantamiento de una zona ya dragada para efectos de estimacién y pago.

El célculoque correspondal volumertde dragadaealizad@rocedentparapago,seragenerad@onbasea las seccionesrasversale
levantadaantesde dragaly el proyecteerminaddespuésle dragatenienden cuentdastoleranciagplicandéa férmulalelprismoid
entreseccionesransversales distanciasle veintemetrosParafinesde verificacidde estimacionesstasseccionese representari
graficamentg se enviarajuntamenteonla estimaciénorrespondiengelas oficinagie la APITOPCOENn todoslos casosdichagyrafica
tendrarelementosndicativogjue muestrercadenamientaorrespondientesferidosal proyectoa fin de evitarposibledraslapesie
volumenes dragados estimados.

Elpagadelasestimacionesefectuargordiferenciantrdoslevantamientbatimétricanicialey finaleslelaejecuciédeldragadgyorio
que la cuantificacion en tolva solo es de caracter informativo y para efectos de estadistica operativa comparativa y contre

Encasode requerirsen areade deposit@rovisionage tendradisponiblenasuperficiele 95,789.88n2, ubicadasegunrse especifican
planos de proyecto. Las condiciones para la utilizacion de este deposito provisional, se estableceran en la junta de aclar:

Elmateriafjlueno seacolocadenloslugarey condicioneguefijeel proyectmo serapagadq el contratistquedaobligada removerlg
colocarlo donde lo ordene la APITOPO, sin cargo alguno a ésta.

EICONTRATISB&obligarealizaeltrabajalemaneraal,quelasinterrupcionedanavegacideanasminimaposibley casadequela
dragao algurotroequipael CONTRATIS Téhstaculice hagadificily/opeligrosel pasode embarcacionessteseraremovidoeuandee
aproximalgunambarcacioafinde dejarlgpasoapropiadd.asmaniobraanterioreserarsincargalgungaraa APITOPRorlotanto
al elaborarse la proposicion se debera tener en cuenta el transito maritimo existente en la zona de trabajo.

EICONTRATISTéndrél cuidadsuficientenla ejecuciédelostrabajoparaaseguraia estabilidadelosmuellesnurosie contencion
otrasestructuraguepuedarponers&n peligra serdafiadaporlasoperacionesde dragady/ocomoconsecuencie la operaciodesu
equipoen casode ocasionarsalglnperjuiciodeberaeponetodolo dafiada@omoconsecuencie susoperacionese dragadosincarge
alguno para la API.

Quedaestablecidqueel CONTRATIST&)ecutardos trabajos los preciogstipuladosn su proposiciosin quela APITOP@onsider
alguneclasificaciodel materiapor dragarsegunsu durezaconsistencigranulometriaorigena pesarde la informaciéqueal respect
hubiergroporcionadia, APITOP®@oaceptaranodificaciG@gunanlospreciosinitariomcluidognla proposicionel CONTRATIS par
razon de encontrar material de caracteristicas distintas.
LaAPITOP@osehaceresponsabldeunamalainterpretaci@el CONTRATIS BAestimaerroneameniasdificultadegueseencuentre
en la ejecucion de los trabajos.
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Sila APITOP@rdenasejecutatrabajoen zonasoriginalment®o consideradaen el proyectgerodragandenateriabemejantal del
sefialaden lasBasede Licitacioy condistanciade tirosemejanteambiénel CONTRATIS Toheberéejecutarloa los mismogprecio
unitariopropuestgsorél enCatalogde Concepto£uandenlanuevaonadetrabajoel materish dragafuesedistintalelconsideraden
el proyectqg/olas condicionede tiro cambiarasustancialmenigrevigustificacioa satisfaccidde la APITOPQse convendrél precic
unitarioteniendcen cuentalas condicionedel trabajoa realizarservirdde baseparaeste preciounitaricel andlisisdetalladajue el
CONTRATISTA present6 en su proposicion.

Siantesde terminarsel contratse formararajosen cualquiesecciérpreviamentaceptadagebidaal descensmaturate lostaludes
corrientes existentes o nuevos azolves, el contratista debera efectuar el redragado, si asi lo solicitase la APITOPO, con ¢

Cuandaeregistremeficienciasn el dragadoguedencomaresultadta obtenciéde dimensionasenoresantoen el planoverticatome
horizontal en relacién con el proyecto, no procedera la aprobacion de la estimacién hasta en tanto no se efectle el drage

Siporlaejecuciomapropiaddeltrabajola faltade previsiéo negligenciae provocalafio accidentea propiedadjenao a tercerose
inclusivel personatle la obrael CONTRATISTs&réel inicoresponsableuiendeberdasumilos costode indemnizacioreparacion
reposicion que proceda.

Ill. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

Existergeneralidadeifinidasn cuantal conteniddelReglamentde ControAmbientgdaraProveedorgsContratistadenominadaPl-
TOP-GOI-RG-01, al que debera apegarse el CONTRATISTA al momento de ejecutar los trabajos, objeto de esta Licitac

Porotraparte sedeber&onsideraambiémodolo necesariparael correctoanejalelosresiduognapega loindicadenel apartads.1
delReglamentde ControAmbientgdaraProveedorgsContratista@®Pl-TOP-GOI-RG-E&) el sentidale darcabakcumplimien@este
apartadcse deber&onsiderda construccidte un almacétemporatie residuopeligrosogpmand@n consideracidminimamentis
siguientes requerimientos:

1.- Firmedeconcretensecciominimale 3.00x6.06hy 15 cmde espesorconsiderandodapigerimetrale porlomeno25cm
de altura,conpendientesn superficisuperiode firmeparacanalizacidéde derrames fosade retenciénEl acabadale
superficie deber& ser pulido y con recubrimiento epoxico resistente a la abrasion para asegurar su impermeat

2.- Fosaderetenciérybicadal centradelalmacéronunaprofundidachinimale 20 cmy seccidre 60x60cm,considerandiu
integracion monolitica a firme y habilitado de rejilla metdlica tratada con primario anticorrosivo y esmalte alqui

3.- Estructura perimetral a base de perfiles metalicos y malla ciclénica con una altura minima de 2.00 m.
4.- Cubierta a base de lamina metalica, tratada en sus uniones para asegurar su impermeabilidad.

5.-Losrecipientedeberarpermanecererrado®n todomomenty rotularsede acuerda las caracteristicate peligrosida
considerando el rombo de seguridad correspondiente.

6.- Deber&ontacon,porlo menosunextintonin detectode humosy unletreraconlaleyendale "almacétemporaderesiduo
peligrosos/contratista”.

7.-Para detalle ver documento anexo "almacén residuos peligrosos.pdf"

El CONTRATISTdeberadar disposiciode los residuogpeligrosogeneradosninimacadaé mesesy/o al finalizatos trabajosDichz
disposiciése haramediantempresaertificadg autorizadparaello,obteniendde éstael manifiestde recepciéde residuosgl cualse
presentara a la APITOPO después de cada disposicion y previo a la recepcion fisica de la obra, para el caso de la Utlime

Cada LICITANTE tendra en cuenta, en caso procedente, en su proposicion los siguientes requisitos:

- Laobligaciédemantenedurantéaejecuciddelaobrajibredebasuray desperdicidasareadetierraqueseleasignemnsu
caso parainstalaciode equipomaterialedeobray paracampamentn sucasoasimismia viaqueutiliceparatransportaal
material producto del dragado hasta la zona de vertimiento y/o depésito.

- Retiraebasuraxtraidalelazonadeoperacionedepositandodaellugarautorizadparatalefectgorlasautoridaddecale:
competentes.

- Losexcedentede residuosnaterialedeberardepositarsen sitiosdondeno impactemegativamentd ambientegvitand
arrojarloa fondoperdidsobrdaderaso autorizadagn caucesle aguaintermitentespermanentesnareasdedistribucic
de flora endémica y en areas consideradas como refugio de fauna silvestre.

- En OBRASjuese ejecuteren OcéanoMareslagosRiosy Esterogjuedaestrictamentarohibid@rrojarcualquietipode
materiay/oobjetoal fondoacuaticaalvdo expresadencontrarioy encasode queasisucediert limpiezaorrespondier
sera por cuenta y cargo, del CONTRATISTA.

- Altérminale lostrabajosie la OBRAgstadeberauedacompletamenlienpiay ordenada satisfacciodel RESIDENTBE
OBRA.
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Deber&onsideraguede nocumpliconlosrequisitoanteriorela APITOP@ealizar&oncargoal CONTRATIST#sdodos
trabajos necesarios para este fin.

Porlo anteriorgadal ICITANTHeberancluirenel DocumentBT09.Planeacidmtegray Procedimient@onstructivoarala
Ejecuciorle los Trabajosexplicanddos procedimientas emplearparala disposicidde los residuossanitariostesiduo
peligrosogambiale lubricanteg cargade combustiblesympliendconlasrecomendaciongsormatividaambientgdarala
disposicion de residuos.

Enrelaciora la Seguriday Ecologi@ Impact@®mbientale esteproyecta;onfundamentalo sefialadenel articul®7 dela
LOPSRMigenteel CONTRATIST3réel Unicoresponsablée la ejecuciomle lostrabajosy deberésujetarsa todoslos
Reglamentog ordenamientate las autoridadesompetentesn materiade construccidrseguridadyso de la via publice
proteccidacoldgicg de medicambientguerijanen el &mbitdederalestatab municipalsicomaa lasinstruccionegueal
efectde sefaleda API.Lasresponsabilidadgsos dafiosy perjuiciogjueresultarepor su inobservancierana cargodel
CONTRATISTA.

A continuaciése mencionatas condicionantegpiedesdeel puntode vistaambientat de seguridadijeberaisercumplidadesdeel inicio
durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

Colocasefalamienteslecuadasdicandel areadelostrabajosasicomcenel equipy enlasembarcaciongseutilicenpare
tal fin, a efecto de evitar accidentes.

Cumpliconlo estableciden las normasoficialesnexicanasy demasordenamientgaridicosen materiade proteccioml
ambiente.

Efectuaunaadecuadalisposicidde los residuosio peligrosoy de residuosiomésticogeneradodps que deberarser
depositadosn contenedorepntapay al alcancealelostrabajadorede lasactividadesfectuadadurantes| dragadoparasu
disposicién en los sitios autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes.

Manteneunestrict@ontrotie losresiduosanitarioentodadasetapasielproyecty contaiconlosprocedimientgsl equipt
adecuados para su disposicion final.

Realizael mantenimienpeeriédicaelequipogonla finalidadle norebasatoslimiteamaximopermisiblegarala emisiorde
humos, hidrocarburos y monéxido de carbono que establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Impediel vertidale hidrocarbur@sh lasareasde aguadurantdas actividadede dragady operaciédelequipauese utilice
Dichosesiduosleberaserdepositadaemporalmengs contenedoresetalicosontapa parasu posterioenvioa empresa
de servicios que los requieran para su utilizacion o reciclamiento.

Encasode queserequierdainstalaciéde uncampamentestedeberaontaiconinstalacioneslecuadagarala elaboracic
higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposicion de residuos, incluir sanitarios portatiles.

El areaqueseadutilizadgparaalmacenamientie maquinariaombustiblg lubricantedeberéestarsobreunasuperficigue
cuentecon equipoparala recoleccionde grasay lubricantesRealizael lavadodel equipoy maquinariasi comode las
instalaciones en general, con detergentes biodegradables.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

Arrojair loscuerposle agualosresiduosélidosie cualquietipo,porlo queéstosdeberarsertransportadan contenedor:
metalicos con tapa al continente, donde seran depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparacion de las embarcaciones cercanas o dentro de los ct
Depositamateriales residuosaunqueseade maneraemporaldentroo cercade los caucesle aguaexistenten la zone
incluyendo canales de riego.

Lacolectagomercializacidrgza,capturagy/otraficade las especiesle floray faunasilvestrejuese encuentreanel areade

interé® influencignlasdiferentestapaslelproyectespecialmentieaquellasieinterésinegétic@vescanoray deornat
y de las incluidas en La Norma Oficial Mexicana NOM-59-ECOL-1994

Encasode incumplimientse aplicaraal contratistéa sanciorprevistan la Leyde Puertosy/ su Reglamentindependientemenielas
responsabilidadgsancionea quese hagaracreedoreanteotrasautoridadegodependenciasunicipalegstataley federaleporlos
dafos y perjuicios que resultaren debido a la inobservancia de lo sefialado anteriormente.

EICONTRATISB&obligaa cubriel montalela multaasicomaa subsanaa causajuele dioorigery queensucasose consideram@omc
un incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

Elpersonaletierray operadoresbordalechalaneg remolcadoresstarobligadoa cumpliconlo estipuladenla LeydeNavegacionsu
Reglamentenlo quea seguridaderefiereasitambiéenlasNorma®ficialesle Seguridaghorlo quesele debergproporciongutilizael
equipadecuadparacadapuestade trabajqguantedentesde seguridad;ascozapatogle seguridad;inturénghalecosalvavidasgsi
como portar gafete de identificacion, etc.).
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Paraaoperaciognavegaciésedeberasujetan lomencionadenlaLeyde NavegacionsuReglamentbgyde Puertoy suReglamen
y las Reglas de Operacion del Puerto de Topolobampo segun sea el caso.

Deberégroporciondodaslas facilidadesasi comola informacidnecesarial personatle supervisiGambientay de seguridadParael
desempefio de su comision.

Enmaterialeruidoel CONTRATISTdeber&umpliconlo establecidenlasNorma®ficialeexicanaaplicableg norebasalosnivele:
maximos establecidos.

Tododosresiduosle pinturaasicomdosmaterialeinpregnada®mnéstay conadelgazadose consideraresiduopeligrosogsedebera
depositaencontenedoremntapa Ladisposicidfinalde losmismosleberaealizarlanaempresa&specializada el manejotratamientg
disposicion final de este tipo de materiales y notificarlo a la API en los formatos correspondientes.

Paraelmanejaelosresiduopeligrosoguesegenereuranteldesarrollde susactividadeg] CONTRATIS Téeberdarcumplimien&
las disposiciones correspondientes a la Ley General de Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente y su Reglamentc

Elpersonalletierray operadores bordade chalaney remolcadoresstanobligadoa cumpliconlo estipuladenla Leyde Navegacion
Comercidaritimoy el Reglamentde la Leyde Navegacioan lo quea seguridade refiere asi tambiérconlas Norma®ficialesle
Seguridad.

Para la operacion y navegacion, se deberan sujetar a lo mencionado en la Ley de Navegacion y Comercio Maritimos y e
Navegacion, Ley de Puertos y su Reglamento y las Reglas de Operacién del Puerto. Asi como el convenio internacional

Sedeberaproporcionémdadasfacilidadessicomdainformaciomecesarial personalesupervisiGambiental deseguridaduandee
requiera.

Si porincumplimientte algunale estascondicionanta aplicaralgunasancidrporautoridadompetente] CONTRATIS & obligaa
cubriel montale Lamismaasicomaa subsanaascausagjuele dierororigeny queensucaso seconsideraréomaunincumplimienad
contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

LaAPITOP@ealizaréadamesunarevisiulelsitiodelostrabajosgparacomprobag correcteumplimientdoscontroleguese sefalaen
el Reglamentie ControAmbientgdaraProveedorgsContratista@\Pl-TOP-GOI-RG-(dyantandeportaleloshallazgode acuerdal
formataqjueal efect@stablecel DeptodeProyectog Construcciobesuscitarsebservacid@gunagstasetomar&omancumplimienat
mencionado reglamento, y se procedera a las sanciones establecidas en el contrato.

EICONTRATISB&obligaa mantenannasefializacidGenlasareasdetrabajgaraevitaaccidentegstasefalizacidteberéstailuminad
adecuadamenperla nocheasimismalebergequipaia las unidadesjue opereren el aguaconlucesde navegaciog posicionamier
apegado a la normatividad que para el caso tiene establecido la Direccion General de Marina Mercante y las Reglas de ¢

Por seguridad, el equipo de dragado al estar operando no debera acercarse a menos de cinco metros del paramento de

lIl. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Elequipa utilizaporel CONTRATIS Bélopodraserel queindicéen suproposiciépquefueaceptadd?orcausade fuerzamayopodr:
solicitata utilizaciéde otroequipdiferental quesefialéen su proposiciérsploen el casode queel nuevaeequipgropuestseade las
mismasaracteristicggieel anterioparapodesatisfacdasnecesidadeterealizaciodeltrabajeneltiempgrogramadserdautorizadg
aceptadporla APITOP@inqueestehechanotivecambi@nlospreciosinitariopropuestosii quese computeentiemposlieinactivids
perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacién de equipo.

Elequipanaritimguepropongatilizael LICITANTHebera&ontaiconel Certificadde Matriculg de Seguridaiaritimaambos/igente:
loscualesleberaserexpedidogorla autoridadorrespondientela SCT Cualquieatrasanotivalelincumplimienédo antesestablecid
sera imputable al CONTRATISTA, por lo cual la APITOPO no aceptara reclamacién alguna por este concepto.

Parael casode embarcaciondg bandera&xtranjerastoscertificadosuederseremitidopororganismagconocidasporlasautoridade
correspondientdslpaisde abanderamienttebiendadjuntaunacopiade estosdocumentosn la ProposiciéfiécnicagdocumentB TO¢
DatosBasicosle Maquinarig Equipade Construcciéparaverificaciode la Capitaniae puertoy el controbelequipajuepermanece
operando en la obra.

El equipade dragadauepropongal LICITANTHeberaser el adecuadparaobteneta calidadespecificadan el proyectoen cantida
suficiente para dragar el material en el volumen y tiempos establecidos en la convocatoria a la Licitacién, siendo respons
seleccién del tipo de equipo a utilizar.

Silamaquinarigel equip@ropuestooesel adecuadparalostrabajosgl CONTRATISB& obligaa sustituirlosnuntiempaazonabla
partide queel RESIDENTEEOBRAdesignadporla APITOP®/odelRESIDENTEESUPERVISIG¢ o solicitaorescritoy eneste
supuestel CONTRATISTakeptagueno tendréderech@ modificaciéen los preciosinitariosriginalmenfeactadosi quese compute
como tiempos perdidos por esa causa.

LaAPITOPQ@odréexigiml CONTRATISTareposiciédelequipm cualquientrapartedelmismajueporsu ineficiencide impidacumpli
conel programale trabajoUnaveziniciadodos trabajosl RESIDENTierificarale inmediatda eficiencialel equipcempleadcgste
intervencion no relevara al CONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades contractuales.
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El suministr@ aprovisionamierqoe se haganecesarigarala eficienteoperacidmle los equiposempleadosn el proyectodebeser
cuidadosamergeleccionagmrel CONTRATISTlAsretrasogjuese pudierapresentagnla ejecuciédelproyectazomaconsecuenacite
la deficiencian el abastecimientte combustiblekbricantesnaterialepartesde repuestoetc.,no puederjustificarseomaretraseenla
programacion y desarrollo del calendario de operaciones previamente establecido.

EICONTRATISTdeberdnantengpermanentememerantda ejecucidde la obratransportenaritimazonsistentenlanchaconmoto
fuerade bordaparael trasladale personafiurantdas horasde trabajoy paraemergenciaan casode accidenteParalas maniobrade
acarremnaritimdpsempujadoresemolcadoresmbarcaciondsmrcazasieberadecontaconsumatriculeespectivantela Capitanide
Puertoy el personalleberaontarconsusdocumentasaritimosAdicionalmentgeberamlisponede equiposie radiocomunicacdhlF
paracomunicaci@onCentrale Controtle TraficdMaritimagn operacionede trasladoacarreanaritime inmersiéde buzoscumplienc
ademas con las indicaciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS).

LaAPITOP@n ninguncasoconsiderargpagosde equipopor tiemposinactivosantesdel inicio realde cadaetapade dragadogsto
debe ser considerado por el LICITANTE al elaborar su PROPOSICION.

Enelcasadeutilizarseuberialeconducciddeberéstardotadaletododosaccesoriasecesariogaraasegurael flujocontinug lallegadi
delproductbastasu destinosiguiendta trayectorienasdirectgposibleEnla zonade agua se colocarda lineade descargaoportadgor
flotadores o por sistemas propios de flotacion, uniendo los tubos mediante juntas herméticas que eviten fugas en las line
necesario, para facilitar su operacion, conexiones de tipo rotula.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA ALCANCE DE CONCEPTOS.

El presentelocumentoontienéas especificacionparticularede construcciégqueel LICITANTEBeber&onsideragn la integracidéde su
proposicionas cualesformarpartede la presentéConvocatoriasi comodel compromiscontractuajue adquieral adjudicaddzstas
especificacionpercadaunodelosconceptodetrabajalelcatélogale obraenconjuntaonlasnormasplicabledictariasdisposicion
que deberan llevarse a cabo para la ejecucién de los trabajos.

El LICITANTE al elaborar el precio unitario por cada uno de los conceptos de trabajo del catalogo de obra, deberéa consii

- Loindicadencadaunodelosdocumentagela proposicidiécnicay econdmicajuede acuerda la naturalezeeldocument
resulte aplicable en la integracion del precio unitario.

- Loindicad@enlasespecificaciongeneralegnla especificaciqrarticulacontenidan el presentelocumentpla normativids
que le resulte aplicable.

- Ademasleloindicadenlasespecificaciongeneraleg enlaespecificacirarticulageberdomaencuentalo necesaripare
garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, en forma congruente y satisfactoria al alcance solicitado.

- Lo indicaden el Reglamentde ControAmbientgbaraProveedores Contratistaparaproveefa seguridaddecuady el
cuidado ambiental debido, en el desarrollo de las actividades del proceso constructivo del concepto de trabajc

Estasconsideraciones la integracidde los preciosunitariosel LICITANTEHueresulteadjudicaddel procesale evaluaciorjeberi
traducirlaglaejecuciédelostrabajobastaalcanzasatisfactoriamem@bjetivalelconceptdetrabajoEl LICITANT&djudicadporhabe
obtenidéamayopuntuaciéenel casadepresentadeficienciagcnicag/oeconémicamnelanalisisielpreciainitari@leunoo varioselos
conceptodetrabajoestaobligadala correctajecucidodelosmismosenformacongruentgsatisfactorial alcanceolicitadsinderecha
pago alguno por las erogaciones que realice derivadas de estas deficiencias presentes en los analisis de precios.

Los trabajos de los conceptos de obra podran ser aceptados, solamente, cuando a satisfaccion de la Residencia de Obri
cumplidoonlosrequisitog consideraciondslalcanceleltrabajogelaespecificacifrarticulapsicomalelasespecificaciongsneraleg
delasbasegleLicitacionievanda cabgoaratalefectdasverificaciondisicagncampogecadaunodelosconceptodetrabaj@ travésle
las propias especificaciones generales y/o las presentes especificaciones particulares.

Unavezaceptadobstrabajospodrarsometersparapagocuandda Residencide obralo autoricelentrade los tiempogjuemarcdas
presenteBasedglelLicitaciédeacuerdaonlalLeydeObrad?Ublicad.ostrabajopagadososignificéaaceptacidiotaly el CONTRATIS
guedabbligada responderorlosvicioocultogueseoriginepormalacalidadle losmaterialesnalacalidadie losprocesosonstructivi
ylodesarrollde actividadessicomaambiémle losdafiogquepornegligencia culpacauseen el desarrollparticulade cadaunode los
concepto de trabajo.

A continuacion se presentan las especificaciones particulares por cada uno de los conceptos de trabajo, que integran el

Clave:l

Unidad:Servicio

Cantidad1.00

DescripciénMovilizacion inicial de maquinaria y equipo para el dragado al sitio de la obra (SCT 3.03.02.015).
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Seentiend@ormovilizacidniciade la maquinariggquipale apoyoy complementapararealizatostrabajosal transportdel equipale
dragaddalel lugarde origenal sitiode la obray retirodelmismounavez efectuadel dragadolncluyeacarreosnaritimog/oterrestre
habilitaciértrabajosde preparaciompruebasmaterialesnanode obra,limpiezade las instalacionegrovisionalesampamentospras
auxiliares al inicio y termino de los trabajos y demds cargos correspondientes, por unidad de obra terminada.
Para la integracién del precio unitario, el LICITANTE debera incluir como minimo:
1.- Preparaciontrasladalela maquinariparael dragadcequiposle apoyoy complementariadugardela obraarmadopuest:
en operacion, trabajos, obras auxiliares y demés cargos correspondientes, por unidad de obra terminada.
2.-Retiro del equipo y limpieza de las instalaciones provisionales, campamentos, obras auxiliares, etc., al términc
3.-El costo de todo tipo de abastecimiento y servicios de apoyo que al licitante le proporcione el Puerto, la ciudac
4.-Los tiempos de inactividad del equipo a consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas.
5.- Tododos materialespanode obra.equipoherramientademascargocorrespondientparala correctajecuciddeltrabayj
por unidad de ogra terminada.

La unidadde mediciérserdel SERVICIGsolose pagararos equipogjue esténrelacionadosn el document®T06DatosBasicosie
Maquinarig Equipode Construccioml que seracuantificaddirectamentde los registroefectuadogn campoy a satisfacciddel
RESIDENTE DE OBRA, por unidad de obra terminada.

Clave:2

Unidad:M3

Cantidad600,000.00

DescripciénDragadale cualquietipode materiaexceptooca(Tipd'A","B","C"y/0"D") segurclasificaciéB.03.02.015-De lasNorma|
paraconstrucciéminstalacionede la Secretaride ComunicaciongsT ransporte(&SCT3.03.02.015ncluyeextraccidrgargaacarrey
depdsitale materiaén el lugarqueindicael proyectonanode obra,herramientaquipoy demascargogarala correctajecuciomle los
trabajos.

Para la integracion del precio unitario, el LICITANTE deberd incluir como minimo:

1.- Instalaciéde sensode mareay su equipaadiotransmisen el sitioen dondese efectuaranperacionede dragadoEn su
casofabricaciopcolocaciodereglasiemareadascualesieberaserperfectamentésibleslesddasunidadegueefectie
las operaciones de dragado.

2.-Siserequierese debeconsiderda fabricacidrtolocaciogn preservacidte baliza estacaparasefializaloslimitesde las
areas de dragado en agua y en tierra.

3.- Corte del material a dragar, utilizando equipo mecanico o hidraulico.

4.- Cargay acarreaelmaterigbroductdeldragadqyaratrasladael materiadlesdda zonade operaciondsastda zonadetirode
acuerdo al plano de proyecto.

5.- Encasode presentarsescurrimientosugasie materigbroductdeldragadaurantel procesaedragadgconduccionarg:
y transporteyeraresponsabilidal CONTRATIS Tefectuaen formainmediatal retirode los materialedecantadosobre
superficies operativas, canales o darsenas afectadas.

6.- Descarga a fondo perdido, del material producto del dragado en la zona indicada en el proyecto.

7.-Traslado del equipo limpio y vacio de la zona de descarga a la zona de operaciones, para completar el ciclo d

8.- Tiempofmactivosdelequip@ consecuenciteactividadesieteoroldgicasiversagiempanactivaledragad@orconceptode
espera y maniobras, asi como tiempos inactivos derivados de la operacién propia del Puerto.

9.- Levantamientdmtimétricode seguimienty controlde los trabajosle dragadale la zonade operacioneg zonade tiro,
efectuadoantesdurantg despuéslelasactividadededragada.evantamienbatimétrictinalde todadasareasde aguadel
Puertaonfinesde verificacidmonsistemavulti-Hagtambiétlamadanultibeam)ncluyendplanosgéalculale volimenede
obra,seccionesransversaleg discoscompactos;onteniendia informaciédel levantamientp procesamientie datosen
software de AutoCad, Excel o compatible con estos, asi como los ecogramas correspondientes.

10.-Tiempos muertos por maniobra, incluyendo transporte y retiro de equipo.
11.-El costo de todo tipo de abastecimiento y servicios de apoyo que al CONTRATISTA le proporcione el Puerto.

12.-El suministrazolocaciéy mantenimienem buenasondicionede todaslas marcasestacasteglasy boyasrequeridapare
posicionar puntos y delimitar zonas por dragar y de los depositos de materiales, necesarias para la correcta e

13.-Equipamientte sefializaciddiurna iluminaciénocturnaetododosequipoy embarcaciondgs)comdo establecel Codigr
Internacional para Prevenir los Abordajes en el Mar.

18/ junio / 2012 Depto. de Proyectos y Construccion 48 de 106



Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A.

Convocatoria a la Licitacion Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

14.-El LICITANTHeberaconsideratos trabajosnecesariopara efectuarla movilizacioren caso necesariode la boya:
pertenecientassefialamientoaritimal sitiomasproximgueindiquel RESIDENTBEOBRAueradelazonade proyect@
efectalequepuedajecutalostrabajosiedragadajebiendeealizatareubicacidételasboyas susitiodefinitival términale
los trabajos.

15.-Tododosmaterialesnanade obra.equipderramientademasargosorrespondientparala correct@jecuciddelconcept
de trabajo.

16.-Los costospor trabajosle apoyoque la CONTRATISTdebaefectuaparacumpliconlos requerimienta®licitadogpor la
APITOPO, con relacién a las etapas o procedimientos constructivos.

17.-Los costospor trabajosle apoyoguela CONTRATISTdebaefectuaparacumpliconlos requerimientamlicitadopor la
APITOPO, con relacion a las etapas o procedimientos constructivos.

18.-La conservacion de las zonas dragadas hasta que hayan sido recibidas por la APITOPO.
19.-Los trabajos de Limpieza General.
20.-Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Para la realizacion de este concepto de trabajo se debera considerar lo siguiente:

a.- SiajuiciodelRESIDENTBEOBRAIlosequiposie conduccidémtransportbigaramateriadlurantel procesaedragado al
transitar dentro de las zonas antes referidas. Se considerara obligatoria la realizacién de un levantamiento ba
encontrarqueesteal compararseontrael levantamienioicial advierteinaderramale materigbroductaleldragadsobrda
zonade operacionastransitose procederde inmediatal retirodelmateriatiepositadsobreel dreaafectadssin derech@
cobro alguno para el CONTRATISTA. La realizacion de estos trabajos no sera motivo para modificar el Progr

b.- La periodicidade las batimetriaparaefectode elaboraciéde estimacionespago,serdmensualgdebiendanvariablemer
participagl RESIDENTBEOBRA0 quienéstedesignea efectade certificalostrabajogjecutado&l CONTRATIS pdr:
solicitadurantel procesale ejecuciodelostrabajosl RESIDENTBEE OBRAy ésteaprobarsila peticiorestajustificadda
reduccion de la periodicidad de las batimetrias.

c.-No se aceptaran como areas terminadas aquellas que tengan profundidades menores de las de proyecto, ref

d.- Latolerancienaximale sobredragadpieseréreconocidparaefectosle cuantificacigrnpagoseradde 30cm,adicionaleslos
niveles de proyecto. Sobredragados mayores NO seran considerados para efectos de pago.

e.-Unavezterminadel dragadose realizar&l acabadsobrelostaludesy el fondode la zonadragadagebiéndosefinarde
acuerdaonla secciory la pendientestablecidan el proyectogp aprobadaporla APITOPCSi se sobrepastaslineasde
proyectaeferentea laspendientedelostaludesielcanalpose consideramarapagoel volumemiragadsobreestasareas
excedidas de la linea de proyecto.

f.- Cualquievolumerdragadduerade las lineasy nivelesde proyectono se cuantificarparaefectosde pago,incluscsi se
presentaran fallas en los taludes de proyecto por las maniobras que realice el CONTRATISTA.

g.- Enninglrcasose pagaracomoconcept@specificoualquiemovilizaciédurantda ejecucionel dragadolos costogjuepor
conceptale reinstalacioen la obratengael CONTRATISTRA el retirode los mencionadosquiposPorlo que dicha:
movilizaciones deberan quedar incluidas en los precios unitarios.

h.- Elcostadelasoperacioneguetengamueefectuarsgaradarlibranza lasembarcacionasdragaencualquierdelasparte:
delproyectoy lostiemposactivoslelequipamcasionadgmrestemotivonoserarreconocidaomapagosadicionalegestos
cargos deberan ser incluidos en el andlisis de precios de su proposicion.

i.- Tampocae reconocerainguncargoadicionapor conceptale los tiemposie inactividadel equipocomoconsecuencide
condicioneseteoroldgicaslversas)i cuandale acuerd@l programale obrahayaunaesperantreunoy otroeventcenla
obra.

j.-- Cuand@nunazonadela obraguehayasidodragada laslineasy nivelesie proyectee detectemuevoszolvesporcausa
ajenagl CONTRATISTA RESIDENTOdréordenaporescrit@l CONTRATIS BAredragadde dichazona)osvolimene
resultantese adicionaraa las estimaciongsaraefectode pago,siemprey cuandcse demuestréa acumulaciéde nuevo
azolves mediante levantamientos aceptados por ambas partes.

k.- No se aceptaracomoterminadaprofundidademenores las de proyectopor lo que habrarde dragarsequellagjue no
cumplarconlo establecidenel proyect@ excepciéde aquellagonasdondese encuentrenaterialuerade especificacion
guenopuedaserextraidencondicionesormaledeoperaciéy quenorepresentenriesggaralanavegaciémenel casade
gue el RESIDENTE determine que se opere dentro de otro rango de dimensionamiento conforme a los intere
este caso, el CONTRATISTA debera demostrar la existencia de otro tipo de material diferente al especificado
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.- Cuandse determinguelosazolvesonproductale la fugade materialea causade unselladaleficienten lasjuntasdelos
equipogmpleadosarael transportdelmaterigbroductdedragaddacida zonadetiroo porefectalelvertimiento overflo
delosequiposledragadoel CONTRATIS Tdeber&fectuadichodrabajodajosuresponsabilidgginderechaleretribucic
econdmica alguna.

m.- Existirdinatolerancide 30 cm.de dragadduerade laslineasdel proyecttantoen plantillacomoen lostaludesgueestara
referenciadas al NBMI.

n.- Enla cuantificacidte volimenesn los taludesno se considerarainclinacionesayores las indicadaen los planode
proyectanexosSinembargda APITOP@ereserval derechale modificagstacaracteristicanfunciérdelcomportamier
de los mismos, durante el transcurso de la obra.

0.-La ejecuciérde la obrase realizarédajo las directricegeneralegjue establezcda APITOPQy que puntualizaestas
especificaciongserainspeccionagerel RESIDEN T@Liercuidarduesecumplastrictamentenlostérminoslelproyectc
El RESIDENTHevaraun registrade los avancesle todoslos conceptode obra,verificandta ejecuciémle los mismosLa
presencia o ausencia del RESIDENTE no relevard al CONTRATISTA de su responsabilidad de ejecutar corre

p.- Si por causasmputableal CONTRATISTubieraretrasosen el programale trabajoéstequedardobligada mejorata
producciéde susequiposyaseaoperandel equipdiemp@xtraordinarareforzandolmastdograequilibragl programapdc
lo anterior sin cargo alguno para la APITOPO.

g.- Cuandalgunfenémenaneteorolégicafecteobrasen proces® terminadageroadnno recibidasgl CONTRATISTéndr:
derechal paggporextraetosvolimenede materiadjueadicionalmense hubiereacumuladgorlo anterioy enlo relativa
obrasenprocesoguandase presentefendmenosieteorologicogiepudieramfectasu avanceel SUPERINTENDENDE
CONSTRUCCIO#berainformara la brevedadal RESIDENTEobre la situacionpara determinaconjuntamentel
procedimientte soluciérdel problemalebienddnvariablementd CONTRATISTgkesentalos documentogue avalenel
procesa@onforma losestandaresstablecidgzaraefectuatevantamientdstimétricogrealizaaquellosrabajosdicionale
necesarios.

r.- Si durantda ejecuciére los trabajose encuentrapbstaculosle proporcioneg caracteristicaalesque no puedarser
removidosonel equipaseleccionadmrel CONTRATISTgerasuobligacidretirarloporsu cuentay costoempleandpare
ello procedimientos y equipos apropiados.

Launidadle medicidserael metracibicdm3) cuantificaden obrade acuerdal calculae volimenede loslevantamientbstimétricos
lineasy nivelesleproyectqrevioy posterioresla ejecuciddelostrabajosacompanadie seccionesansversaleglantillade calculode
volumenesnemoridescriptivanformdotograficg discocompactodellevantamientzeptadogorel RESIDENTEEOBRAporunidar
deobraterminadd&l pagose haraenestimacionesensualedelavancele obraparaesteconceptsecubrirdl 80%delvolumeralculad
y el20%restantsepagar&nlatltimastimaciéigpnforma lacomparacidieseccionegdeplanodatimétricaniciay finalqueelaboréa
APITOPO.

Delosinsumosaterialegueparticipeanlaintegraciodelpreciainitariaelpresenteonceptdetrabajo| LICITANTEebergpresentda
siguiente informacién:

Cotizacioporsuministrde Dieseparacombustiéde equiposie acuerda@onlo indicad@n el document&cnicd® T-0*
inciso B, de las Bases de Licitacion.
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l1l. Modelo de Contrato
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CONTRATOEOBRAPUBLICAA PRECIOS/NITARIOS TIEMP@ETERMINADQUE CONVISTAENLASDECLARACIONE!
AL TENORDE LAS CLAUSULASIGUIENTES,ELEBRANPORUNAPARTELA ADMINISTRACIGRORTUARIMTEGRAIDE
TOPOLOBAMPS,A.DEC.V.ENADELANTEL® P UE RHTA P OL OB REFRBESENTAPORELL.A.E.MJAVIERTOVAF

JACOMEENSUCARACTEREDIRECTORENERALY PORLAOTRA, S.A.DEC.V

REPRESENTADA PORCEL EN, LO SUCESI VO EL “CONTRATI ¢
DECLARACIONES:

| .- Declara el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” que:

I.1. ConstitucibnEsunasociedadndénimale capitalariableuyoobjetaeslaadministraciquortuariintegratlel Puertode
TopolobampdSin.,lo cualacredit@onla escriturgiblicanimer®1,159.ibrol,335Folio4,66 1defecha22 dejuliodel
1994 pasadantelafe delLic.JorgeAntonicancheZorderd®avilaNotarid?Ublicaimerd 53 delPatrimonibedera
conejercicienMéxicoD. F.,cuyaprimetestimoniseinscribibajoelNim106delLibro727el08 deseptiembrée 1994
en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de los Mochis, municipio de Ahome,

[.2. PersonalidadEstarepresentad@galmenten esteactopor el L.A.E.MJavier Tovar Jacome DirectoiGeneratlel
“PUE RBETOOP OL OB Apbtsoaatidagueacreditaonla escriturgiblicanimerd 2,310V olumenXXXIXde
fechad7deJuniadel2011 pasadantelafe delLic.Antoni®scaOjedaBenitezNotarid’UbliciNo.106dela Ciudadie
LosMochismunicipide AhomeSinaloainscritaconfecha08 de Juniodel 2011 bajoNo. de foliomercantilectronic
6625*3enel Registr@Ublicalela PropiedagdelComercideLosMochismunicipideAhomeSinaloanedianté&acua
sele confiripodeparaactosde administraciéepnfacultadesuficienteparael otorgamienttelpresentdascualeso
le han sido revocadas ni modificadas.

[.3.  Adjudicaciéhostrabajosbjetalelpresenteontratéueroradjudicadasncumplimientdart.134delaCONSTITUCIC
POLITICRELOSESTADOSNIDOMEXICANORsarticulo8, 26fracciom, 27fraccion, 45fraccion, delalLeyde
ObrasPublicay ServicioRelacionadanlas mismassu Reglamentp demadlisposicionesplicablesn la materie
Comaresultadale la LicitaciéfPdblicaNacionalLO-009J2W002-N9-2@Exdjudical presenteontrata@onNo. API-
TOPO-OP-__/EHA C ON T R Adn VvirBudgAetumplecon los requisitosegalessolicitadoy que cuentacon los
elementosecesariosolicitadogarallevara cabolos trabajogle que se trata,talescomoexperienciaapacidag
solvenci@condmicagsi mismopresentdina proposiciden los términosle los articulosantesdescritossiendoasi
conveniente para el APUERTO DE TOPOLOBAMPOO.

I.4. Autorizacionpresupuestal.Para cubrirlas erogacionesjue se derivendel presentecontratoel “ P U E RDE
TOPOL OB A tuEn@ton la aprobaciorle la Secretariade Hacienday CréditoPublicopara la inversio
correspondientde los trabajosobjeto de este contrato,medianteoficio de autorizaciérde inversion No.
J2W/DG/OLI/002/20&%ech@26 de marzo de 2012.

I.5 DomicilioParatododosefectosieestecontratoel* P U E RETAD P O L O B Adii&a®@rhcsudomiciliel ubicad:
en acceso Parque Industrial Pesquero s/n, Topolobampo, Sinaloa.

EfectosFiscalesParatododosefectosiscalesse encuentriegalmentescritenel Registré-ederatle Contribuyente
con la clave &&~C: API-940722G85

1.7 Justificacion.Comaartedelejercicialelpresupuest@mutorizadparala rectificaciomeltrazoactuatielcanakecundar
deaccesal Puertale Topolobampoonel objetivale libera@reade aguarequeridaarala continuacidelproyectoe
AmpliaciéZonaSuroestg al mismaiempcampliata capacidadel canalexistentepermitiendoonelloel accesa
embarcaciones de mayor capacidad de carga.

I'l .- Declara el “CONTRATI STA” que:

.1 Constitucion. S.A.de C.V. Esunasocieda@gnoénimale capitalvariableonstituidaediant
escriturapublicaniimero ,de fecha otgrgadaante la fe del notarioplblicoNo.
conresidencianla ciudadle \ Inscritaenel registrgublicalelapropieda

bajo el folio de inscripciéon nimgi@mo del libro _, de fecha

II.2 PersonalidadEl C. Essurepresentantegaly cuentaconla personalidaglfacultadekegale:
suficientegarasuscribiestecontrat@en lostérminoslelaescrituraUblicaniimero defecha otorgad
antela fe delnotarigpublicdNo. conresidencian la ciudadde Inscriteen el
registro publico de la propiedad bajo el folio de inscripciéntafmero del libro_,fecha

I1.3 SituaciénFiscal.Bajoprotestale decirverdaddeclarague se encuentral corrienteen el cumplimientie todassus
obligaciones fiscales; y legalmente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con clave nimero
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II.4 Nacionalidadsunacionalidagsmexicangconvienengue sillegare cambiade nacionalidade seguir&onsiderant
comdalporcuant@ estecontrateerefierey enquenoinvocaréa protecciédegobiernextranjeralgunobajolapena
encasodeincumplimientde rescisiode estecontraty de pérdidagnbeneficidela NaciériMexicanajetododerech
derivado del mismo.

I.5 Aptitud.Tienecapacidaglridicgaracontratay cuentaconlascondicionet®cnicay econdmicaspnla organizacioy
experiencia, conlos recursofiumanosnaterialey financieroeecesarioparala realizaciode los trabajogjueson
materia del presente contrato.

I1.6 InformaciémormativaConocdasdisposicionafela Leyde ObrasPublicay ServicioRelacionadamnlas Mismasy
su Reglament@| CodigdCivilFederall.eyGeneratle Equilibricccol6gicy Protecciéal Ambientg Reglamenten
Materiale ImpactadAmbientahsicomdasNormasie Construccidminstalacionede la Secretaride Comunicaciong
Transporteslasvigentegnel sitiodondeserealizaratostrabajodasrelativas la seguridag usodelasviaspublicas
lasespecificameraplicables lostrabajosequeridoporelii P U E REHTGD P O L O B ldsBethaglisposicion
administrativaplicableal casodelasquemanifiestaonocerlaslenamentensucontenidg alcancguridicoy lashace
suyas para efectos del cumplimiento de las obligaciones contraidas a través del presente contrato.

I1.7 Informaciéniécnica Al participagnel procedimiensoqueserefieretoscapituloprimery segunddelTituloT ercerale
laLeydeObradPublicag ServicioRelacionada®nlasMismaglabor® analiz@etalladamenyentodocasosuscribi
losdocumentagueobraragregadoal expedientguese le abriGconmotivaledichaadjudicaciotoscualesetienerpor
reproducidasquicomaparteintegrantdel presenteontratomismogjueformarompartede la licitacidmueoriginéeste
contrato.

1.8 Domicilio.Paratododosefectosleestecontratoel“ C ON T R A $efiaBcbmosudomicili@n
colonia , , C.P. |,

1.9 Conoce el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que observen er

[1.10 Bajoprotestale decirverdadno se encuentran ningunale los supuestoprevistogn el articuldb 1l de laley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas.

En virtud de lo anterior las partes se sujetaran al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
Capitulo |
Del objeto

PRIMERAOBJET(MELCONTRATEI* P UE RETOOP OL OB AmMdénhdal“ C ON T R A hte8iZaddte lostrabajo
consistenten “ D r a deaahsiruccidrparaRectificacidrdeCanalS e ¢ u n lezualkonsistendragadale600,000netrésubico
detoddtipodemateriagxceptoocapararectificacidueltrazcactuatielCanaSecundaride acces@lcanzandenacotade-6.00metrosle
profundidag@NBMIL)Y éstese obligaa realizarltvastasu totalterminaciémacatandparaellolo establecidporlos diverso®rdenamientc
normay documentacidefaladosnlasdeclaraciondk6y Il.7del" C ON T R A TCorBqiaA€integrantde estecontratogatalogale
conceptogrogramaalendarizadizla ejecuciérde los trabajosanalisisietalladde preciosinitariossspecificacionparticularegtodos
los documentos originados en y dulani@taon Publica Nacional No. LO-009J2W002-N9-2012.

SEGUNDAEjecuciordelos trabajosLostrabajosjuerealiceeliin C O N T R AdEleraeuidascaracteristicgsespecificaciondesus
proposicionesicnica econdmic;surealizaciéseajustar@ lasnormasnencionadanladeclaraciondks6y I1.7,delif CON T R Ay
a lasdisposiciondegalesy administrativa®breequilibri@cologicy protecciédelambientsy a las determinacionés las autoridade
competenteasimismoelfi C O N T R AsEdorSpfoféecumpliconlasespecificaciongsneraleg particularesdquiridasomaparte
de la convocatoria a la licitacion.

EIfi CON T R Aatdpt&decualquiecambiale especificacionesolimenedeobrasolamentseravalidaconlaautorizaciéescritalel
titularde la Gerenciale Operacionesingenieridelfi P U E RETAD P O L O B 4 diBe€tastrabajogstancondicionades cuanta
montospor el catalogale conceptoy en cuantoa periodosle ejecuciénpor el programaalendarizadtde ejecuciére los trabajo
presentados en su proposici-n, ambos autorizados por

TERCERAnspeccioney verificacionesEl* P U E RETAD P O L O B AdthFEariltadentodatiempgaraverificaelavancelelos
trabajos objeto de este contrato y su apego a las caracteristicas y especificaciones convenidas.

CUARTARepresentantesle las partes. EI* P UE WEDOP OL OB AltsRr@ara un representantgue se encarguale la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos y que, en nombre de aquella, inter@eNga BRrtejeésts d sA Vez le n
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tificargpor escritoa la entidada personagque tomaréel cargode responsablde la ejecuciérde los trabajosanteel “ P U E ®E
T OP OL OB AeMéoBddo con éste contrato.

QUINTAPRlazode ejecucionEl* C ON T R A 3ebbBgeaA€alizatostrabajosbjetale estecontrat@nunplazode 76 diasnaturales
quecomenzarael dia01 de agostadel 2012y vencerdprecisamentd dia 15 de octubradel mismaafio.Asimismeel* CONT R A
debera cumplir con los periodos de ejecucion y de estimaciones establecidos en la programacion de la obra.

SEXTAResponsabilidadeneralEl* C ON T R A Jetéliniéaesponsablielaadecuadajecucidédelostrabajoy pagardosgasto:
y multagderivadosle su incumplimientasi comolos dafiosy perjuiciogjue,por negligencia culpade su parte llegarara causarsel
“PUE RETOOP OL OB A Mé&re@rogporloqueseobligaa sacarenpazy asalvoal®* P U E RETGO P O L O B Alddialquic
reclamacion que se formulare en su contra por los motivos aqui sefialados o por cualesquiera otros similares.

ElY* CONT R A dohvierdeAgquienopodraivulgapormediale publicacionespnferencias informesde cualquiestraformalosdatosy
resultadosbtenidodelostrabajosbjetaleestecontratcsinlaautorizaciéexpresg porescritael* P U E RETGD P OL O B Aplvek
dichos datos y resultados son propiedad de ésta Ultima.

Asimismaeobliga prestalostrabajosbjetaleestecontratag plenasatisfaccidel* P U E RETGD P O L O B Aasid@rod'esponde
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se lleuenldEaRsaral DE T OdPaQ@etc@ @A |

Igualmentse obligeel* C ON T R A @ hoBetiefa’tercerapersonasisicaso moralesusderechoy obligacionederivadasle este
contratoasicomdosderechoglecobrgoorla prestacidde lostrabajosealizadogueamparastecontratasinpreviaaprobacioexpresy
porescritodelPUERT O DE T Oénhok terBiAoside@ Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las |

SEPTIMAResponsabilidade seguridack higieneEl* C ON T R A JebbgBasroporcionarsu personatl equipmecesariparasu
seguridadeacuerda laactividathborah queestesujeteen el desarrolldelostrabajossumpliendconel Reglamentaiternale Contrc
API-TOP-GOI-RGHBIPUERT(DET OP OL O B /AsdbBligeientregaal® C ON T R A dopicBelreglamentenmenciénmisme
que seré parte integrante del presente cANEXQ 1.

Elincumplimiengoiellevea cabcel* C O N T R A dekcatatasdisposicionestablecidamnel reglamentserasancionadmnformalo
establecido en la clausGESIMA SEXTal presente contrato.

OCTAVAPreservaciordel ambiente En la realizacidde cualesquieactoderivadalel presenteontratoel “* CON T R A ddbesi
cumpliconlas disposiciondsgalesreglamentarigsadministrativaasi comolos tratadosnternacionaleslebradoy ratificadogor el
gobierno mexicano, en materia de equilibrio ecolégico y proteccion al ambiente.

Asi mismodar cumplimienta lo especificaden el procedimientaPIl-TOP-GOI-RG-@dl Sistemade Gestidonde Calidad SGCAYel
“ P UE RHTA P OL OB Aabd@i@dasaccioneguesederiverelasverificaciongsalizadaa partidelmismoglichgorocedimier
seré proporcionado al momento de la firma de este contrato.

El* CONT R A &sunsdasfesponsabilidadderivadase losdafiosque,en materiale ecologiy protecciéal ambientse causera
partidela entradanvigordelpresenteontratosinperjuiciae aquellaguese hubieremcasionadoconanterioridaa su otorgamientmn
motivo de la prestacion del servicio.

NOVENA. Responsabilidad lab&@kl.C ON T R A EdmB dmipresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los ti
de estecontratoserael Unicoresponsabldel cumplimientie las obligacionederivadasle las disposiciondegalesy administrativas
materiade trabajoy de seguridadocialEl“ C ON T R A Tonv&iiegot lo mismogen respondede todaslas reclamacionegie sus
trabajadorgspersonalle éstepresentareensucontrao encontradel P U E RETODO P O L O B AaSHea@Esteenpazy a salvade
lasmismay a indemnizarfmorcualquiegastoo desembolsgueel P U E RETOO P O L O B Adwéaéhlanecesidaderealizapor
los motivos indicados.

Asimismel“ C ON T R A jirtoSiiséestimacionleber&ntregaal P U E RETAD P O L O B AcdpRdeliguidaciédelascuota
Obrero-Patronal del IMSS al mes inmediato anterior y los pagos actualizados al INFONAVIT del bimestre correspondien

Capitulo 1l

Del Precio
DECIMARrecioEl* P UE RHETGD P OL OB Aad&&@™ C ON T R A @l pregidactadparadostrabajos;uyamportéotalesde
$ ( PESOS _ mi&@0dVildpuesto al Valor Agregado correspondiente.

DECIMARIMERAAsignaciongseriddicadel precio Delprecioqueresultede acuerda lo pactaden la clausulanteriorsolopodra
disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas en las partidas presupuestales correspondientes, por lo que
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contrateomprendieradsde unejercicidasobligacionegepagodel* P U E RETOO P O L O B AdttFamUjetas lasrevalidacion
que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales.

Laasignaciopresupuestalitorizadparaestecontrat@s porla cantidadotalde $ ( PESO!
__ /100 M.Nmpés el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

DECIMASEGUNDADeduccionesEl* C ON T R A fcepBajud de las cantidadeguele correspondazomopreciopor lostrabajo
ejecutados, se haga la siguiente deduccion:

Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la Secretaria de la Fur

DECIMATERCERAANticipos.Conantelacida la fechapactadaarael comienzale lostrabajosel* P UE RETOOP OL OB,
entregar@dl“* CON T R A Tehebdondiciliglel* P U E RETOO P OL O B AlbitAdaeh accesgarquendustrigbesquers/n,en
Topolobamp8ijnaloaanticip@ cuentadelimportale la asignaciopresupuestabrrespondienggejerciciale quese trate.Dichoanticip:

Del30%delvalordelaasignaciopresupuestdescrit@nla clausul®ECIMAlelpresenteontratogsdecir gl anticip@uese otorgaréeré
porla cantidadie $ ( PESOS /100M.N.)méasel Impuestal VValorAgregadoorrespondien
paraqueel* C ON T R A TehliBegnAlSitiode trabajda construccidte susoficinasalmacenefodegag instalaciongs ensucaso
paralosgastogletrasladale maquinarig equipale construccidminiciode lostrabajossicomola compra producciéde materialede
construcciéta adquisiciode equipogjue se instalerpermanentementalemasnsumogjue deberarotorgarFuerade lo mencionac
anteriormente, no se otorgaran anticipos para la ejecucién de los trabajos.

Esteanticipse aplicar&nlostérminoghdicadoporel articuld0dela Leyde ObrasPUblicay ServicioRelacionad@®nlasMismay el
articulo 138 de su Reglamento.

DECIMACUARTAAmMortizaciéro reembolsade los anticipos.Parala amortizacidiie los anticipostorgadoal* CONT R A Bé
procederénlaformay términoprevistosnelarticuld43,Fracciéhy Fracciofll y ensucasoenel dela Fracciofi, delReglamentdela
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Enel casode queporcualquiecircunstancilasanticiposio seanparciab totalmentamortizadosn lostérminosle Ley,asicomoenel
supuestdequerescindidel presenteontrate terminadanticipadamenggel* C O N T R A TidregmbalSkisanticipopendientede
amortizaenel términale diezdiasnaturalesiguientea lafechaenquesearequeridparaello,incurriendenmorapagaranteresesnlos
términosstipuladosnelarticuld5segundparrafoenrelacidronel primerodelaLeyde ObrasdPublicay ServicioRelacionada®nlas
Mismas.

DECIMAQUINTALugary formade pago.Los pagosse haranen el domicilialel* P U E REDOP O L O B Adddesdparque
industrialpesquero)porelimportale lasestimacionegiincenaleguepresentel* C ON T R A @proBatigsjustadanasel Impuest
al ValorAgregadalentralelosveintediasnaturalesiguientea la autorizacidme aquellaporel P U E RETCO P OL O B A/brévic
presentacidie lasfacturagjuedeberameunitosrequisitofiscaleconforma losarticulod427,128,130,132y 133 delReglamentdela
Leyde ObrasPiblicay ServicioRelacionadanlas MismasEn casode demorase estaréa lo dispuestenel articul®d5 dela Leyde
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Encasodequela Entida@fectiel pagoantesdelosplazosnarcadoporlaLeyde ObrasP (iblicasy ServicioRelacionad@®nlasMismas
porcadadiade adelantse efectuarandescuent@| cualse calcularéomandeomdaseelimportalela estimaciomenoda amortizacic
queprocedgoranticipodasretencionesefialadasnla CLAUSUL®ECIMAlelpresenteontratcelimporteesultantde lasoperacione
anterioredeberanultiplicgrorlatasadeinterésjuese pagugorlosCERTIFICAD@ELA TESORERIBELAFEDERACIOCETES)
28diasmas2 puntosexpresadendecimalesuyoproductdeberalividirsentre365diasdebiendmultiplicael resultadporel nimerale
dias de adelanto, determinandose de esta manera el importe de descuento por pronto pago.

DECIMASEXTAAjustede costos.Cuanda partirdelactode la presentacionaperturale proposicionggurrarcircunstanciate order
econémicooprevistaguedeterminemnaumento decremeniieloscostoglirectoslelostrabajosainnoejecutadosonformal program
convenidalichosostogpodrarserajustadoatendiendalo establecidenlosarticulo$6,57y 58dela LOPSRM articulo436,173,174
175,177,178,179,180y 181de suREGLAMENT@araefectale estaL.icitaciésellevaréa cabomediantel procedimientiescrit@nel
articuld7,fraccionl dela LOPSRMSiendaesponsabilidail contratistagn casode aumentdhaceia solicitughorescritalentrade los
cuarenta dias naturales siauientes a la publicacion de los indices ablicables al mes correspbondiente.

Para el célculo de ajuste de costos se tomaran en consideracion los siguientes criterios:

a. Parainsumosie procedenciaxtranjerg queno se encuentredentrade ningunale las categoriage los indicesde
Preciosl Productor/Actualizadénostosie ObrasPUblicaglnimerdndicesedeterminam@onel valopromedidelos
Ultimosliezdiasdecadamesdela paridagheso-délaguepublicaliariaments Bancale Méxica travéslelDiaridOficia
delaFederacidoajoelrubradefi T dgCambigarasolventanbligacionetenominadanmonedaxtranjerpagadere
en | a Rep¥%Wblica Mexicanabo.
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b. Paralastasasdeinterégle la inversio®n los cargosfijosde los costoshorariosiel equipoasi comoel del costopor
financiamientte los preciosinitarioda variaciése determinaréonbaseen el indicadoecondmicoonsideradporel
LICITANTENla formulaciéde su proposiciomplicandel factorguese obtengalelpromediale lastasasdel mesde
ajustecontrael promediale las del mesde la presentaciode la proposiciorkl factorobtenidese aplicaréa la tase
propuestporel LICITANTHjchaasaafectadaerautilizad@nel calculaelajustelecostoEnelcasodenosefialarsel
indicadoecondémicen la proposiciodel LICITANTEse tomarda variaciorgue resultemenorentrelos indicadore
econdmicos conocidos como CETES v TIIE.

EI"CONTRATISTAEbera acompafiar su solicitud de ajuste de costos con la siguiente documentacion:

1.- Larelaciénlelosindicesle preciosl productoy comerciexterior/actualizacitatostosle obragpublicasjuedetermin
elBancaleMéxicop ensucasojosindicesalculadogorla Entidagnconjuntaonel "CONTRATISTAbnforme los
precios que investiguen, de conformidad con lo previsto en la fraccion 1l del articulo 58 de la LOPSRM;

2.- Elpresupuestielostrabajopendientede ejecutarie acuerdal programde ejecuciéoonvenidaleterminadmparti
deliniciodelperiod@nel cualse produzcalincrementenloscostosyalorizadoonlospreciosinitarioslelcontratoasi
como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados;

3.- Elprogramae ejecucionle lostrabajopendientede ejecutaracordeal programae ejecucioionvenida partirdel
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento de los costos;

4.- El andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y

5.- Lasmatriceglepreciosinitarioactualizadagiedetermineconjuntamentd'CONTRATISTA'la Entidadenfunciomle
los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

6.- Y toda la informacién de soporte necesaria.

Capitulo I
De la terminacion de los Trabajos

DECIMASEPTIMATerminaciore los trabajosEl* C ON T R A @nlcusnplifientolo dispuesten el articul®4 de la Leyde Obra
Puablicay ServicioRelacionadanlas Mismag el articuldl64de su Reglamenteomunicaral* P UE RETOOP OL OB Aa
terminacidde los trabajoencomendados,la de algungpartede el, cuandaasiseaprocedentg el* PUE RMETOOP OL OB,
verificarquelostrabajogstérconcluidoparciab totalmentsegurseael casodentraleunplazalequincaliasnaturalesontadoa parti
de la notificacion, conforme a las especificaciones convenidas y a satiBfatEilRdeD DE TOPOL OBAMPO” .

Silostrabajo®bjetalela entregano satisficierdiosrequisitosefaladosnestaclausulagonfundamentenel articuld 65delReglamen
delaLeyde ObrasPublicay ServicioRelacionada®nlasMismasel* P U E RETAD P O L O B AriiHhaD&ureparacioa efectale
queéstesecorrijaconformalascondicionegqueridasnel contratanismasjueel* C O N T R A fedliZrpdksucuentay sinderecha
retribuciéren el entendidde que,si nolo hicieredesdduegodevolveral“* P U E RETOO P O L O B AabtRrfidadepagadapor
dichosconceptosnaslos interesesorrespondientgsie se calcularamonformel procedimientstableciden el Cédigadriscalde la
Federaciomomosi se trataradelsupuestde prérroggarael pagode créditosiscalesdichosnteresese calcularasobrelas cantidade
pagadagpordichosonceptogsecomputargpordiasnaturaledesddafechadesupagoy hastdafechaenquesepongafectivamenias
cantidadea disposiciédel* P U E RETOO P O L O B AM& &z éumplidalasobligacionede queaquise trata,se procederée la
manera indicada en el parrafo precedente.

DECIMAOCTAVARecepciérde los trabajos.La recepcionle los trabajogealizadose efectuar&lentrode un plazode quincedias
naturalesontados partirde la notificaciode la comunicaciémquese refierda clausulanteriorconobservancide lo sefialad@n los
lineamientosgquisitog modalidadegueparatal efectoestablecela Leyde ObrasPublicay ServicioRelacionadamnlasMismagy su
Reglamentaplicablen la materiaSi transcurrierel plazoaquisefialadsinqueel“* P U E RETOO P O L O B ArédiBadstrabajo
objeto de este contrato, se tendra por no entregado.

Dentradelossesentaliasdespuésle efectuadia entregaecepciode lostrabajosje maneraonjuntd “* CONTRAT I S Dk
T OP OL OB Aefd@uarae)finiquitalelosderechog obligacionederivadadelpresenteontratoconobservancidelo sefaladenlos
lineamientosgquisitog modalidadegueparatal efectoestablecel Articul®4 laLeyde ObrasPublicay ServicioRelacionadanlas
Mismay CapitulCUARTGBeccionX (Finiquity Terminaciédel Contratojle su Reglament&nel finiquitee deberdacerconstatos
créditos favory encontraqueresultemparacadaunadelaspartesdescribiends conceptgeneratiuelesdioorigery el saldaresultant
Unavezdeterminada saldoy conocidporambagartesse procederalevantael actaadministrativpiede porextinguiddssderechog
obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Detodaentregq recepciddelostrabajoselevantaranactaconformalarticuld 66delReglamentiela Leyde ObrasP Gblicay Servicio
Relacionados con las Mismas que sera firmada por quienes intervengan en ella.
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DECIMAIOVENASubsistenciale obligacionesNoobstantéaentregy recepcidformalseaparciabtotalel* C ON T R A Guedar
obligad@ cumpliconcualquieresponsabilidah que hubieréncurriden los términosiel presenteontratoPortanto,en todocasode
recepcidmparciab total,se entenderéeservadel derechalel* P U E RETOO P O L O B Aldté&clarhaportrabajogaltante® ma
realizadogarticulo96y 97 delReglamentde la Leyde ObrasPUblicay ServicioRelacionada®nlas Mismas)asicomoel de exigirel
reembolso de las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente.

VIGESIMAAdeudosdel © C ON T R A TSI, € Ta fethade recepcidfiinal del trabajod al efectuarséa liquidaciérorrespondien
existierembligacionedebidamenteomprobadaes cargodel* C ON T R A Tu irBpbrése deducirdle las cantidadependientede
cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren suficientes, el saldo se reclamara con cargo al pa@i@dhid GeAe

Capitulo IV
Del régimen temporal

VIGESIMRRIMERAVigenciaEl presenteontrat@ntrar&nvigorel diade sufirmay duraréhastda conclusiodelplazale ejecuciode
los trabajogrevistaen la CLAUSULAQUINTAperocontinuaraurtiend@fectogespectale las obligacionesuyocumplimientpor su
naturalezgordisposiciédelaley,porvoluntadelasparte® porinobservanciealgunaleellas debaliferirse se hayadiferidaehechc
a una fecha posterior a la de terminacion.

VIGESIMSEGUNDASuspensionEl* P UE RETOOP OL O B AddEsDspendelemporalments todoo en partelostrabajo
contratadosnloscasosy mediantel procedimienfirevist@n el articuld0de la Leyde ObrasPublicay Serviciofelacionadaonlas
Mismas y articulos 144 al 149 de su Reglamento.

VIGESIMAERCERAT erminaciéranticipadaEl presenteontratgodradarsepor terminadanticipadament@icamenten los casos
previstognel articul®&0delaLeyde ObrasPublicay ServicioRelacionada®nlasmismay conforma lo establecidenlosarticuloslel
150 al 153 de su Reglamento.

VIGESIMACUARTAConsecuenciaslel incumplimientoSi los trabajoso se concluyern la fechaprogramadal © P U E DE
TOPOL OB Aafidar@l™ C ON T R A Unbp8rkcAnvencionabnsistentenunacantidaiguakl 5 al milladelmontalelostrabajo
pendientgsorejecutamnultiplicadoorel nimeraledias transcurridaesdda fechaprevistparala conclusiodelostrabajoy hastdadel
actaenquesehagaconstaelcumplimienttelaejecuciédelostrabajosDichgenapodréalcanzahastael 10%delmontdotaldelcontrat
después de lo cual procedera la rescision automatica del mismo.

Enelcasadeestimacionemprocesanlasqueel* C O N T R A présé&hifinéumplimientmrelaciomal programeeejecucidogeneratie
lostrabajosseaplicararetencionescondémicansistentenunacantidaijuakl 1%delmontgendientporejecutaconforma lafeche
decorteparael pagadeestimacionesienda@stael UltimaliadecadamesEl* C ON T R A pobr&etufpperaglimportelelasretencione
econdémicas en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Deincurriel* C ON T R A @ninéGimpiimiendecualquierdelospuntosndicadosnel Reglamentaternae ControhPI-TOP-GOI-F
0l,el* P UE RETOO P OL O B AapliPafaingpenalizaciéecondmiceonsistenten unacantidadgualal 5 al millardelmontadela
estimacion correspondiente al mes en que se haya registrado el incumplimiento. En caso de reincidencia la penalizacién
en las estimacioneposterioresEn el casoen que el "CONTRATISTAe hicieraacreedora dichapenalizaciérel “ P U E DE
TOPOLOBAMP®@Vantaractacircunstanciagalaqueel” C ON T R A 3etosSdrehetecubrielmontaplicabldentralelos5 dias
habilessiguientea la fechade presentaciéae la estimaciorsi el "CONTRATISTAIb atendierestecompromisno se procedera la
liberaciédelpagode estimaciéoorrespondienteen el casode persistita negativgorpartede éstese procederaonforma la cladsul
vigésima quinta del presente contrato. Esta penalizacién no podra, bajo ninguna circunstancia, serCeougéeradadporielS T

Porlodemasentodocasadeincumplimientielasobligacionetel* CONT R AEI' 8 UK RHTA P OL O B Addioptarentre
exigir el cumplimientdel contratoo rescindirladministrativamengeen cualquierade dichoseventos,cobrarael * P U E RDE
T OP OL OB AobtRfdg perjuicioguese irrogarenguyocimporteporconveni@xpresale las partesnuncaserainferiorl diezpor
ciento del valor del contrato.

Sielmontalelosaludidoglafiosy perjuiciofuerede cuantiasuperioal citadadiezporcientoel* C ON T R A fesp@dehdélpagadelos
excedentes hasta con todo su patrimonio.

VIGESIM®UINTARescisionElpresenteontratpodréserrescindidporel* P U E RHTGD P O L O B AiniBcesidadedeclaraci¢
judiciakntérminoslelo dispuestporel articuld 54enrelaciérconel 157delRLOPSRMjel“ C ON T R A durgadhAldunalelos
siguientes supuestos:

1.- Siel* CONT R A Ppdrcausasrhputablea él, noinicialostrabajo®bjetadelpresenteontratalentrale losquinct
dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la LOPSRM y su Reglamento;
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2.- Siinterrumpimjustificadamendejecuciédelostrabajo® seniegaa reparap reponealgungartedeellosguehubier
sido detectada como defectuosa'p® BIERTO DE TOPOLOBAMPO” ;

3.- Sinoelaboral estudiale conformidacbnlo estipuladenel contrat@ sinmotivqgustificadoo acatdasérdeneslada:
por el Representant¢'d®@UERTO DE TOPOLOBAMPO” ;

4.- Sies declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

5.- Siceddosderechogobligaciongsardaelaboracidtelostrabajosbjetalelcontrate sinmotivqustificadnoacatdas
ordenes dadas por el representafite®dddlERTO DE TOPOLOBAMPO”

6.- Si cedelos derechogle cobroderivadoglel contratosin contarcon la autorizaciépor escritodel * P U E FDE
TOPOLOBAMPO” ;

7.- Siel* CONT R A mdd&ar AP’U E BETOO P O L O B Aadfadlidadey datosnecesarioparala inspeccié
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

8.- Siel* CONT R A tamlSauAationalidggorotra,enel casode quehayasidoestablecidocomarequisitaeneruns
determinada nacionalidad;

9.- Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, y

10.- Engeneraporelincumplimientte cualquierdelasobligacioneterivadadelpresenteontratdasLeyesReglamentc
Tratados y demés ordenamientos aplicables.

VIGESIMSEXTAProcedimientoescisorio Laspartese someteml procedimientierescisioprevist@nlosarticulo§1al 63delaLey
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas en relacion al articulo 154 al 163 de su Reglamento.

Capitulo V
De los seguros y fianzas

VIGESIMSEPTIMAFianzade Cumplimiento.Paragarantizael cumplimientde estecontrateel © C ON T R A Eritr&arariel
“PUE ®REDOP OL OB Ap#liRadefianzade cumplimientoor el 10% (diezpor ciento)ncluyendel IVA,delimportele la obre
contratadda cualseraotorgad@orinstituciomexicande créditalebidamentautorizad&xpedida favordela AdministraciorPortuari
Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

VIGESIM®CTAVAFianzade Anticipo.-El* CON T R A GaraBtizah™ P U E RETOOP O L O B AIMib@tale losanticipo
concedidos conforme a lo que a continuacién se establece.

a. Entregarala AdministraciorPortuariadntegralde TopolobampdS.A.de C.V .pélizadefianzade anticipmorel 100%
(ciemporcientoflelmontalelanticipeoncediddncluyend/A lacualserdotorgadaorinstituciomexicandebidamen
autorizada, expedidaafavdr BfUERT O DE TOPOL OBAMPO” .

b. Lagarantissubsistirdastala totalamortizaciédel anticipogn cuyocaso,el * P U E RETDOP OL OB Alafd
conocimienta la instituciémafianzadorparasu cancelaciéren los términogle la Ley de ObrasPublicay Servicio
Relacionados con las mismas y su reglamento aplicable.

VIGESIMAOVENAVicios ocultos y Defectos.Las partesconvienemue concluido®s trabajoso obstantesu recepcioriormal el
“ CONT R A Tque8atfabligada respondede los defectogjueresultareren los mismosge los viciosocultosy de cualquieotre
responsabilided quehubieréncurridaytorgandanafianzgporel 10%(diezporcientoylelimportalela obraentregadanlostérminosel
Art. 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Cadigo Civil Federal.

TRIGESIMAontenidade las fianzas Lasfianzasa quese refiereras clausulasnterioredeberamcontenelas siguientedeclaracion:
expresadelaInstitucio@aranteleacuerdeonlosarticulog8dela Leyde ObrasP (iblicay ServicioRelacionada®nlasMismagy 98de
su Reglamento:

a. Quelafianzase otorgaratendienda todadasestipulacione®ntenidasn el contratmiimerdPI-TOPO-OP-__ /dé
fecha del 2@f2conformidad con la legislacion aplicable.

b. Que paraliberarla fianza,sera requisitoindispensablia manifestacidaxpresay por escritodel © P U E FDE
T OP OL OB Aawiainb se emitira sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplida:

C. Quelafianzeestaravigentalurantéa substanciaci@letododosprocedimientasiministrativagcursos juiciogjuese
interpongan, hasta que se dicte la resolucion definitiva por autoridad competente.

d. Quelaafianzadoraceptaxpresamengmetersa losprocedimientdg ejecucioprevistoporlosarticulo95,95bisy
118delaLeyFederatieinstitucioneteFianzaparaefectividadelasmismasaunparael casode queprocedieral cobrc
de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

18/ junio / 2012 Depto. de Proyectos y Construccion 58 de 106



Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A.

Convocatoria a la Licitacion Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

e. Encasodeotorgamientte prorrogas esperasl contratistalerivadade la formalizacide conveniode ampliacioal
monto o al plazo de ejecucién del contrato, se deberd obtener la modificacion de la fianza.

f.  Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

Capitulo VI
Disposiciones Generales

TRIGESIMRRIMERACesibilidadEl* C ON T R A Tid p&ifageder parciahi totalmentdps derechoy obligacionederivadoslel
presente contrato, salvo que reciba autorizacion expresa y por‘estttdcd@ TO DE TOPOLOBAMPO” .

TRIGESIMBEGUNDAVormasaplicablesParaainterpretaci@integraciode estecontrattaspartese sujetaraa lo establecidenlos
documentasencionadarotivale estecontraty a lasdisposicione&rminodineamientoprocedimientgygequisitosonsignadaanlas
normas que se mencionan en la declaracién 1.6 y 11.7.

TRIGESIMAERCERAInterrupciénde trabajos.En casode existirinterrupciode trabajogor retrascen resolucionege permiso®
coordinaciéoon obrascomplementaridas parteselaboraraconvenigor desplazamientte tiemposn cumplimientde contratoEl
“ P UE RHTOD P OL OB AmbseHararesponsablaorlostiemposnuertoecasionadgsorcualquietipodeinterrupcionjlosgasto:
que de ellos se deriven.

TRIGESIMBUARTASOoluciénde controversiagécnicas Laspartegrocurararesolvede comiracuerddas controversiade caracte
técnico o administrativo que surgieren entre ellas y de no lograr la avenencia, se estara a lo dispuesto en la clausula sigt

TRIGESIMA QUINTA. Tribunales compet8algs.en lo que atafie al procedimiento rescisorio administrativo, todo conflicto
motivalelainterpretaci@delincumplimiente estecontrat@e sometera lostribunalefederalesompetenten MéxicoD. F. porlo que
las partes renuncian al fuero de cualquier otro domicilio que les corresponda en el presente o que pudiere corresponderl

TRIGESIMSEXTAInterpretaciore integracion Parala interpretaciomtegraciog cumplimientie este CONTRATGe estaréa o
dispuestenlaLeydeObrasUblicag ServicioRelacionad@®nlasMismassuReglamentenel CédigciviFederalCédigale Comercit
aplicadsupletoriamengenlosdemaordenamientésgalesy administrativeplicableEEnconsecuenciag regirdrenmaneralgundos
preceptos contenidos en la Ley Federal del Trabajo o en otras normas de caracter laboral.

Enlonoprevist@enlasdisposicionesencionadanel parraf@nterioy enesteCONTRAT@) presentdocumenteeinterpretatdmand
encuentda formay términogn quelas partegjuisierombligarsdpsusosy costumbresivilesy mercantileg los principiogeneralede
derecho.

Enteradosle su contenidaglcancey fuerzalegalesy conformesde queen la celebraciddel presenteontratono existedolo,malafe,
inducciodml error,ni cualquieotracircunstanciguepudieralerivaen viciosdelconsentimientoilegalidadielmismose firmael present
contrato en dos tantos, en la ciudad de Topolobampzo, Sidieael mes de del afio 2012.

Por el "PUERTO DE TOPOLOBAMPO" Por el "CONTRATISTA"

L.A.E.M. JAVIER TOVAR JACOME

Director General Representante Legal
TESTIGOS
ING. RAUL ALFREDO CASTRO QUIROZ C.P. GILBERTO MILLAN GONZALEZ
Gerente de Operaciones e Ingenieria Gerente de Administracion y Finanzas

LIC. RAFAEL GUARNEROS AGUILAR
Jefe del Departamento Juridico
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V.- Catalogo de Conceptos
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CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

1 MOVILIZACIOBE MAQUINARI EQUIPQPARAEL DRAGAD SER 1.0C
AL SITIO DE LA OBRA. (SCT 3.03.02.015).

2 DRAGADOECUALQUIERIPODEMATERIAIEXCEPT®OC/ M3 600,000.C
(TIPO'A","B","C"Y/O"D")SEGUNCLASIFICACIG\D3.02.015
DELASNORMA®ARACONSTRUCCIGENNSTALACIONEE
LA SECRETARIDE COMUNICACIONES TRANSPORTE
INCLUYEEXTRACCION;ARGAACARRECQY DEPOSITME
MATERIAENEL LUGARQUEINDICALPROYECT®JANCDE
OBRA,HERRAMIENTEQUIPOY DEMASCARGOSPARALA
CORRECTA EJECUCON DE LOS TRABAJOS.

TOTAL PROPOSICION (ANTES DE
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V.- Formatos y Caratulas
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FormatdeManifiestale Interésa Participaenla Licitacion indicadenelnumera?, referenta Obtencion de Convocatoria , mismajue
se ubica en la pagina 5 (cinco) de esta Convocatoria a Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de

Asunto: Manifiesto de interés a participar en la

L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Enrelaciora la convocatoride fecha31 de mayodelpresent@fio,paraparticipaen la LicitaciépublicdNacionaNo.LO-009J2W002-|
2012relativa a los trabajosd2r agado de construcci 6n para Rectificaciéd

Nombre de la Persona Fisica o Moral:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Domicilio:

Entidad: Codigo Post
Teléfono: Fax:

Correo Electrénico:

No. Acta Constitutiva: Fecha de Acta:

Nombre y nimero del notario publico:
Objeto Social de la Empresa:

Relacion de Accionistas
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre

Reformas al Acta Constitutiva
No. de Acta Fecha

Representante Legal:
No. y Fecha del Acta que le otorga facultades:
Nombre y nimero del Notario Publico:

Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su Representante Legal.
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Documento PT-
Informacion Contable y Finai
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Documento PT-
Existencia, Capacidad y Personalida .
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Formatade cartamodeloreferenteal Cumplimientodel Art. 51de la LOPSRMndicad@n el documentBT-0ZEXxistenciaiapacidag
personalidad juridica, inciso E. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de
Asunto: Documento PT-02, inc
L.A.E.M. Javier Tovar Jdcome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.
En cumplimienta lo ordenadgor el Articuldb1 de la Leyde ObrasPublicay ServiciofRelacionadaon las Mismagy referenta la

convocatoria la LicitaciéfPublicaNacional O-009J2W002-N9-28&Rubro! D r a geacdnstrucciénparaRectificaciorde Cana
Secundari o”

Nospermitimasanifestabajoprotestaledeciverdadgueconocemaoa conteniddelarticulaereferenciasicomasusalcanceegaley
que la empresa que represento y sus funcionarios no se encuentran en ningin de los supuestos que establece este prec

Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su Representante Legal.
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Formatade cartamodeloreferenteal Cumplimientodel Art. 78de la LOPSRMndicad@n el documentBT-0ZEXxistenciaiapacidag
personalidad juridica, inciso F. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de
Asunto: Documento PT-02, in
L.A.E.M. Javier Tovar Jdcome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.
En cumplimienta lo ordenadgor el Articulo78 de la Leyde ObrasPublicay ServiciofRelacionadaon las Mismagy referenta la

convocatoria la LicitaciéfPublicaNacional O-009J2W002-N9-28&Rubro’ D r a geacdnstrucciénparaRectificaciorde Cana
Secundari o”

Nospermitimasanifestabajoprotestaledeciverdadgueconocemaoa conteniddelarticulaereferenciasicomasusalcanceegaley
que la empresa que represento y sus funcionarios no se encuentran en ningin de los supuestos que establece este prec

Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su Representante Legal.
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Documento PT-
Sitio de los Trabajos y Condiciones Amt
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Documento PT-
Asistencia a las Juntas Aclare
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Formatode cartamodeloreferenteal Declaraciorde Integridad sefialad&n el documentBT-04 Asistencia lasjuntasaclaratoria
inciso C. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de
Asunto: Documento PT-04, inc
L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Presente.

Enrelaciéra la convocatoria la LicitaciofP iblicadLO-009J2W002-N9-268&@Rubro’ D r a deacdnstrucciénparaRectificaciorde
Canal S equealsn ltbvard a cabo el dia de del presente afio.

Dequepormimisma a travésleinterpositpersonaneabstendrdeadoptaconductagaraquelosservidoregublicosleladependenci
entidacconvocanténduzcam altererlasevaluacionede las proposicioness, resultaddel procedimiente contratacioyn cualquieotrc
aspecto que nos otorguen condiciones mas ventajosas, con relacién a los demas participantes.

Lo anterior es con fundamento en el articulo 31, fraccion XXXI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados col

Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su Representante Legal.
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CARRLENANCES

Documento PT-
Datos Basicos de Materiales y Maquinaria o equipo de inst.
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Formatade cartamodeloreferenteal Porcentajele ConteniddNacionabn materialessefialada@nel documentBT-05Datohésico
de materiales, inciso C. Ubicado en el apartado I.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de
Asunto: Documento PT-05, inc

L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Enrelaciéra la convocatoria la LicitaciofP iblicadLO-009J2W002-N9-268&@Rubro’ D r a deacdnstrucciénparaRectificaciorde
CanalS e ¢ u n doeesentambelaciérde losinsumosnaterialede fabricacionacionatlie lospresentadasn esteDocumentde Datos
Bésicos de materiales y maquinaria o0 equipo de instalacién permanente

Descripcién del insumo Unidad |Cantidad Costo unit. Importe
insumo 1
insumo 2
insumo 3
€ insumo n
Total de insumos nacionales

Conel objetivale obteneel porcentajde ConteniddNacionade losinsumosnaterialeg maquinaria equipale instalaciépermanent
hemodomadda sumatoritotaldeinsumosirribzenlistadog relacionadesteimportesobresl totalde materialesbtenidenla explosiéde
insumos del Documento PE-03. Estableciéndose de esta manera la siguiente formula:

Total insumos materiales de fabricacién nacional (aqui enlistados)

. - — - = % contenido nacional
Total de insumos materiales de explosion de insumos (Docto. PE-03) 0

Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su Representante Legal.
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Documento PT-
Datos Basicos de Mano de
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Formataraintegraciodelarelaciéile manaleobrasefialadanel document8T-O@atobasicosiemanadeobrainciscA. Ubicaden
el apartado .- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de

Asunto: Documento PT-06, inc
L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Enrelaciéra la convocatoria la LicitaciofP iblicadLO-009J2W002-N9-268&@Rubro’ D r a deacdnstrucciénparaRectificaciorde

Canal S e presenthraos lielacion de las categorias de mano de obra a utilizarse en la ejecucion de los trabajos.
Clave Descripcidn de la categoria Salario base |FSR SR integrado

obrero 1

obrero 2

obrero 3

€ obrero n

Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su Representante Legal.
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Formatparapresentaci@eldesgloceelosdias realmentaboradog losdiasrealmentpagadosl afio sefialadenel documentBT-0t
Datos béasicos de mano de obra inciso C. Ubicado en el apartado I.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de

Asunto: Documento PT-06, inc

L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Enrelaciéra la convocatoria la LicitaciofP iblicadLO-009J2W002-N9-268&@Rubro’ D r a deacdnstrucciénparaRectificaciorde
CanalS e ¢ u n heesentantd desgloseelosdiasrealment@aboradoéT 1)y losdiasrealmentpagado$TP)al afio;cuyaelaboracic
se ha hecho en apego a los establecido por la Ley Federal del Trabajo en sus articulos 69 al 71, 74, 76, 80 y 87.

Dias realmente laborados al afio (TI)

Dias calendario 0.0C
Dias no trabajados
Domingos (art. 69,70 y 71 Ley Federal del Trabajo) 0.0C
Dias festivos oficiales (art. 74 Ley Federal del Trabajo) 0.0C
Vacaciones (art. 76 Ley Federal del Trabajo) 0.0C
Permisos y enfermedades (art. 47 Ley Federal del Trabajo) 0.0C
Dias por costumbre 0.0C
Dias sindicato 0.0C
Condiciones climatolégicas 0.0C
Total dias laboradt 0.0C

Dias realmente pagados al afio (TP)

Dias calendario 0.0C
Aguinaldo (art. 87 Ley Federal del Trabajo) 0.0C
Prima vacacional (art. 80 Ley Federal del Trabajo) 0.0C
Total dias pagadt 0.0C
Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su Representante Legal.
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SRR Convocatoria a la Licitacion Pablica Natoh&-009J2W002-N9-
LAWY NILAL IS

< ThwL A Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

Formatade cartamodeloreferenteal Porcentajele ConteniddNacionabn materialessefialada@nel documentBT-06 Datohésico
de mano de obra, inciso E. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de
Asunto: Documento PT-06, inc

L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Enrelaciéra la convocatoria la LicitaciofP iblicadLO-009J2W002-N9-268&@Rubro’ D r a deacdnstrucciénparaRectificaciorde
CanalS e c u n gesemntaonelaciémlelascategoriademanadeobranacionalelospresentadanesteDocumentde Datos Bésic
de materiales y maquinaria o equipo de instalacién permanente

Descripcién del insumo Unidad |Cantidad Costo unit. Importe
insumo 1
insumo 2
insumo 3
€ insumo n
Total de insumos nacionales

Conel objetivale obteneel porcentajde ConteniddNacionade losinsumosnaterialeg maquinaria equipale instalaciépermanent
hemodomadda sumatoritotaldeinsumosirribzenlistadog relacionadesteimportesobresl totalde materialesbtenidenla explosiéde
insumos del Documento PE-03. Estableciéndose de esta manera la siguiente formula:

Total insumos materiales de fabricacién nacional (aqui enlistados)

. - — - = % contenido nacional
Total de insumos materiales de explosion de insumos (Docto. PE-03) 0

Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su Representante Legal.

18/ junio / 2012 Depto. de Proyectos y Construccion 76 de 106



Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A.

Convocatoria a la Licitacién Plblica Namoh&l-009J2W002-N9-:
Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

Documento PT-
Datos Basicos de Maquinaria y Equipo de Cor
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Convocatoria a la Licitacion Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

FormatmaraintegraciodelarelacidnlemaquinarigequipaeconstrucciésefialadaneldocumentBT-0ODatoshasicosle maquinariga
equipo de construccion inciso A. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de

Asunto: Documento PT-07, inc

L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Enrelaciéra la convocatoria la LicitaciofP iblicaLO-009J2W002-N9-26&@Rubro’ D r a deacdnstrucciénparaRectificaciorde
Canal S e presenthraos lielacion de la maquinaria y equipo de costruccion a utilizarse en la ejecucion de los traba

MAQUINARIA'Y EQUIPOS PROPIEDAD DEL LICITANTE
Potencia y/o
Capacidad nom

Clave Descripcion del Equipo Marca y mode Edad N° de serie

EQO01
EQ002

EQé N

MAQUINARIA'Y EQUIPOS ARRENDADOS
NOMBRE DE LA EMPRESA ARRENDADORA arrendador 1
NOMBRE Y TELEFONO DE CON

Potencia y/o

Capacidad non| Edad N° de serie

Clave Descripcién del Equipo Marca y mode

EQ001
EQ002

EQé. N

NOMBRE DE LA EMPRESA ARRENDADORA arrendador 2
NOMBRE Y TELEFONO DE CON

Potencia y/o

N°d i
Capacidad non| Edad e serie

Clave Descripcién del Equipo Marca y mode

EQ001
EQ002

EQé. N

Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su Representante Legal.
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SACEIT AT b Convocatoria a la Licitacién Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:

LMY LA I

< ThwL A Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

Formatoparacartacompromiste arrendamientsefialad&n el documentB T-07Datosbasicosle maquinarig equipade construccic
inciso C. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de
Asunto: Documento PT-07, inc

L.A.E.M. Javier Tovar Jacome

Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Por medio de la presente y en mi caracter de representante legal de la

, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad que los dai
asentados son verdadero y me compreto a rentar a la empresa (o pers

quien participa en el procedimiebtcitdeion Publica Nacional N¢
LO-009J2W002-N9-2@k2a la ejecucion delaoBr®r agado de construcci - nlamaguirariakR e
que a continuacion se detalla:

Potencia y/o

D ipcién del Equi i . .
escripcion del Equipo Cantidad Marca Modelo Capacidad nomin

Este equipo se encuentra ubicado actualmente en la(s) siguiente(s) dir
, 'y estara disponible a partir de la fecha

Cabe destacar que todo el equipo descrito se encuentra en buenas condiciones de operacion.

Sin mas por el momento, quedo a sus érdenes para cualquier aclaracion a la presente carta compromiso.

Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su Representante Legal.
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Documento PT-
Experiencia en Obras Sim
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SRR Convocatoria a la Licitacion Pablica Natoh&-009J2W002-N9-
LAWY NILAL IS

< ThwL A Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

Formatoparaintegraciode la relaciorde contratosle obrasimilarsefialad@n el document®T-08Capacidag experienciancisoA.
Ubicado en el apartado I.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de

Asunto: Documento PT-08, inc

L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Enrelaciéra la convocatoria la LicitaciofP iblicaLO-009J2W002-N9-26&@Rubro’ D r a deacdnstrucciénparaRectificaciorde
CanalS e ¢ u n dpeesentanmioglaciorde contratosjueacreditamuestraexperiencian la ejecucidnle obrassimilares la objetadel
presente procedimiento de Licitacion.

N° Num. Contrato Rubro de la obra Dependencia 0 empresa contratante
1
Ubicacién de la obra Periodo de ejecucion Fecha terminacion real
del al
Motivo de desfasamiento (en caso de ser aplicable) Monto contratado (sin IVA)
Residente de la obra Superintendente de la obra
Domicilio de la empresa contratante Teléfono de la empresa contratante
N° Num. Contrato Rubro de la obra Dependencia 0 empresa contratante
2
Ubicacién de la obra Periodo de ejecucioén Fecha terminacion real
del al
Motivo de desfasamiento (en caso de ser aplicable) Monto contratado (sin IVA)
Residente de la obra Superintendente de la obra
Domicilio de la empresa contratante Teléfono de la empresa contratante
Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su Representante Legal.
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Convocatoria a la Licitacién Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:

pRerTAelN 2
LMY LA I

B PISTIRT Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

Formatoparaintegraciode la relaciorde MIPYME®& subcontratasefialad&n el document®T-08Capacidayg experiencidncisoH-1
Ubicado en el apartado I.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de

Asunto: Documento PT-08, incis

L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Enrelaciéra la convocatoria la LicitaciofP iblicaLO-009J2W002-N9-26&@Rubro’ D r a deacdnstrucciénparaRectificaciorde
CanalS e ¢ u n geesentamtelacidme lasempresaquese subcontratardrarala realizaciédelostrabajogjueal efectcautorizau
representada en las Bases del presente procedimiento de Licitacion.

Subcontratista 1
Nombre de la empresa a subcontratar RFC

Domicilio Teléfono (s)

Trabajos que se le asignhan

Subcontratista 2
Nombre de la empresa a subcontratar RFC

Domicilio Teléfono (s)

Trabajos que se le asignan

Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su Representante Legal.
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Convocatoria a la Licitacion Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

Formatqparaintegraciodelconveniguese celebrgparasubcontratosefialadan el documentBT-08apacidagdexperiencidcisdH-2
Ubicado en el apartado I.- Bases de Licitacion.

CONVENIO DE SUBCONTRATACION DE OBRA

Convenio de subcontratacion que celebran por una parte, CONT&ADIST
representadopor en su, cardcter de representantelegal y por la otre
enlo sucesivel SUBCONTRATISTApresentaduor ensu

caracter de representante legal, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.
DECLARACIONES
|. DEL CONTRATISTA

I.1.-Que es una persondfisicao moral legalmenteonstituid@onformea las leyesmexicanay tiene su domicilidiscalen

[.2.-Queactualmentse encuentranscriteen el procedimientte LicitacionPublicaNacionaN° LO-009J2W002-N9-2@12ua
tieneobjetivda ejecuciédel” D r a dexahstrucciérparaRectificaciérde CanalS e ¢ u n ayaconvotatorise daa
conocer el dd de mayo de 2Gl#tavés del Sistema de CompraNet.

I.3.-Queencasoderesultandjudicadenelfallode Licitaciérrequerirdubcontratéms serviciogle pare
cumplir satisfactoriamente con el contrato de obra correspondiente al procedimiento de Licitacion antes sefial;

[.4.-Queel C. desempefial cargode y quetienelas
facultade$egalesnecesariapara suscribivalidamenteen representaciéte el present
convenio.

Il. DEL SUBCONTRATISTA

I1.1.-Queesunapersondisicao morallegalmenteonstituideonforma lasleyesmexicanagcomapartede susactividadegobjetc

social se dedica a la , 'y tiene su domicilio en

I1.2.-Quetienepermism autorizacidaxpedidapor las autoridadesompetentegararealizatlas actividademencionadasn la
declaraciéanteriory quela valideo vigenciale dichaautorizaciéo permisao expiraantesde la fechaen queterminaste
convenio.

I1.3.-Quela presentaciodel presenteonveniy la prestacioule los serviciogjue del mismose derivanno implicaconflictale
interesesle susdemaslientespropietariogdministradorgancionarios empleadog quetienela disponibilidadk tiempc
equipo y personal adecuado y suficiente para prestar los servicios antes referidos.

I1.4.-Queel C. cuentacon la capacidag facultadesegalesnecesariapare
suscribir validamente en representacion de el presente conver

Ill. DECLARAN AMBAS PARTES
Que es su deseo celebrar el presente convenio y obligarse en sus términos al amparo de las siguientes claus

PRIMERAAIcancede los trabajos.El SUBCONTRATIS@#ecdos serviciosle Y se
comprometa proporciondos insumosle materialesnanode obra,herramientg/o equipanecesarioparala correctajecucionle los
trabajos; mismos que deberan ser recibidos a completa satisfaccion del CONTRATISTA.

SEGUNDADesempefioEl CONTRATIST@Aara instruccioneslarasy detalladasal SUBCONTRATIST® los requerimientog
especificaciongsese estableceanla Convocatorala Licitaciény seraresponsabldirectalelincumplimienéocualquierde lospunto:
establecidos.

TERCERAObligacionesEl SUBCONTRATIS$A obligaal correctacumplimientde las obligacionesbreropatronalesasi comode
registraanteel IMSSa partedelostrabajosiela obraquese subcontratanel personajueempleargarala ejecuciode losmismosenla
formay tiemposjueal efectaestablecel ReglamentielSegur®@ociaDbligatoripardosTrabajadoretela ConstruccigrorObrao Tiemp:
Determinado mediante la utilizacién de formatos del Sistema de Afiliacion de los Trabajadores de la Industria de la Cons

CUARTA. Plazhste convenio entrara en vigor y efecto durante dias naturales a partir de la fecha de su firma.
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Convocatoria a la Licitacion Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

pRerTAelN 2
LAWY VL AL I g
T ARRLESANCES

QUINTALaspartesstande acuerd@n queparala interpretacioncumplimientdel presenteonvenicasi comoen el casode suscitars
algunaontroversidolitigiose someterdexpresamengda jurisdiccidde lostribunaleg leyesmexicanogn particulaa losdel Estadale
Sinaloa, renunciando al fuero que les pudiese corresponder en razén de su domicilio presente o futuro.

El presente convenio se suscribe en la ciudad de , el dia
POR EL CONTRATISTA POR EL SUBCONTRATISTA
representante representante
TESTIGOS
testigo 1 testigo 2
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TR - Convocatoria a la Licitacién Plblica Nawoh&l-009J2W002-N9-:
AR AL AL

< ThwL A Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

Formatgparaintegraciode larelaciometrabajogjecutadgsorel subcontratistsefialaden el documentBT-08apacidagd experienci
inciso H-3. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de
Asunto: Documento PT-08, incis

L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Enrelaciéra la convocatoria la LicitaciofP iblicaLO-009J2W002-N9-26&@Rubro’ D r a deacdnstrucciénparaRectificaciorde
CanalS e ¢ u n dealaquepdrticipda empresa , mismeaconla
que se establece convenio de subcontratacién para la ejecucibn de los trabajos correspondientesa
, presentamagsarasu conocimientp consideraciorglaciorde trabajosimilares los que se autorizamparasubcontrataci@moparte
integral de la obra objeto del presente procedimiento de Licitacion.

Subcontrato 1

Nombre de la obra Nombre de la entidad o empresa contratante
Ubicacion de la obra Teléfono(s) de la contratante
Trabajos ejecutados Fecha de ejecucién

Subcontrato 2

Nombre de la obra Nombre de la entidad o empresa contratante
Ubicacién de la obra Teléfono(s) de la contratante

Trabajos ejecutados Fecha de ejecucién
Atentamente.

Nombre y firma del Representante de la MIPYME que se subcontrata
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SRR Convocatoria a la Licitacion Pablica Natoh&-009J2W002-N9-
LAWY NILAL IS

< ThwL A Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

Format@araintegraciodela cartacompromistelsubcontratisgarael cumplimientie SATICsefialadaneldocumentB T-08apacide
y experiencia, inciso H-4. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de
Asunto: Documento PT-08, incis

L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Por medio de la presente y en mi caracter de representante legal de |
, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad que mi rep
ha formalizado convenio de subcontratacion con la empresa (o persa
quien participa en el procedimiento de Licitacién Publica Naci
LO-009J2W002-N9-2Qd#ta la ejecucion de ladkdber agado de construcci - n dichorcavel
trata la subcontratacion de los trabajos relativos

Encompromisal conveniantessefialadananifestamagie,en casodadode quela empresauemesubcontratesultaradjudicadami
representadse obligaal cabalcumplimientte lostrabajosjuese measignanincluyendtmdosaquellosie indoldegaly administrativen
materiade seguridadocialy en especialel registradel personalinvolucradde maneradirectaen la ejecuciérde los trabajosante:
mencionadoanteel IMSSmediantéormatale Sistemale Afiliacidule TrabajadoretelaIndustrialela Construccid@ATIC-02jentrale
los tiempos que para el efecto establece la Ley del Seguro Social.

Atentamente.

Nombre y firma del Representante de la MIPYME que se subcontrata
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Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

Documento PT-
Planeacion Integral y Procedimiento Con
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preraTaeln 2
MU NI AL I
CARRLENANCES

Documento PT-
Aspectos Ambientales y Equilibrio Ec

18/ junio / 2012 Depto. de Proyectos y Construccion 88 de 106



Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A.

pRerTAelN 2

Convocatoria a la Licitacion Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
AR iRAYers Dragado de Construccion para Rectificacion de Canal :

Formatacartamodelaeferenta compromiste cumplimientd Reglamenide ControRmbientgdaraProveedorgsContratistg&\PI-TOF
GOI-RG-01)efaladan el document®T-10Aspectosmbientaleg equilibri@coldgicancisoA. Ubicadeen el apartadd.- Basesde
Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa.a ___ de

Asunto: Documento PT-10, in

L.A.E.M. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Enrelaciora la Convocatoride fecha31 de mayode 2012 pormediode la cualsu representadaublicael procedimientte contratacic
correspondiengda LicitaciofPublicaNacionaNo.LO-009J2W002-N9-264f2rent@a “ D r a descahstrucciénparaRectificaciorde
Canal Secundari o”

Manifestamdmmjoprotestae deciverdadjuehemosiaddecturaal Reglamentie ControAmbientgdaraProveedorgsContratistg@\Pl-
TOP-GOI-RG-0tpnocemadssrequerimientale seguridathboray ambientajueen él se establecery,noscompremetemascorrect
cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos sefialados.

Asimism@&ntendemogaceptamokas penalizacioneslas quepudieramosacernoscreedoresn casode incumplimienten apegaoa lo

estableciden el apartadds Ejecuciomle los Trabajosen los puntos26 y 27 referentes Incumplimientdsiputableal Contratistg
Retenciones Econdémicas y Penas Convencionales, respectivamente.

Atentamente.

Nombre y firma del Licitante o su representante legal
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Documento PE-
Tabulador Sala
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Formatcejempl@araintegraciodelcélculaeindirectosefialadenel documenteE-08CargosndirectosncisoA. Ubicadenel apartad
|.- Bases de Licitacion.

Andlisis para la determinacion del Cargo Indirecto Hoja 1 de
Administracion oficina central Administracion oficina de campo
Periodo ejecucion 2.53 meses Periodo ejecucion 2.53 meses
Clave Descripcion - -
Importe mensual Importtle'perlodo Importe mensual Importg'perlodo dg
ejecucion (mese ejecucion (meses
1.- Honorarios, sueldos y prestaciones
1.1.- Personal directivo $ -1 $ 41 $ i $ -
1.2.- Personal técnico $ -1 $ 41 $ i $ -
1.3.- Personal administrativo $ -1 $ 41 $ i $ -
1.4.- Personal en transito $ -1 $ 41 $ i $ -
Cuota patronal del IMSS, INFONAVIT
1.5- para rerinuneraciones pagadas s -1 3 13 183 )
1.6.- Pasajes y viaticos $ -1 $ 1 % i $ -
Los que deriven de la suscripcién de corf
1.7.- de trabajo para el personal enunciado er]  $ -1 $ 41 $ 1% .
1.4
Subtotale] $ -1 $ 4 8 i $ -
2.- Depreciacién, mantenimiento y rentas
2.1.- Edificios y locales $ -1 $ 1 % i $ -
2.2.- Locales de mantenimiento y guarda $ -1 $ 1 $ i $ -
2.3.- Bodegas $ - $ 1 % i $ -
2.4.- Instalaciones generales $ -1 $ 1 $ i $ -
25.- Equipos, muebles y enseres $ -1 $ 1 $ i $ -
2.6.- Depreciacion o renta, y operacion de vel]  $ -1 $ 1 $ i $ -
2.7.- Campamentos $ -1 $ 1 $ i $ -
Subtotale] $ -1 $ 4 $ i $ -
3.- Servicios
3.1.- Consultores y asesores $ -1 $ 1 $ i $ -
3.2.- Estudios e investigaciones $ -1 $ 1 $ i $ -
3.3.- Laboratorio de campo $ -1 $ 1 $ i $ -
Subtotale] $ -1 $ 41 8 i $ -
4.- Fletes y acarreos
4.1.- De campamentos $ -1 $ 1 $ i $ -
4.2.- De equipo de construccion $ -1 $ 1 $ i $ -
4.3.- De plantas y elementos para instalacion{ $ -1 $ 41 $ i $ -
4.4.- De mobiliario $ -1 $ 41 % i $ -
Subtotale] $ -1 $ 41 % 1% -
5.- Gastos de oficina
5.1.- Papeleria y utiles de escritorio $ -1 $ 41 $ i $ -
5.2.- Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio| $ -1 $ 41 $ i $ -
5.3.- Equipo de computacién $ -1 $ 41 % i $ -
5.4.- Situacién de fondos $ -1 $ 41 8 i $ -
5.5.- Copias y duplicados $ -1 $ 41 $ i $ -
5.6.- Luz, gas y otros consumos $ -1 $ 41 $ i $ -
5.7.- Gastos de licitacion pablica $ -1 $ 41 % i $ -
Subtotale] $ -1 $ 41 $ 1% -
6.- Capacidad y adiestramiento $ -1 $ 41 $ i $ -
Subtotale] $ -1 $ 41 $ 1% -
7.- Seguridad e higiene $ -1 $ 41 9 i $ -
Subtotale] $ -1 $ 41 8 1% -
8.- Seguros y fianzas
8.1.- Primas por fianzas $ -1 $ 41 $ i $ -
8.2- Seguros $ - $ 1 % i $ -
Subtotale] $ -1 $ 41 8 1% -

18/ junio / 2012 Depto. de Proyectos y Construccion 101 de 106



preraTiell 2
LML AL
ARwLESANEES

Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A.

Convocatoria a la Licitacion Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
Dragado de Construccién para Rectificaciéon de Canal

Andlisis para la determinacion del Cargo Indirecto

Hoja 2 de

Administracion oficina central Administracion oficina de campo
o Periodo ejecucién 2.53 meses Periodo ejecucién 2.53 meses
Clave Descripcion ; ;
Importe mensual Importt_alperlodo Importe mensual Importg'perlodo d§
ejecucion (mese ejecucion (meses
9.- Trabajos previos y auxiliares
9.1~ ;:::eséguccmn y conservacion de caminog $ N | s I s |
Montaje y desmantelamiento de equipo,
9.2.- asi pr;ceyda P $ -1 ® 1% 13 )
9.3.- Construccion de instalaciones generales|
9.3.1.,De campamentos $ -1 $ 1 9 i $ -
9.3.2.De equipo de construccién $ -1 $ 1 9 i $ -
9.3.3,De plantas y elementos para instalaciony $ -1 $ 1 % i $ -
Subtotale] $ -1 $ 4 8 i $ -
Resumen
1.- Honorarios, sueldos y prestaciones $ -1 $ 1 $ i $ -
2.- Depreciacion, mantenimiento y rentas $ -1 $ 41 % 18 -
3.- Servicios $ -1 $ 41 % i $ -
4.- Fletes y acarreos $ -1 $ 1 $ i $ -
5.- Gastos de oficina $ -1 $ 41 8 i $ -
6.- Capacitacion y adiestramiento $ -1 $ 1 $ i $ -
7. Seguridad e higiene $ -1 $ 1 $ i $ -
8.- Seguros y fianzas $ -1 $ 1 $ i $ -
9.- Trabajos previos y auxiliares $ -1 $ 1 $ i $ -
Importes totale] $ -1 $ {1 8 i $ -
Costo d.l,reCto (.je la obra $ D| % Indirectos oficina centri (C/B)x100= 0.009
(explosién de insumos)
B|Indirectos oficina central $ E % Indirectos oficina obra (D/A)x100= 0.009
ClIndirectos oficinade obra  $ Porcentaje Total Indirec! 0.009

Fundamentadmbasea lo estipuladenlosarticulog5seccion y 211al 213delReglamentdelaLeyde ObrasPublicay ServicioRelacionadanlas

Mismas.
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Convocatoria a la Licitacién Publica Natoh&l-009J2W002-N9-:
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LML AL
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Formatoejemplgaraintegraciéde matricesle preciosinitariossefialad@n el documentBE-06 Analisisietalladale preciosinitarios
incisos A y/o B. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

| Analisis de Precio Unitario |

Descripcion. Clave:
Unidad:
Cantidad:
P. U.
Importe:
Materiales
Clave Descripcion Unidad  Cantidad Precio U. Importe

Subtotal materiale

Mano de obra
Clave Descripcion Unidad  Cantidad Precio U. Importe

Subtotal mano de obi

Maguinaria y equipo
Clave Descripcion Unidad  Cantidad Precio U. Importe

Subtotal equipc

Herramienta
Clave Descripcion Unidad  Cantidad Precio U. Importe

Subtotal herramient

Costo directc
Indirecto:
Subtota
Financiamien
Subtota

Utilidac

Subtota

Cargos adicional

Precio unitaric

[Precio unitario con letra
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